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2020-2025 കാലയളവിലേക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളിലെ 
ജനപ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ആശംസ
കൾ! ജനങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷകളും സാക്ഷാത്ക്ക
രിക്കുവാൻ നിങ്ങള�ോര�ോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ല്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന നായനാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ജന
കീയാസൂത്രണ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്റെ 
സാമൂഹിക സാമ്പത്തീക മേഖലകളിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങള്‍ മാതൃകാപരമാണ്. 
കേരളം നടപ്പിലാക്കിയ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ ശക്തമായ പ്രാദേ
ശിക ഭരണസംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും നഗരഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ 
ഫലമായി, ജനാഭിലാഷം കണ്ടറിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ നൂതനാശയങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക 
സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. 2017-ല്‍ ആരംഭിച്ച നവകേരളത്തിനായി 
ജനകീയാസൂത്രണവും നവകേരള കര്‍മ്മപദ്ധതിയും വിവിധ ദൗത്യങ്ങളും ഈ 
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശക്തി പകര്‍ന്ന് മുമ്പോട്ടു പ�ോകുന്നു. 25 വർഷം 
പൂർത്തിയായ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃക
യാണ്.

ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലുമുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ 
അപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ ഇഴുകിചേര്‍ന്ന് അവരുടെ വികസനാവശ്യ
ങ്ങളെ യഥാര്‍ത്ഥ ബ�ോധത്തോടെ സമീപിക്കാനും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനും പഞ്ചായ
ത്തുരാജ് ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുമെന്നത് നിസ്തര്‍ക്കമാണ്. ഇപ്രകാരം 
ജനപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ഉയരാനും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്ന
തിനും തക്കവിധം ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെങ്കി
‍ല്‍ അതിന്റെ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായ ജനപ്രതിനിധി സംവിധാനവും ഉദ്യോഗസ്ഥ 
സംവിധാനവും ഒരേപ�ോലെ കാര്യക്ഷമമാകണം. 

എ.സി. മ�ൊയ്തീന്‍ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി
കേരള സര്‍ക്കാ‍ര്‍

t‑I-c-f kÀ-¡‑mÀ

സന്ദേശം
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നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപ�ോലെ ല�ോകം ഇന്ന് ക�ോവിഡ് 19 എന്ന 
മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ്. തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യകുലം ഈ മഹാമാരിയെ 
അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായ തരത്തില്‍ 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളി‍ല്‍ ആവശ്യമായ 
പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് കില, കൈപ്പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ പഠനരീതികളും 
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. പുതിയ കടമക‍ള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
തിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളെ ഈ കൈപ്പുസ്തക
ങ്ങ‍ള്‍ പ്രാപ്തരാക്കും എന്നതും നിസ്തര്‍ക്കമാണ്. ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കായി  
പ�ൊതുമരാമത്തു പ്രവൃത്തികൾ എന്ന ഈ കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 
മുന്‍കൈ എടുത്ത കിലയെ അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം ഈ അവസരം  
പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികള�ോടും 
അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം	 സസ്നേഹം, 
01.12.2020

എ.സി. മ�ൊയ്തീന്‍
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കേരളത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനം കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിലേക്കെ
ത്തിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തെ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂ

ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൽ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ 
കൈവരിക്കാനും രാജ്യവും ല�ോകവും ഉറ്റുന�ോക്കുന്ന വികസനത്തിന്റെ മാതൃകാ 
സംസ്ഥാനമായി മാറാനും കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങ‍ള്‍ രാജ്യത്തെ മറ്റ് 
സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃകയായി നിലക�ൊള്ളുകയാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനാ 
ഭേദഗതികള്‍ക്ക് ശേഷം, ഒന്‍പതാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി മുതല്‍ കേരളത്തി
ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന
ത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. ഒട്ടേറെ 
വികസന മാതൃകകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വഭാവവി
ശേഷം അവയ്ക്ക് ജനങ്ങളുമായുള്ള അടുപ്പം തന്നെയാണ്. ജനകീയാസൂത്രണ
ത്തിന�ോപ്പം മറ്റ് നിരവധി നടപടികളും അന്നുമുതല്‍ കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി. 
അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് 1996-ല്‍ തന്നെ രൂപീകരിച്ച സെന്‍ കമ്മിറ്റിയും 
അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍നടപടികളും. 2017-ല്‍ ജനകീയാസൂ
ത്രണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത�ോട�ൊപ്പം, പുതിയ 
കേരള സൃഷ്ടിക്കായി നവകേരള കര്‍മ്മപരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ 
ഭാഗമായി ആര്‍ദ്രം, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം, ലൈഫ്, ഹരിത 
കേരളം എന്നീ ദൗത്യങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഇവയെല്ലാം കേരളത്തിലെ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഔന്നത്യത്തിലെത്തിച്ചു. 

പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് 
അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഈ പരിശീലനം നല്‍കേണ്ടതു
ണ്ട്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ കില ഈ പ്രവര്‍ത്തനം സ്തുത്യര്‍ഹമായി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക�ോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ 

ഡ�ോ. ജ�ോയ് ഇളമണ്‍ 
ഡയറക്ടര്‍ ജനറ‍ല്‍, കില

അവതാരിക
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കാലത്തിനും വരാനിരിക്കുന്ന ക�ോവിഡാനന്തര കാലത്തിനും അനുയ�ോജ്യ
മായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുതകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളും കൈപ്പുസ്തകങ്ങളു
മാണ് കില രൂപം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്ലോക്കു
പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം തയ്യാറാക്കിയ 
പ�ൊതുമരാമത്തു പ്രവൃത്തികൾ എന്ന ഈ കൈപ്പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് 
നേതൃത്വം നല്കിയ ശ്രീമതി ഡി. സുധയേയും അവര�ോട�ൊപ്പം ഈ സംരംഭ
ത്തിൽ പങ്കാളികളായ കില ടീം അംഗങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ 
പുസ്തകം ഞാന്‍ കിലയ്ക്കുവേണ്ടി സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിയ്ക്കുന്നു. 

ഡ�ോ. ജ�ോയ് ഇളമണ്‍
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73, 74 ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികളുടെ അന്തസത്ത പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടു
ക�ൊണ്ട് അധികാരങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര‍്യങ്ങളും താഴെ തട്ടിലേക്ക് പകർ
ന്നു നൽകിയ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 
ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് 25 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഈ അവ
സരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 
ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഏറെ പ്രയ�ോജനകരമായിരിക്കും 
എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഈ പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് അറിവും കാര‍്യശേഷി
യും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും വിധം വളരെ ലളിതവും ഹ്രസ‍്വവു
മായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി യിട്ടുള്ളത്. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയ, സുതാര‍്യവും കാര‍്യക്ഷമവുമായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം, ചടുലമായ 
സേവന പ്രദാന സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത‍്യതയുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിശ�ോധ
നാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശ 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആത്മ വിശ‍്വാസം 
ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും, പ�ൊതുഭരണം, 
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, ധനകാര‍്യം, ക്ഷേമകാര‍്യം, പ�ൊതുമരാമത്ത്, സാമൂ
ഹ‍്യക്ഷേമം എന്നിവ കൂടാതെ ഗുഡ്ഗവേണൻസ്, സംസ്ഥാന–കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വളരെ ചിട്ടയ�ോടും ലളിതമായ ഭാഷയിലും പ്രതിപാദിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. 

പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിർവ്വഹണവും നട
ത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ 
നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതെങ്കിലും ചിലയിടത്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ തമ്മില�ൊ
രു ഏക�ോപനവും സംയ�ോജനവും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ക�ോ
വിഡാനന്തര തദ്ദേശ ഭരണത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കു 
വഹിക്കാൻ കഴിയും. പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമത്തിൽ പട്ടിക 4-ൽ സർക്കാർ 

ആമുഖം
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- സർക്കാരേതര സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ‍്യം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്‌ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൗകര‍്യം വലിയ ത�ോതിൽ പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സാമ്പത്തികവും ത�ൊഴിൽ
പരവുമായ മേഖലയിൽ നല്ല ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. ഇത് 
സാധ‍്യമാകണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വികസന
ത്തിനും, സാമൂഹ‍്യനീതിക്കുമുള്ള പദ്ധതികൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ തയ്യാറാ
ക്കി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടതു
ണ്ട്. ഈ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്തവും ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ 
ഉദ്യമത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാ
ക്കുന്നതിന് പങ്കു വഹിച്ച കിലയിലെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ, ക�ൊട്ടാരക്കര, 
മണ്ണൂത്തി, തളിപ്പറമ്പ് പരിശിലനകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾമാർ, ഫാക്കൽ
റ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത പ്രകാശി
പ്പിക്കുന്നു.

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ	 എഡിറ്റര്‍
എം. രേണുകുമാർ	 ശ്രീമതി ഡി. സുധ
കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്, കില	 ഡയറക്ടർ, കില സി.എച്ച്.ആർ.ഡി.
ശ്രീ. അനില്‍ കെ.ജി.
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, കില സി.ജി.ജി
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1 
പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾ -  
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമീപനം

ആമുഖം
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ 1997-98 മുതൽ ഉള്ള അനുഭവം തദ്ദേ

ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 1200 തദ്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ചേർ
ന്നതാണ് സംസ്ഥാന പദ്ധതി അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ കാര്യക്ഷമത അനുസരി
ച്ചായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തിന് വികസനം സാധ്യമാകുക. 

ഒമ്പതാം പദ്ധതി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി വരെ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ
ത്തിനുള്ള മാർഗരേഖ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗര ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംയുക്തമായാണ് നൽകിയിരുന്നത്. എങ്കിൽ പതിമൂന്നാം 
പദ്ധതിയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മാർഗ്ഗരേഖകൾ ആണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
വളരെ വേഗം നഗരവത്കരണം നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 
അതിനാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും ക�ോർപറേഷനുകളുടെയും പദ്ധതിക
ളിൽ നഗരവൽക്കരണം ഉയർത്തുന്ന സവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരി
ഗണന നൽകണം എന്നതിനാലാണിത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പദ്ധതി നിർവഹ
ണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ നയ സമീപനത്തിന്റെ 
ഭാഗമായി അതിന് മുൻപായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടണ
മെന്ന നയവും സ്വീകരിച്ചു 

1.1	പ തിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ�ൊതു ലക്ഷ്യം
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തുടർച്ചാ 

സാധ്യതയുള്ള, പരിസ്ഥിതി രക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന, സാമൂഹ്യ നീതി മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന 
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാ
ണ്. ഉയർന്ന വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു 
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ക�ൊണ്ട് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകാര്യമല്ല. മതനിരപേ
ക്ഷത, സമുദായ സൗഹാർദ്ദം, സമാധാന അന്തരീക്ഷം, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാര
മുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യ വിഭവശേഷി, പരിസ്ഥിതി 
വൈവിധ്യം എന്നിവ ഉയർത്തി കാണിച്ചു ക�ൊണ്ട് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുക
യും ഒപ്പം പ�ൊതുനിക്ഷേപം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപന
മാണ് പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മറ്റ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന
വയാണ്

1.	 പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ മികവുറ്റതാക്കി
ക്കൊണ്ടും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ത�ൊഴിൽ നൈപുണ്യത്തിനും 
ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടും മനുഷ്യ വിഭവശേഷിയുടെ 
സാധ്യത വലിയ ത�ോതിൽ ഉയർത്തുക

2.	 വളർച്ചയ�ോട�ൊപ്പം പരിസ്ഥിതി രക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മണ്ണും ജലവും ഇതര 
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും ഒപ്പം കൃഷിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുക

3.	 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക
4.	 ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരും അഗതികളും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായി 

കേരളത്തെ മാറ്റുക
5.	ജ നനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിത ചക്രത്തിലെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളി

ലും സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എത്തിക്കണം 
നിലയിൽ സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനം സമഗ്രം ആക്കി 
മാറ്റുക

6.	കേ വല ദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം ചെയ്ത സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ 
മാറ്റുക

മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒപ്പം പ്രാദേ
ശിക സർക്കാരുകളും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ തലത്തി
ലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ പ്രത്യേ
കതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും 
സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് ആവശ്യമായവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെ
യ്യേണ്ടതുണ്ട് 

1.2	മരാമ ത്തുപണി : വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ
1.	പ ശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം സമൂഹത്തിന്റെ മ�ൊത്തം വിക

സനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ 
ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിത സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസനത്തെ സഹായി
ക്കുകയാണ് എന്നും നാം തിരിച്ചറിയണം. വികസനമെന്നാൽ റ�ോഡ്, 
പാലം, കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം 
ആണെന്ന ധാരണ സാർവത്രികമായി. സാമൂഹികമായ വികസന നേട്ട
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ങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരാമത്ത് പണികൾ 
തെരഞ്ഞെടുക്കണം. കൂടാതെ അവ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ 
കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുകയും 
വേണം. 

2.	 മറ്റ് മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പ�ോലെ അടി
സ്ഥാന സൗകര്യവികസന മേഖലയിലും ഓര�ോ പ്രദേശത്തെയും ആവ
ശ്യങ്ങളും സാദ്ധ്യതകളും വിശദമായി പഠിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാ
ണ് പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആ 
പ്രദേശത്തിന്റെ മ�ൊത്തം വികസനത്തിൽ ആ പ്രോജക്ടിനുള്ള പ്രാധാ
ന്യവും ശരിയായി വിലയിരുത്തണം.

3.	 വിഭവ ലഭ്യത പരിഗണിക്കാതെ പ്രോജക്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത്തിന്റെ 
ഫലമായി അവ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 
പലതവണ പുതുക്കേണ്ടി വരുന്നു. വിഭവ സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കാത്ത
തിനാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധി
ക്കുകയും കാലതാമസം മൂലം ചെലവ് ഇരട്ടി വരെ വർധിക്കുകയും ചെയ്ത 
അനുഭവങ്ങളുണ്ട്.

4.	 നടത്തിപ്പിനായി കൃത്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനക്രമവും പട്ടികയും ഇല്ലെ
ങ്കിൽ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. 

5.	പ ണികൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ നിർവഹണം സാങ്കേതിക 
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ആണ�ോ എന്ന് മ�ോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതി
നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം.

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ 
അവ കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതി
നും കൂടുതൽ ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സേവന സംവിധാനങ്ങളു
ടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാവണം. ഈ പുതിയ 
സമീപനം പ�ൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് 
അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

1.3	 പുതിയ പ്രോജക്ട് ഫ�ോറങ്ങൾ
പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളായ ഉത്പാദന 

വളർച്ചയും മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും കൈവരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ 
ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനും സഹായ
കരമാകണം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ട്. 
അത�ോട�ൊപ്പം, ദീർഘകാല വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് 
സഹായകമാകും വിധം സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ 
ഏക�ോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 
കഴിയണം.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ വിധ
ത്തിൽ പദ്ധതിയും പ്രോജക്റ്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് 
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പ്രോജക്ടിന്റെ ഘടനയിൽ സുപ്രധാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സർക്കാർ 
തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രാദേശിക പദ്ധതി രൂപീകരണം കൂടുതൽ 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും നിർവഹണത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠവും വ്യവസ്ഥാപിതവും 
ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് അവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രോജക്റ്റുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാത്തപക്ഷം ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
കൈവരിക്കാൻ ആവാതെ വരാം. ഇതിനുള്ള മുൻകരുതൽ ആണ് പ്രോജക്ട് 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഫ�ോറങ്ങളും അവയിലെ ഉള്ളടക്കവും. 

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട  
കാര്യങ്ങൾ:- 
	ആവശ്യകത കൃത്യമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം നിർ

മ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കണം.
	പ്രോജക്റ്റുകൾ ജന�ോപകാരപ്രദമായിരിക്കണം. 
	മുടക്കുന്ന പണത്തിന് അനുഗുണമാണ�ോ എന്ന് പരിശ�ോധിക്കണം.
	ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ - ഇ‍ന്‍വസ്റ്റിഗേഷ‍ന്‍, ഡിസൈൻ എന്നിവ 

നിർബന്ധമായും നടത്തണം. 
	പ്രവൃത്തി നടത്താനുള്ള സ്ഥലം ഉറപ്പുവരുത്തണം.
	വാർഡ്/ഡിവിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക വിഭജിച്ച് ഭാഗികമായ പ്രവർ

ത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കരുത്.
	കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ 

സപ്ലൈ, സാനിറ്റേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. 
	പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണരീതി അവലംബിക്കണം.
	പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും, സേവനങ്ങളും പരമാവധി പ്ര

യ�ോജനപ്പെടുത്തണം .
	ചെലവുകുറഞ്ഞതും, പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയ�ോജ്യമായതും, ഊര്‍ജ്ജക്ഷമത 

ഉള്ളതുമായ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം.
	പ�ൊതുപണം പാഴാക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, ദൂര്‍ത്തടിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതി

നും, സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കണം.
	സർവ്വോപരി, സാമൂഹ്യ നീതിയും, സാമ്പത്തിക നീതിയും ലഭ്യമാക്കുന്നതി

നുതകുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്കും, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും അനുയ�ോജ്യവു
മായ പ്രവൃത്തികളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 

1.4	പ്രോജ ക്ടുകളുടെ രൂപകൽപ്പന
ഫലപ്രദമായി പ്രോജക്ടുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ 

താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി ആല�ോചിക്കുകയും തീരുമാനങ്ങളെടു
ക്കുകയും വ്യക്തമാക്കുകയും വേണം

1.	പ്രോജക്ട്  ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതി വിഭാഗം?
2.	 ഏക�ോപന സംയ�ോജന സാധ്യതകൾ ഏതെല്ലാം?
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3.	 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ?

4.	 പ്രവർത്തന കലണ്ടർ പ്രകാരം എന്ന് ആരംഭിക്കും? എന്ന് പൂർത്തിയാ
ക്കണം ?

5.	 പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമയവിവര പട്ടിക?

6.	 വിഭവ സമാഹരണ സാധ്യതകൾ /സ്രോതസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം?

7.	 ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 

8.	 സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആസ്തികൾ എന്തെല്ലാം?

9.	 ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ ആരെല്ലാം?ഗുണഭ�ോക്തൃ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?

10.	 ഗുണഭ�ോക്താക്കളെയും ഗുണഭ�ോക്തൃ പ്രദേശത്തെയും തെരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

11.	പ്രോജ ക്റ്റ് ചെലവ് എത്ര? ആവർത്തനം ചെലവു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓര�ോ 
വർഷവും എത്ര? അവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?

12.	പ്രോജക്ടിന്റെ  സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ?

13.	മ�ോ ണിറ്ററിങ് സംവിധാനം എന്ത് ?

14.	 ആസ്തിയുടെ പരിപാലനം എങ്ങനെ?

15.	 പുതിയ സമീപനം 

16.	 പുതിയ രീതി

1.5	 നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും മേഖലകളും 
i.	 ഉൽപാദന മേഖല 
ii.	സേ വന മേഖല 
iii.	പ ശ്ചാത്തല മേഖല

ഈ മൂന്നു മേഖലയിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും. 
പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക. കൂടാതെ സേവനമേഖലയിൽ ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളു
കൾ, അങ്കണവാടികൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്കു വേണ്ടിയും ഉൽപാദന മേഖലയിൽ 
കൃഷി, വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തേ
ണ്ടിവരും. എല്ലാ മേഖലയിലും കൂടി വലിയ�ൊരു തുക നിർമ്മാണ 
പ്രവർത്തികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, ജനകീയ കൂട്ടായ്മയ�ോടെ, സമയബ
ന്ധിതമായി, സുതാര്യമായി, അഴിമതി രഹിതമായി പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൈമാറിക്കിട്ടിയ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആസ്തികളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളും സംരക്ഷണവും കാലാ
കാലങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി റ�ോഡ്., ന�ോണ്‍റോഡ് മെ
യിന്റന്‍സ് പ്ലാനുകളും വർഷാവർഷം തയ്യാറാക്കി, അംഗീകാരം വാങ്ങി നടപ്പാ
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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1.6	പ്രോജ ക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
•	 തയ്യാറാക്കുന്ന വികസന പ്രോജക്ടുകൾ ഏതു മേഖലയിലായാലും ജനങ്ങ

ളുടെ ജീവിത നിലവാരവും ജീവിത ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 
സഹായകരം ആയിരിക്കണം 

•	 പശ്ചാത്തല സൗകര്യ മേഖലയുടെ വികസനം കാർഷിക വ്യവസായിക 
സേവന മേഖലകളെ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം 

•	 ഓര�ോ പ്രദേശത്തും ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തി 
ഓര�ോ പ്രദേശത്തെയും ആവശ്യങ്ങളും സാദ്ധ്യതകളും പരിഗണിച്ച് അഞ്ച് 
വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം പശ്ചാത്തല 
മേഖലാ പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്

•	 ഉൽപ്പാദന വർധനവിനും കൂടുതൽ ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതി
നും സേവന ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകമായ സാമൂഹിക 
നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ വികസന  
ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത്

•	 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സന്തുലിതമായ 
ഉപയ�ോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വികസന പ്രക്രിയയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ 
ണ്ടതുണ്ട്

•	 അടിസ്ഥാന മേഖലയിലെ എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും നീർത്തട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംയ�ോജിതമായ രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. 
മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യ�ോജിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക 
രീതികളും കയർ ജിയ�ോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ�ോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യക
ളും അവലംബിക്കണം

•	 നിർവഹണ ഘട്ടത്തിൽ ഇടക്കാല വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടതാണ് 
•	 പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പ്രോജക്റ്റ് 

രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സമയ കലണ്ടർ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കണം

•	 പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനു
ള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രോജക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റും മറ്റു രേഖകളും 
പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കണം
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2 
പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള  

നടപടിക്രമങ്ങള്‍

ആമുഖം 
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994, 254-ാം വകുപ്പ് 2-ാം ഉപവകുപ്പ് 

XI-ാംഖണ്ഡം പ്രകാരം പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന പ�ൊതുമ
രാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പിന് സ.ഉ(അ)നമ്പര്‍ 216/97/ത.ഭ.വ തീയതി 
23 സെപ്റ്റംബര്‍ 1997 അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളും, കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് 
1994, 217-ാംവകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് നൽകുന്ന അധികാരമുപയ�ോഗിച്ച് മുനി
സിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്കും ക�ോർപറേഷനുകള്‍ക്കും സ.ഉ (എം.എസ് ) നം.254/97/
ത.ഭ.വതിയതി 12 നവംബര്‍ 1997 അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളും പ്രാബല്യത്തിൽ 
ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് യഥാക്രമം കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് 
(പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് )ചട്ടങ്ങൾ 1997 എന്നും കേരള മുനി
സിപ്പാലിറ്റി (പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും)
ചട്ടങ്ങൾ 1997 എന്നും പേർ പറയുന്നു.

2.1	പ �ൊതുമരാമത്ത് പണികൾ
പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളിൽ കെട്ടിടം, റ�ോഡ്, പാലം, കലുങ്ക്, ജലസേ

ചന പദ്ധതികൾ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ, 
വൈദ്യുതീകരണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പ
ണികള്‍, പുനരുദ്ധാരണം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

2.1.1. പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ 
•	 പ്രോജക്റ്റ്എസ്റ്റിമേറ്റും അനുബന്ധ രേഖകളും തയ്യാറാക്കൽ
•	 ഭരണാനുമതി
•	 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം
•	 സാങ്കേതിക അനുമതി 
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•	 സാമ്പത്തിക അനുമതി 
•	 നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കൽ 
•	 കരാർ ഉടമ്പടി 
•	 വർക്ക് സൈറ്റും സാധനസാമഗ്രികളും കൈമാറൽ 
•	 പ്രവർത്തിയുടെ നിർവ്വഹണം 
•	 മേൽന�ോട്ടവും പരിശ�ോധനയും
•	 മ�ോണിറ്ററിങ്
•	 അളവ് എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ 
•	 പാർട്ടി ബിൽ തയ്യാറാക്കി നൽകൽ 
•	 കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കൽ
•	 ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കി നൽകൽ 
•	 സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ് 
•	 പെർഫ�ോർമൻസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
•	 പരിപാലനം, തുടർ നടത്തിപ്പ്
•	 സംരക്ഷണ കാലം 
•	 ജാമ്യനിക്ഷേപം തിരിച്ചു നൽകൽ 

2.2	പ്രോജ ക്ട് തയ്യാറാക്കൽ 
സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്, മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തി വർക്കിംഗ് 

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കരട് പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഗ്രാമസഭ യ�ോഗങ്ങളി
ലും പദ്ധതികളിലെ വിവിധ പങ്കാളിയുമായുള്ള ചർച്ചകളിലും വികസന സെമി
നാറിലും അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച്, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുതുക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന 
പ്രോജക്ടുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപം നൽകിയ 
ശുപാർശകള�ോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണയ�ോഗത്തിൽ 
അവതരിപ്പിച്ച് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നു.

പ്രോജക്ടിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ,പ്ലാൻ, ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരം, 
അളവ്, നിരക്ക്, വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയിരിക്കണം 

2.3	 നടപടിക്രമങ്ങൾ 
ഏത�ൊരു നി‍ര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയും ഏറ്റെടുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മൂന്നു 

തരം അനുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
1.	 ഭരണാനുമതി 
2.	 സാങ്കേതികാനുമതി 
3.	 സാമ്പത്തികാനുമതി 
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2.4	 ഭരണാനുമതി 
ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട 

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണസമിതി ആണ്.എന്നാൽ മുനി
സിപ്പാലിറ്റിയിൽ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും ക�ോർപ്പറേഷ
നിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കും ഭരണാനുമതി നൽകാൻ 
പ�ൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

2.5	ജ ില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓര�ോ വർഷവും സർക്കാർ നിശ്ചയി

ക്കുന്ന തീയതിക്കുള്ളിൽ പദ്ധതികൾ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. മേലു
ദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശ�ോധിച്ച് നിർവ്വഹണയ�ോഗ്യമാണെന്നു കണ്ടെത്തി ജില്ലാ 
ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ 
പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാവൂ.

2.6	 വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍
1.	 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഡിസൈൻ, പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ 

തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 
എന്‍ജിനീയര്‍മാരില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അസിസ്റ്റ
ന്റ് എൻജിനീയറും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീ
വ് എഞ്ചിനീയർ ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ മുഖേനയും, 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ മുഖേനയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാ
റാക്കണം. മുനിസിപ്പല്‍ എൻജിനീയർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ക�ോർപ്പറേ
ഷൻ എൻജിനീയർ ക�ോർപ്പറേഷനിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം.

2.	 പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഡാറ്റയും അതാത് കാലങ്ങളില്‍ പ്രാബല്യ
ത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേ
ണ്ടത് .പി.ഡബ്ല്യു.ഡി അംഗീകരിച്ച താലൂക്കുതല കൺവെയൻസ് ആണ് 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 50 ലക്ഷം 
രൂപയിൽ അധികം മതിപ്പ് ചെലവ് വരുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ബന്ധപ്പെ
ട്ട എൻജിനീയർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള യഥാർത്ഥ കണ്‍വയെന്‍സ് 
ചാർജ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

3.	 എസ്റ്റിമേറ്റിന�ോട�ൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 
ഡാറ്റാ, മെഷർമെന്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണിക്കുന്ന വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്, 
ഓര�ോ ഇനത്തിലും വരാവുന്ന മതിപ്പു ചെലവും പ്രവർത്തിയുടെ ആകെ 
ചെലവും കാണിക്കുന്ന അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, വിശദമായ ല�ൊ
ക്കേഷൻ മാപ്പ്, പ്ലാൻ, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടായി
രിക്കേണ്ടതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രിക
ളുടെ അളവ്, ഗുണ നിലവാരം, വില, കണക്കാക്കപ്പെട്ട ത�ൊഴിൽ 
ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം, അതിനുള്ള കൂലി, മതിപ്പു ചെലവ് എന്നിവ അടങ്ങിയ 
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റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 
അതിന�ോട�ൊപ്പം ചേർക്കേണ്ടതാണ്. 

4.	 നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും ക�ോസ്റ്റ് ഫ�ോര്‍ഡും ചെയ്യുന്ന ക�ോസ്റ്റ്-എഫക്ടീവ് 
സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ഡാറ്റയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്ര
വൃത്തിയുടെ മ�ൊത്തം തുക പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അനുസ
രിച്ചുള്ള തുകയേക്കാൾ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. 

5.	 കരാറുകാർ മുഖേന നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കരാറുകാരു
ടെ ലാഭം 10% ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി, 
അംഗീകൃത ഏജൻസി, അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസി എന്നിവ വഴി നടത്തു
ന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കരാറുകാരുടെ ലാഭം 10% ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. കരാ
റുകാരുടെ ലാഭം എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സംഗതികളിൽ നികുതി
കൾ, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രത്യേകം 
വകയിരുത്തേണ്ടതും ഈ തുകയിൽ നിന്നും നികുതികൾ തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനം അതാത് വകുപ്പുകളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

6.	 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൻജിനീയർമാർ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തയ്യാറാക്കാനും സൂപ്പർ വിഷൻ, മെഷർമെന്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഒരു സാ
ങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ സേവനം ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതും അതിനായി 2.5 
ശതമാനം തുക എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വകയിരുത്താവുന്നതുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 
വകയിരുത്താവുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

•	 എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ 	 - 0.5% (കുറഞ്ഞത്100 രൂപ, കൂടിയത് 2000 
രൂപ)

•	 സൂപ്പർവിഷന്‍, മെഷർമെന്റ് തയ്യാറാക്കൽ, ബില്ല് തയ്യാറാക്കൽ -	
1.5% (കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ കൂടിയത് 10,000 രൂപ)

•	 ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് - 0.5% (കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ കൂടിയത് 1,000 രൂപ)
7.	 എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഏതെങ്കിലും ഇനം പ﻿്രവൃത്തിക്ക് ലംപ്സം തുക ഉൾപ്പെടുത്തി

യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനം പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാ
ക്കി സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നിർവഹണം നട
ത്താവൂ.

8.	 അപ്രതീക്ഷിത ഇനം ആയി തുക വകയിരുത്തുന്നത് മ�ൊത്തം എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുക ആയിരത്തിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി മാത്രമായിരിക്കണം.

9.	 സന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം 
ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ വിശദമായ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കു
ന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് എൻജിനീയറുടെയ�ോ 
ആർക്കിടെക്ടുകളുടെയ�ോ മറ്റു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയ�ോ പാനലിൽ 
നിന്നും ഒരാളെ നിയ�ോഗിക്കാവുന്നതും അയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം സർ
ക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ നൽകാവുന്നതുമാണ്.
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2.7	 റിവൈസ്ഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ചട്ടം 14(5)
1.	 ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുമ്പോൾ ഘടനാപരമായി ഏതെങ്കി

ലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെ
ങ്കിൽ കൂടി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ 
ശേഷം മാത്രമേ നടത്താവൂ. (PWD manual 16.11.1)

2.	 ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് നടത്തി വരവെ 
മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാരണത്താൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്താതിരുന്ന പുതിയ പണി ഇനമ�ോ, കൂടുതലായി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന 
പണിയ�ോ നടത്തേണ്ടി വരികയാണെങ്കിലും, ഇനങ്ങളിൽ സാരമായ വ്യ
തിയാനം വരുത്തുകയാണെങ്കിലും, പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്കു മേൽ ന�ോട്ടം 
വഹിക്കുന്ന എൻജിനീയർ അക്കാര്യം തൽസമയം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 
സ്ഥാപനത്തെ അറിയിച്ച് അനുമതി നേടിയശേഷം ആവശ്യമായ ഭേദഗ
തിക്ക് അനുസൃതമായി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും 
അതിന് ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമ
തിയും നൽകിയ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമ
തിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

3.	 അധികം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രവൃത്തി സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തുക
യേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റി
മേറ്റ് തയ്യാറാക്കി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരിക്കണം.

4.	 5 ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് അധികരിക്കുന്ന തുകയെങ്കില്‍ ജ�ോലിക്ക് 
മേൽന�ോട്ടം വഹിക്കുന്ന എൻജിനീയറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം വർക്ക്സ്ലിപ്പ് (താരതമ്യ പട്ടിക) 
വഴി മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവു
ന്നതാണ്

5.	 റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വിശദമായ 
എസ്റ്റിമേറ്റ്, വ്യതിയാനത്തിനുള്ള ന്യായീകരണവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യ
തയും വിവരിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. താരതമ്യ പട്ടിക എന്നിവ ഉൾ
പ്പെടുത്തണം.

2.8	 സാങ്കേതിക അനുമതി (T.S)
1.	 വിശദമായ സാങ്കേതിക പരിശ�ോധനയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും - കെട്ടി

ടങ്ങള്‍, റ�ോഡുകളും പാലങ്ങളും, കൂടി വെള്ളം, ജലസേചനം, മണ്ണ് സംര
ക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം, മഴവെള്ള സംഭരണം - നീർത്തട ആസൂത്രണം 
മേഖലകളിലെ നിർമ്മിതികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ മുതലായ പ്രോജ
ക്ടുകള്‍ക്കാണ് വിശദമായ സാങ്കേതിക പരിശ�ോധനയും സാങ്കേതിക 
അനുമതിയും ആവശ്യമുള്ളത്.

2.	ജി ല്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അനുമതി നൽകിയതിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കാണ് 
ഒരു പ്രോജക്ടിന് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തദ്ദേശഭ
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രണ സ്ഥാപനത്തിന് നിർവഹണനടപടികൾ ആരംഭിക്കാമെങ്കിലും സാ
ങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച തുകയ്ക്കനുസൃതമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം 
ഭരണാനുമതി നൽകേണ്ടതും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 
അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഏത് സ്രോതസ്സില്‍ നിന്നാണ് 
അധിക തുക കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് സംബ
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

3.	 പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് (റിവൈസ്ഡ്എസ്റ്റിമേറ്റ് ) സാങ്കേതിക അനുമതി 
- ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവഹണഘട്ടത്തില്‍, മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത കാ
രണത്താൽ അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ 
കൂട്ടിച്ചേർക്കല�ോ വ്യതിയാനം വരുത്തല�ോ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ എസ്റ്റി
മേറ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതും ഒറിജിനില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാങ്കേതിക അനുമതി 
വാങ്ങിയ അതേ അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പരിധിക്കു വിധേയമായി പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് മുൻകൂട്ടി സാങ്കേതിക 
അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

ക്രമ 
നം

ഇനം അസി. 
എഞ്ചി
നിയര്‍

അസി എക്സി.
എഞ്ചിനിയര്‍

എക്സി.എഞ്ചി
നിയര്‍

സൂപ്ര
ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനി
യര്‍

1 ഒറിജിനില്‍ പ്ര
വൃത്തിക്ക് സാ
ങ്കേതികാനുമതി 
ലഭിച്ച തുക 15 
ലക്ഷം രൂപയ�ോ 
അതില്‍ കുറവ�ോ 
ആണെങ്കില്‍

ഇല്ല 5% അഥവാ 
5000 രൂപ 
ഏതാണ് 
കൂടുതല്‍

10% അഥവാ 
10,000 രൂപ 
ഏതാണ് 
കൂടുതല്‍

15% 
അഥവാ 
25,000 
രൂപ 
ഏതാണ് 
കൂടുതല്‍

2 ഒറിജിനില്‍ 
പ്രവൃത്തിക്ക് 
സാങ്കേതികാനു
മതി ലഭിച്ച തുക 
15 ലക്ഷം രൂപ
യ്ക്ക് മുകളിലും 100 
ലക്ഷം രൂപയ�ോ 
അതില്‍ കുറവ�ോ 
ആണെങ്കില്‍

ഇല്ല ഇല്ല 5% 10%

3 ഒറിജിനില്‍ പ്ര
വൃത്തിക്ക് സാ
ങ്കേതികാനുമതി 
ലഭിച്ച തുക 100 
ലക്ഷം രൂപക്ക് 
മുകളില്‍ 
ആണെങ്കില്‍

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 5%
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എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക 
അനുമതി ലഭിച്ച തുകക്ക് അനുസൃതമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭര
ണാനുമതിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരവും ആവശ്യമാണ്.

2.9	  സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്ന എൻജിനീയറുടെ സേവനം 
ഉപയ�ോഗിക്കൽ

1.	 പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് മുതലായവ തയ്യാറാക്കൽ, സൂപ്പർ വിഷൻ 
നടത്തി അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തൽ, ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ലാൻ, 
ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് മുതലായവ തയ്യാറാക്കൽ,സൂപ്പർ വിഷൻ നടത്തി 
അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നീ ചുമതലകൾ 
നിറവേറ്റുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി എൻജിനീ
യർ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറുടെ തസ്തിക ഒരു മാസത്തിലേറെയായി 
ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് 
സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്ന എൻജിനീയറുടെ സേവനം വിനിയ�ോ
ഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2.	 അളവുകൾ പരിശ�ോധിക്കൽ (Check measurement) - തദ്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എൻജിനീയർമാർ, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 
പുനർ വിന്യസിച്ച എൻജിനീയർമാർ,സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ/ പ�ൊതു
മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എൻജിനീയർമാർ എന്നിവർക്കു പുറമേ സാ
ങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും 
ചെക്ക്മെഷർമെന്റ് നടത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ അളവുകൾ രേഖപ്പെടു
ത്തിയ എൻജിനീയറുടെ പദവിയെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള മറ്റൊരു 
എൻജിനീയർ ആയിരിക്കണം ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തേണ്ടത്.

3.	 സർവീസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻജിനീയറുടെ സേവനം തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനം പ്രോജക്റ്റ് നിർവഹണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു ഘട്ടത്തിൽ 
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത എൻജിനീയർ, മാനദണ്ഡങ്ങളും 
നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ നിയമാനുസൃത
മായ ഉത്തരവാദിത്വം വ്യക്തിപരമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്ത
മാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

4.	 സർവീസിൽ ഇല്ലാത്ത എൻജിനീയറുടെ സേവനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം നൽകാവുന്നതാ
ണ്.

സർവീസിലുള്ളതും സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള സബ്ബ് ഗ്രൂപ്പിൽ 
അംഗവുമായ എൻജിനീയറുടെ/എൻജിനീയറിങ് ഫാക്കല്‍റ്റിയുടെ (തദ്ദേശഭ
രണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പുനർ വിന്യസിച്ച 
എൻജിനീയർ ഒഴികെ) സേവനം വിനിയ�ോഗിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ താഴെ സൂചിപ്പി
ച്ച പ്രതിഫലത്തിന്റെ 50% നൽകാവുന്നതാണ്
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ക്രമ 
നം

ഇനം പ്രതിഫലം

1 പ്ലാന്‍, ഡിസൈന്‍, ഡ്രോയിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 
മുതലായവ തയ്യാറാക്കല്‍

കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ, 
കൂടിയത് 2,000 രൂപ 
എന്ന പരിധിക്ക് വി
ധേയമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുകയുടെ 0.5%

2 സൂപ്പര്‍വിഷന്‍ നടത്തി അളവുകള്‍ രേഖപ്പെ
ടുത്തല്‍, ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍

കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ, 
കൂടിയത് 10,000 രൂപ 
എന്ന പരിധിക്ക് വി
ധേയമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുകയുടെ 1.5%

3 അളവുകള്‍ പരിശ�ോധിക്കല്‍ കുറഞ്ഞത് 100 രൂപ, 
കൂടിയത് 10,000 രൂപ 
എന്ന പരിധിക്ക് വി
ധേയമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുകയുടെ 0.5%

പ്രവൃത്തിയുടെ മെഷർമെന്റ് (സർവീസിലില്ലാത്ത) എൻജിനീയറാണ് രേഖപ്പെ
ടുത്തുന്നത് എങ്കിൽ പ്രസ്തുത എൻജിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് സാങ്കേ
തിക അനുമതി നൽകിയ എൻജിനീയറുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്

2.10	മ റ്റു തലങ്ങളിലെ എൻജിനീയർന്മാരുടെ പദവി
പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണത്തിൽ പുറത്തുള്ള എൻജിനീയറുടെ സേവനം 

ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പദവി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും ഇലക്ട്രി
ക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എൻ
ജിനീയറിങ് ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവരുടെ പദവി 
നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും ലക്ചറുടെ കാര്യത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർക്ക് 
തുല്യമായും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ കാര്യത്തില്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീ
യർക്ക് തുല്യമായും പ്രൊഫസറുടെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ തു
ല്യമായും വിരമിച്ച എൻജിനീയറുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഏത് പദവിയിൽ 
നിന്നാണ�ോ വിരമിച്ചത് പ്രസ്തുത പദവിയിലുള്ള എൻജിനീയറായും കണക്കാ
ക്കാവുന്നതാണ്

2.11	മ റ്റുള്ളവ
1.	 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പ�ൊതുമരാമ

ത്ത് ചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കണം പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃ
ത്തികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത്. അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ മുഖേന പ�ൊതു
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് (18.05.2007ലെ സ.ഉ.(എം.എസ് ) 
നം.133/07/തസ്വഭവനമ്പർ) സർക്കാർ ഉത്തരവ് മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച 
നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രകാരം ആയിരിക്കണം. 
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2.	 സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെയും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെയും 
(സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം, എസ്.എസ്.എ മുതലായവ) ഭാഗമായുള്ള നിർമാണ 
പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന 
എല്ലാ പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട മേലുദ്യോഗസ്ഥനി
ല്‍ നിന്നാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത്.

3.	കേ രള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബ�ോർഡ്, കേരള വാട്ടർ അത�ോറിറ്റി 
എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ര
ത്യേക സംവിധാനം നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാ
ങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു
ള്ള നിരക്കുകൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 
തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

4.	 സാങ്കേതിക അനുമതി ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് 
പ�ൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു നിർമാണ പ്രവൃത്തിക്ക് സാങ്കേ
തികാനുമതി നൽകുന്ന എൻജിനീയർമാർക്കുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്ത
ങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2.12	 സാമ്പത്തികാനുമതി
ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിർവഹണം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പായി, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നട

ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പായ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട 
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണസമിതി സാമ്പത്തികാനുമതി 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും, സാമ്പത്തികാനു
മതിയും ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഒരു പ്രോജക്ട് നിർവഹണം തുടങ്ങാവൂ. 
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2.13	 നിർവഹണം

2.13.1  നിർവഹണത്തിനുള്ള രീതികൾ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന 

രീതികളില്‍ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹണം നടത്താവുന്നതാണ്.
•	 കരാർ മുഖേന 
•	 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി മുഖേന
•	 അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ (പി.ടി.എ, പാടശേഖര സമിതി തുടങ്ങിയവ) 

മുഖേന
•	 അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ (ക�ോസ്റ്റ് ഫ�ോർഡ്, നിർമ്മിതി മുതലാ

യവ) മുഖേന
•	 സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ/ പ�ൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന (ഡെപ്പോ

സിറ്റ് വര്‍ക്സ് )
•	 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട്
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2.13.2	നിബന്ധനകൾ
1.	 എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും ഇ-ടെണ്ടര്‍ മുഖേനയാണ് നടത്തേണ്ട

ത്. എന്നാൽ 50,000 രൂപ വരെയുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ ഗുണഭ�ോ
ക്തൃ കമ്മിറ്റി മുഖേന നടത്താവുന്നതാണ്. 

2.	പി .ടി.എ., ഹ�ോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി, അങ്കണവാടി ക്ഷേമ സമി
തികൾ, പാടശേഖര സമിതികൾ എന്നീ അംഗീകൃത ഏജന്‍സിക‍ള്‍ 
മുഖേന നടത്തുമ്പോൾ അടങ്കൽ തുക ബാധകമല്ല.

3.	  അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ (COSTFORD, NIRMITHI KENDRA, IRTC, 
HABITAT..) തനത് മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകൾക്കു വിധേ
യമായി ടെണ്ട‍ര്‍ ഇല്ലാതെ നിർവഹണം ഏൽപ്പിക്കാം.

4.	 അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവർത്തികളും കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത പ്ര
വർത്തികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നേരിട്ട് നടത്താവുന്നതാണ്. 
(Direct Exceution).

5.	  KSEB, Water Authority, Ground Water Department തുടങ്ങിയ ഏജൻ
സികൾ വഴി തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തി നിർവഹിക്കാം.

2.14	ഗുണഭ�ോക്‌തൃ സമിതി വഴി 
പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികൾ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി വഴി നടത്തുന്നതിന് മുൻഗ

ണന നൽകേണ്ടതാനെന്ന് പ�ൊതുമരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും (ചട്ടം 3-4) ജി.ഒ.(എം.എസ്സ് ) 11/18 ത. സ്വ. ഭ. വ. 29.01.2018 ജി. ഒ. (എം. 
എസ്സ്. ) 17/18 ത. സ്വ. ഭ. വ. 02.02.2018 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡിക 11(2) പ്രകാരം 
50000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി 
വഴി നിർവഹിക്കാനാവൂ.പി ടി എ കമ്മിറ്റികൾ, അങ്കണവാടി വെൽഫെയർ 
കമ്മിറ്റികൾ തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത സമിതികളെ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികൾക്ക് 
ബാധകമായ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അടങ്കൽ 25 ലക്ഷം രൂപയിലധി 
കരിക്കാത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവഹണം ഏല്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഗുണഭ�ോക്‌തൃ 
സമിതിക്ക് കൺവീനർ അടക്കം 7 നും 15 നും ഇടയിൽ അംഗങ്ങളുള്ളതും മൂന്നി
ല�ൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വനിതകളായതുമായ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെ ഗുണ
ഭ�ോക്താക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 
അംഗത്തെ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി അംഗമാക്കാൻ പാടില്ല. പ�ൊതുമരാമത്ത് 
പണിയുടെ നിർവഹണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുക�ൊണ്ട് നിശ്ചിത മാതൃക
യിലുള്ള ഒരു കരാർ കൺവീനർ പഞ്ചായത്തുമായി ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
അതിന് കൺവീനറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമ്മതപത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒപ്പിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. ഗു
ണഭ�ോക്തൃ സമിതി പ്രവർത്തികളിൽ ബിനാമി ഇടപാട് പാടില്ലാത്തതും 
ബിനാമി ഇടപാട് വെളിപ്പെടുന്ന പക്ഷം കൺവീനറുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കി ഗു
ണഭ�ോക്തൃ സമിതിയുടെ നഷ്ട്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി പൂർ
ത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. പണിക്ക് ഉപയ�ോഗിച്ച സാധനസാമഗ്രികളുടെ തരം, 
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വില, ത�ൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, കൂലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വരവ് 
ചെലവ് കണക്കുകളും കൺവീനർ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സെക്രട്ടറിയെ 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 25 ശതമാനം (പരമാവധി ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ) കൺവീനർക്ക് അഡ്വാൻസായി നൽകാവുന്നതാണ്. (പ�ൊ.മ.ച.
ചട്ടം 13) കൺവീനറുടെയും ചെയർമാന്റെയും പേരിൽ ഒരു അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ 
ജ�ോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി മാത്രമേ പണമിട
പാടുകൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. (ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി വഴി മരാമത്തുപണി നടത്തു
ന്നതിനുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ നമ്പർ 1/1559/സി. ഇ./
തസ്വഭവ തിയ്യതി 13.11.2014 കാണുക)

2.14.1.1 കരാറുകൾ മുഖേനയുള്ള നിർവ്വഹണം
5000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഷ�ോര്‍ട്ട് ന�ോട്ടീസ് ക�ൊട്ടേഷൻ മുഖേന 

നടത്താവുന്നതും അതിൽ അധികരിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെൻഡർ 
ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2.14.1.2 വിവിധ ടെൻഡർ രീതികൾ
1.	 ഓപ്പൺ ടെൻഡർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന 

രീതി 
2.	പ്രീ  ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻഡർ (ചട്ടം8 (2))
3.	 ഇ-ടെൻഡർ (അഞ്ചു ലക്ഷവും കൂടുതലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇ-ടെൻഡർ  

ചെയ്യേണ്ടതാണ് )
200 ലക്ഷം രൂപയ�ോ അതിൽ കൂടുതല�ോ മതിപ്പു ചെലവ് വരുന്ന എല്ലാ 

പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രവൃത്തികൾക്കും നിർബന്ധമായും പ്രീ ക്വാളി
ഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടര്‍ വിളിക്കേണ്ടതും ഈ ആവശ്യത്തിന് 5-ാം ചട്ടം (1)-ാംഉപ
ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ കൂടി 
കരാറുകാരുടെ ഒരു പാനൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. ആ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്തിയിരിക്കുന്ന കരാറുകാരിൽ നിന്ന് മാത്രം ടെൻഡർ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാ
ണ്. 5-ാം (1)-ാം ഉപവകുപ്പില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലാതല നിരക്കുകൾ നി
ശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക സമിതിയാണ്.

2.14.1.2 ടെൻഡർ ഫ�ോറം
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ടെൻഡർ ഫ�ോറങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ 

ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2.14.1.3 ദർഘാസ്(ടെൻഡർ) ക്ഷണിക്കൽ (ചട്ടം 8 (1))
കരാറുകാരൻ മുഖേന ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

തീരുമാനിച്ച സംഗതിയിൽ, സെക്രട്ടറിയ�ോ പഞ്ചായത്ത്/കൗൺസിൽ അധി
കാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന�ോ, ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഓഫീസറ�ോ 
ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ്. 
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2.14.2 ടെണ്ടര്‍ പരസ്യ രീതിയും ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും 
(ചട്ടം 9(3))

ക്രമ 
നം മതിപ്പ്, ചെലവ് സമയം പരസ്യം

1 അസി.എക്സി.എഞ്ചിനിയറുടെ 
സാങ്കേതികാനുമതി തുക 
വരെ

7 ദിവസം LSGD വെബ്സൈറ്റ് + 
ന�ോട്ടീസ് ബ�ോര്‍ഡ്

2 എക്സി.എഞ്ചിനിയറുടെ സാ
ങ്കേതികാനുമതി തുക വരെ

7 ദിവസം LSGD വെബ്സൈറ്റ് + 
ന�ോട്ടീസ് ബ�ോര്‍ഡ് + 
ഒരു മലയാള ദിനപത്രം

3 സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനിയറു
ടെസാങ്കേതികാനുമതി തുക 
വരെ

7 ദിവസം LSGD വെബ്സൈറ്റ് + 
ന�ോട്ടീസ് ബ�ോര്‍ഡ് + 
രണ്ട് മലയാള ദിനപത്രം

4 സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
സാങ്കേതികാനുമതി തുകയേ
ക്കാള്‍ കൂടുതല്‍

10 ദിവസം LSGD വെബ്സൈറ്റ് + 
ന�ോട്ടീസ് ബ�ോര്‍ഡ് + 
രണ്ട് മലയാള ദിനപത്രം 
+ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്  
ദിനപത്രം

2.14.3	കരാറുകാർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന കരാർ പരിധി-സിവില്‍ കരാറുകാർ 
GO MS 05/2016/PWD dt 3/2/16

എ ക്ലാസ് കരാറുകാരൻ	 -	പ രിധിയില്ല
ബി ക്ലാസ് കരാറുകാരൻ	 -	 250 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പണി 
സി ക്ലാസ് കരാറുകാരൻ	 -	 100 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള പണി
ഡി ക്ലാസ് കരാറുകാരൻ	 -	 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പണി
ടെണ്ടര്‍ ഫ�ോറം വില G.O.(P) No.429/15/Fin. dtd, 28.9.2015)

പ്രവൃത്തിയുടെ മതിപ്പ് തുക ഒറിജിനലിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്
പ്രവൃത്തിയുടെ മതിപ്പ് തുക ഒറിജിനലിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്
50,000 രൂപ വരെ Rs.300 + GST Rs.150+ GST
50,000 ന് മേല്‍ 10 
ലക്ഷം രൂപ വരെ Rs.0.2% + GST Rs.50% + GST of 

original
10 ലക്ഷത്തിന് മേല്‍- 
ഒരു ക�ോടി വരെ

Rs.0.15% + GST Maximum 
Rs.25000 + GST

Rs.50% + GST of 
original

2.14.4 ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കൽ
•	 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ) ചട്ട

ങ്ങള്‍1997-ലെ ചട്ടം 10-ലും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പ�ൊതു മരാമത്ത് 
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പണികളുടെ നടത്തിപ്പും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലും)ചട്ടങ്ങൾ 1997ലെ ചട്ടം 
10-ലും അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കു
മ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

•	 ടെണ്ടര്‍ ന�ോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ടെണ്ടർ തുറന്ന് 
ടാബുലേറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചായത്ത് എൻജിനീയറുടെ അഭിപ്രായക്കുറിപ്പോടു 
കൂടി ഏത് ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റിന് 
4-ാം ചട്ടപ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ അധികാരസ്ഥാനത്തിന് സമർ
പ്പിക്കണം.

•	 ലഭിച്ച എല്ലാ ടെൻഡറുകളും ടെൻഡർ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

•	 ടെണ്ടറിന�ോട�ൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റ്തുകയുടെ 2.5 ശതമാനം തുക നിരതദ്ര
വ്യം ആയി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അത് പണമായ�ോ എൻ.എസ്.എസ് സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ് ആയ�ോ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഉറപ്പു പത്രമാ
യ�ോ സ്വീകരിക്കാം. ചട്ടം10 (2) 

•	 എസ്റ്റിമേറ്റിന് 4-ാം ചട്ടപ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയ അധികാര 
സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഏത് ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനി
ക്കുന്നതിനു ക്ഷമതയുള്ള അധികാര സ്ഥാനം (ചട്ടം 10(11))

•	 ടെൻഡർ ഫ�ോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ,ടെൻഡർ 
ഫ�ോറം വിൽപ്പന രജിസ്റ്റർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

•	 ടെൻഡർ ഫ�ോറങ്ങൾ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അതാതു കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ 
നിശ്ചയിക്കുന്ന വാറ്റ് നികുതി വസൂലാക്കേണ്ടതാണ്.

•	 50,000 രൂപയിലധികം മതിപ്പ് ചെലവ് വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം 200 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള നിർ
ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേ
ണ്ടതാണ്.

•	 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം അംഗീകരിച്ച ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കരാറു
കാരനെ ടെണ്ടറിന്റെ പ്രാബല്യ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ വിവരം അറിയി
ക്കേണ്ടതാണ്.

•	 സെലക്ഷന്‍ ന�ോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടും കരാര്‍ ഒപ്പിടാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്ത കരാറുകാ
രന്റെ ടെണ്ടര്‍ റദ്ദു ചെയ്യാവുന്നതും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാവുന്നതുമാണ്. 
ആദ്യ കരാറുകാരന്‍ പിന്മാറുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച കരാറുകാരനുമായി, അയാളും പിന്മാറിയാല്‍ 
മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച കരാറുകാരനുമായി, 
എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കില്‍/ ടെണ്ടര്‍ എക്സസ് പരിധിക്ക് വിധേയമായി നെ
ഗ�ോഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കരാര്‍ ഒപ്പിടാവുന്നതാണ്. (PWD manual 15,96,15,97)

•	 ഏത് പ�ൊതുമരാമത്ത് പണിക്കും (14-ാം) ഉപചട്ടത്തിനു വിധേയമായി 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടെണ്ടര്‍ ആണ് സ്വീകരിക്കേ 
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ണ്ടത്. എന്നാല്‍ പ്രസക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ രേഖപ്പെടു
ത്തിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള ടെണ്ടര്‍ നിരാകരിച്ച് അതിനേക്കാള്‍ 
ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള നിരക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

2.14.5 റീ ടെണ്ടര്‍

•	 ടെണ്ടറിലെ നിരക്ക് സ്വീകര്യമല്ലെന്നോ ന്യായമായ എണ്ണം ടെണ്ടറുകള്‍ 
ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ ത�ോന്നുന്ന പക്ഷം റീ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 
11(1))

•	 നിയമാനുസൃതം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു മരാമത്ത് പണിക്ക് ഒരു ടെണ്ടര്‍ 
മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ ടെണ്ട
റുകള്‍ ലഭിക്കാനിടയില്ലെന്ന് ഉത്തമ ബ�ോധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത് രേഖ
പ്പെടുത്തി ഒരു ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കരാറുകാരനുമായി നെഗ�ോഷ്യോറ്റ് 
ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കില�ോ അതില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില�ോ ടെണ്ടര്‍ 
അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

•	 റീ ടെണ്ടറിലെ നിരക്ക് സ്വീകര്യമല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള 
ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കരാറുകാരനുമായി നെഗ�ോഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചായ
ത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കില്‍ അധികരിക്കാ
ത്ത വിധവും (ചട്ടം 11(3). ടെണ്ടര്‍ എക്സസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളി
ല്‍ അതിന്റെ പരിധിക്ക് വിധേയമായും ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

2.14.6 അംഗീകൃത ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേനയുള്ള നിര്‍വ്വഹണം
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി, പി.ടി.എ, പാടശേഖര 

കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളെ ഏല്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
15 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ഗുണഭ�ോക്തൃ വിഹിതം നി

ര്‍ബന്ധമായിട്ടുള്ള ജലസേചന-കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും (തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല) 
ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികളെ ഏല്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
•	 പി.ടി.എ, അങ്കണവാടി വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റി എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ 

തയ്യാറുള്ള സ്കൂള്‍/അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രോജക്ടുകള്‍ (തുകക്ക് 
പരിധിയില്ല) ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികളെ ഏല്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഇത്തരം സമിതികള്‍ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 
ന�ോമിനിയേയ�ോ കരാറുകാരനെയ�ോ ഏല്‍പ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല.

•	 കാര്‍ഷിക വികസന പ്രോജക്ടുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍ഷക സമിതികളെ 
ഏല്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

2.14.7 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികള്‍ മുഖേന നിര്‍വ്വഹണം (ചട്ടം 13(1))
•	 ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പണി ഗുണഭ�ോക്തൃസമിതി മുഖേന ചെയ്യുന്ന പക്ഷം 

ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ല. നിര്‍വ്വഹണ�ോദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രദേശത്തെ ഗു
ണഭ�ോക്താക്കളുടെ ഒരു യ�ോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി രൂപീക
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രിക്കണം. സമിതിക്ക് ഏഴുമുതല്‍ 15 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീ
വ് കമ്മിറ്റിയും കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ചെയര്‍മാനും കണ്‍വീനറും ഉണ്ടായിരി 
ക്കണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയില്‍ മൂന്നില�ൊന്ന് വനിതകളായിരിക്ക
ണം. (ചട്ടം 13 (1))

•	 ഗുണഭ�ോക്തൃസമിതിയുടെ മിനിട്ട്സും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും പ�ൊതു
മരാമത്ത് പണിക്ക് ഉപയ�ോഗിച്ച നിര്‍മ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ തരവും 
അളവും വിലയും ത�ൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും കൂലിയും സാധന സാമഗ്രി
കള്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകളും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളും കണ്‍വീന
ര്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പണി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥനെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ചട്ടം 13 (6).

 2.14.8 അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേന നിര്‍വ്വഹണം
•	 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടു

ത്ത് നടത്താവുന്ന അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികളെ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ച് 
ഉത്തരവിലൂടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

•	 അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികളെ ടെണ്ടര്‍ കൂടാതെ പ്രവൃത്തികള്‍ ഏല്‍പ്പി
ക്കാവുന്നതാണ്. കരാറുകാരുടെ ലാഭവിഹിതം നല്‍കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. 
പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പില്‍ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റയും റേറ്റും അനുസിച്ചാണ് 
എസ്റ്റിമേറ്റുണ്ടാക്കേണ്ടത്. ചെലവു കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരി
ച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ക�ോസ്റ്റ് ഫ�ോര്‍ഡ്, നിര്‍മ്മിതി കേന്ദം എന്നീ സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ ഡാറ്റായും സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

•	 സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍/ പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേനയുള്ള നി
ര്‍വ്വഹണം (ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്ക് ) ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ 
ഒരു നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെയ�ോ പ�ൊതുമേഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളെയ�ോ ഏല്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട 
സ്ഥാപനവുമായി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ധാരണയിലെത്തി റഫ് 
ക�ോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയും ഡി.പി.സി അംഗീകാര
വും വാങ്ങണം. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം / വകുപ്പ് വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സാങ്കേതിക അനുമതി 
വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

•	 കെ.എസ്.ഇ.ബി, കെ.ഡബ്ല്യു.എ, കെ.എസ്.എച്ച്.ബി, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി,  
ജി.ഡബ്ല്യു.ഡി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ/വകുപ്പുകളെ മാത്രമേ മേൽപ്പറഞ്ഞ 
രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ഏല്‍പ്പിക്കാവൂ. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് 
തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതി
നു മുമ്പായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം/ വകുപ്പുമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം 
നിർദിഷ്ട കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. പണി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ 
ബിൽ നൽകി വിശദമായ വിനിയ�ോഗ പത്രിക വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം തദ്ദേ
ശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകണം.
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2.14.9 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് നടത്തൽ (ചട്ടം 12)

•	 കരാറുകാർ മുന്നോട്ടു വരാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലും നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാ
ഭകരമാണെന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടുമ്പോഴും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു 
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി (നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന) നേരിട്ട് നടത്താ
വുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പക്ഷം മ�ൊത്തം ചെലവ് 6-ാം 
ചട്ട പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് മ�ൊത്തം തുകയിൽ കവിയാൻ 
പാടില്ല.

•	 സാധന സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുക, ത�ൊഴിലാളികളെ നിയ�ോഗിക്കുക 
എന്നിവ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ആയിരിക്ക
ണം. ഓര�ോ വിഭാഗം ത�ൊഴിലാളികൾക്കും പ്രത്യേകം മസ്റ്റർറ�ോൾ സൂ
ക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. യാത�ൊരു കാരണവശാലും 179 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ 
കാലത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി ജ�ോലിക്കാരെ നിയ�ോഗിക്കാനും പാടില്ല. 
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ക�ൊട്ടേഷൻ വിളിച്ച് ആയിരിക്കണം.

•	 വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ, വൗച്ചറുകൾ, മസ്റ്റർ റ�ോൾ എന്നിവ നിർവ
ഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

2.14.10 പീസ് വർക്ക് കരാർ
 ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന 

സന്ദർഭത്തിൽ ഓര�ോ ഇനം ജ�ോലിയും പ്രത്യേകം ക�ൊട്ടേഷൻ വിളിച്ച് കരാറി
ലേർപ്പെട്ട് പീസ് വർക്കായി ഏൽപ്പിച്ച് ക�ൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം ചെ
യ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ പ്രത്യേകം ക�ൊട്ടേഷൻ വിളിച്ച് 
വാങ്ങേണ്ടതാണ്. കണക്കുകൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്.

2.15	കരാർ ഉടമ്പടി
•	 ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നേരിട്ട് അല്ലാതെ 

ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏജൻസിയുമാ
യി / സ്ഥാപനവുമായി / വകുപ്പുമായി / വ്യക്തിയുമായി 100 രൂപ മുദ്രപത്ര
ത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള കരാർ പത്രത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേ
ണ്ടതാണ്.

•	 കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടി ക�ൊടുക്കുമ്പോഴും അധിക ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ടി 
വരുമ്പോഴും 100 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ സപ്ലിമെന്‍ററി എഗ്രിമെന്റ് വക്കേ
ണ്ടതാണ്.

•	 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി / അംഗീകൃത ഏജൻസി മുഖേന നിർവഹണം നട
ത്തുന്ന സംഗതിയിൽ സമിതിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 
തമ്മിൽ 13.2.98 ലെ(എം.എസ് ) നമ്പർ 36/98/ത.ഭ.വനമ്പർ സർക്കാർ 
ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതും കൂടാതെ സമി
തിയുടെ കൺവീനർ 17.8.99ലെ(എം.എസ് ) നമ്പർ64/99/ത.സ്വ.ഭ.വന
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മ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഉള്ള കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടേ
ണ്ടതുണ്ട്.

•	 കരാർ ഉടമ്പടി നിരക്കിൽ യാത�ൊരു വർദ്ധനവും അനുവദനീയമല്ല - കരാ
റുകാർ മുഖേന നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പക്ഷം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതി
ന് മുമ്പായി കരാർ തുകയുടെ 5 ശതമാനം തുക ജാമ്യം നിക്ഷേപമായി 
(നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ)കരാറുകാരൻ കെട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ് എസ്റ്റിമേ
റ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, കുറവ് തുകക്കുള്ള പെർഫ�ോർമൻ
സ് ഗ്യാരണ്ടി കെട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ്.

•	 ഒരു കരാറുകാരൻ അറിയിപ്പ് കിട്ടി നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 
കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം 
കണ്ടു കെട്ടേണ്ടതും പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്ര
കാരം പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് മൂലമുള്ള നഷ്ടം വീഴ്ച വരുത്തിയ കരാറുകാ
രിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

•	 കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ഏജൻ
സിക്ക്/കരാറുകാരന് കരാർ ഉടമ്പടിയുടെ പകർപ്പ്, എഗ്രിമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ, 
ഡിസൈൻ പ്ലാൻ, ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ നൽകേണ്ടതാ
ണ്.

•	 നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ കരാറുകാരന് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ സർ
ക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരാറുകാരന് ബിറ്റുമൻ നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഇക്കാ
ര്യം ടെൻഡർ, എഗ്രിമെന്റ് നിബന്ധനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2.16	സ്ഥലവും സാധനസാമഗ്രികളും കൈമാറൽ
കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പണിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലവും വ്യവസ്ഥ 

ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകാരമുള്ള സാധന സാമഗ്രികളും കരാറുകാരന്/ നിർ
വഹണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

2.17	 അഡ്വാൻസുകൾ
•	 സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് തുക അഡ്വാൻസ് 

പാടില്ല. എന്നാൽ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികൾക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴി
ഞ്ഞാൽ കരാർ തുകയുടെ 25 ശതമാനം (പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ) 
മ�ൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി 200 
രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രത്യേക ഉടമ്പടി വെക്കണം.

•	 ക�ോസ്റ്റ് ഫ�ോര്‍ഡ്/നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്ര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി
യുടെ പുര�ോഗതിക്കനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ എൻജിനീ
യർ നല്‍കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20 ശതമാനം വീത
മുള്ള നാലു ഗഡുക്കളായും 10 ശതമാനം തുക അഞ്ചാം ഗഡുവായും 
അഡ്വാൻസ് നൽകാവുന്നതാണ്. കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ 
അഡ്വാൻസായി 20 ശതമാനം തുക നല്കാവുന്നതാണ്.
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•	 KSEB, KWA, KSHB, PWD, GWD എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ വകുപ്പുകൾ മുഖേന 
നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റി
മേറ്റ് തുക അഡ്വാൻസായി നൽകാവുന്നതാണ്.

2.18	പ്ര വൃത്തി ആരംഭിക്കൽ
•	 സ്ഥലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കണം.
•	 പ്രോജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഓര�ോ പ്രവൃത്തിയും 

പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം മ�ോണിറ്ററിങ് സമിതി പരിശ�ോ
ധിക്കണം.

•	 1000 ഘനമീറ്ററിലധികം മണ്‍പണി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ ലവല്‍ 
ബുക്കിൽ ഇനിഷ്യല്‍ ലെവൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സി.ടി.ഇക്ക്റിപ്പോർട്ട് 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

•	 ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് 100 ഘനമീറ്ററിലധികം മെറ്റൽ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ അത് ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അളവെടുത്ത് സി ടി ഇ ക്ക്റിപ്പോർട്ട് 
ചെയ്യണം.

•	 എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗ
സ്ഥൻ ഇമെയിൽ/ സ്പീഡ് പ�ോസ്റ്റ്/രജിസ്ട്രേഡ് പ�ോസ്റ്റ് ആയി റിപ്പോർട്ട് 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനു ശേഷം 
മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

•	 ഏത് രീതിയിലുള്ള നിർവഹണം ആയിരുന്നാലും പ�ൊതുമരാമത്ത് 
പണിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം അടങ്ങിയ (ചട്ടം 17-ല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ) ഒരു ബ�ോർഡ് പണിസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്.

2.19	മ�ോണിറ്ററിംഗ്
•	 ഒരു മരാമത്ത് പണിയുടെ നിർവഹണം ഏതവസരത്തിലും പരിശ�ോധി

ക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിലെ ഏത�ൊരു അംഗത്തിനും പഞ്ചായത്ത് നി
ശ്ചയിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കും ഗ്രാമസഭ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
സബ്കമ്മിറ്റിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഇതിലേക്കായി നിയ�ോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥർക്കും അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് (ചട്ടം 14 (4))

•	 ഏത�ൊരു പ്രോജക്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മ�ോണിറ്ററിങ് നടത്തേ
ണ്ടതാണ്.

•	 ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ, പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഗു
ണഭ�ോക്താക്കളുടെ യ�ോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത്ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതിയുടെ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ ഒരു മ�ോ
ണിറ്ററിങ് സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും ഈ സമിതി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട 
പ്രവൃത്തിയുടെ മ�ോണിറ്ററിങ് നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

•	 മ�ോണിറ്ററിങ് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചു മാത്രമേ ബി
ല്ലുകൾ പാസാക്കി തുക നൽകാവൂ.
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2.20	സൂപ്പർ വിഷൻ (മേൽന�ോട്ടം)
•	 ഒരു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനീയർ/ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 

എൻജിനീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ മേൽന�ോട്ടം നടത്തേണ്ടതാണ്. ബന്ധ
പ്പെട്ട ഓവർസിയർ പണികളുടെ ദൈനംദിന മേൽന�ോട്ടം നിർവഹിക്ക
ണം.

•	 ഓര�ോ ഇനം പ്രവൃത്തിയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണെന്നും 
എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതെ
ന്നും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. പ്ര
വൃത്തിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ഈ എൻജിനീയറുടെ 
ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭേദഗതി 
ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം യഥാസമയം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
ത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതും ഭേദഗതി വരുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനുള്ള 
നിയമാനുസൃത നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന 
എൻജിനീയറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

2.21	 അളവുകള്‍ എംബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ
•	 50,000 രൂപ വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകൾ ഓവർസിയറും 

അതിനു മുകളിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറും രേഖപ്പെടു
ത്തേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 14 (4))

•	 ഓവർസിയർ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകൾ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയ
റും, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകൾ ഒരു അസി
സ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും ചെക്ക് മെഷർ നടത്തേണ്ടതാണ്(ച
ട്ടം 15(4))

•	 ആറു ലക്ഷം രൂപയിലധികം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകക്കുള്ള പണിയുടെ 5% ഒരു 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

•	 പണി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇനം പ്രവർ
ത്തികളുടെ പ്രീമെഷർമെന്‍റ്, പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനു മുമ്പായി ചുമതല
പ്പെട്ട എൻജിനീയർ എം ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (ഉദാഹര
ണം കാടുവെട്ടല്‍, പ്രബലിതക�ോൺക്രീറ്റ് കമ്പിയുടെ അളവ് മുതലായവ 
(PWD Manual 16.10.01)

•	 എം.ബുക്കിൽ അളവുകൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകൾ ബ�ോധ്യപ്പെട്ട് അംഗീ
കരിക്കുന്നതായി പ്രസ്തുത ഏജൻസി എം.ബുക്കിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകേ
ണ്ടതുമാണ്.

•	 ക�ോസ്റ്റ്ഫോര്‍ഡ്/ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു 
നടത്തുന്ന തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
കളിൽ മാത്രം മെഷർമെന്റ് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എൻജിനീയർ
ക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
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ത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ അവ പരിശ�ോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചു നടപ്പാക്കു
ന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏജൻസിയുടെ എഞ്ചി
നീയറാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ
ജിനീയറുടെ റാങ്കിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കണം 
ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് നടത്തേണ്ടത്.

•	 തനത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അള
വുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ/ഏജൻസിയുടെ എഞ്ചിനീയറാണ് രേഖപ്പെടു
ത്തുന്നത് എങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്, വൗച്ചറുകൾ മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ 
സ്ഥാപനം/ഏജൻസി തന്നെ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനമ�ോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നിയ�ോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറ�ോ/
സമിതിയ�ോ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവ പരിശ�ോധനയ്ക്കായി നൽ
കേണ്ടതാണ്. മെഷർമെന്റ്ബുക്ക്, മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ പ്രവൃത്തി പൂർ
ത്തിയാക്കി 15 ദിവസത്തിനകം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് 
നൽകണം.

2.22	ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കൽ (Para 10.2.16 to 10.2.31 of KPWA 
Code)

പ�ൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ വർക്ക് ബില്ലുകള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ഫ�ോറങ്ങ
ളിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്:-
•	 ഫസ്റ്റ് &ഫൈനല്‍ ബില്‍ KPWA Form 22 - ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി

ക്കഴിഞ്ഞ് തുക ഒറ്റ ബില്ലില്‍ നൽകേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഫ�ോറം ഉപ
യ�ോഗിക്കാം.

•	 റണ്ണിങ് എക്കൗണ്ട് ബില്‍ KPWA Form 23 - തുടർ ബില്ലുകളിലായി (പാർ
ട്ട്ബില്ലുകൾ) ഒരു പണിയുടെ പെയ്മെന്‍റുകള്‍ നടത്തേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർ
ഭത്തിൽ ഈ ബിൽ ഫ�ോറം ഉപയ�ോഗിക്കാം. മാസത്തില�ൊരിക്കല�ോ, 
ഗണ്യമായ പ്രവൃത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞാല�ോ പാർട്ട്ബില്ലുകൾ നൽകാവു
ന്നതാണ്.

•	 ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിർവഹണ 
ഏജൻസി വിവരം രേഖാമൂലം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി
യേയും എഞ്ചിനീയറേയും അറിയിക്കണം. അറിയിപ്പ് കിട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം 
പണിക്ളുടെ അളവെടുക്കലും ചെക്ക് മെഷർമെന്‍റും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതും 
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം അവസാന പേയ്മെന്റ് നൽകേണ്ടതുമാണ്. എം. ബുക്കിലെ 
അളവുകളും റേറ്റുകളും കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തി ബില്ലിലേക്ക് പകര്‍ത്തേണ്ട
താണ്. (ചട്ടം 15(8) (7))

•	 ബില്ലിന്റെ പാർട്ട് വൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്ഡണ്‍ തയ്യാറാക്കി, കരാ
റുകാരൻ ക്വോട്ടുചെയ്ത ടെണ്ടര്‍വേരിയേഷൻ (TE/TD) നൽകി, തുക കണ
ക്കാക്കിയ ശേഷം ആ തുകയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ബില്ലില്‍ ക�ൊടുത്ത 
തുക കുറച്ചു കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ഈ ബിൽ പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുക. ഈ 
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തുകയ്ക്ക് അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങണം. എന്നാൽ ഈ തുകയിൽ നിന്ന് നികുതി, 
ക്ഷേമനിധി വിഹിതം, അഡ്വാൻസ്, റിട്ടന്‍ഷൻ എന്നിവ കുറവ് വരു
ത്തിയ ശേഷം ഉള്ള തുകയാണ് ചെക്കായി/ ഡി.ഡി ആയി നൽകേണ്ട
ത്. ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ആനുപാതികമായി മ�ൊബിലൈസേഷൻ 
അഡ്വാൻസും സാധനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചതിന്റെ അനുപാതത്തിൽ സെ
ക്യൂര്‍ഡ്അഡ്വാൻസും റിക്കവറി നടത്തേണ്ടതാണ്.

•	 ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏത് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നാലും 
എം.ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകളുടേയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കുകളു
ടേയും അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തിയും മാത്രമേ പാർട്ട് 
പെയ്മെന്റോ ഫൈനൽ പെയ്മെന്റോ നൽകാവൂ.

•	 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി, പി.ടി.എ തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ 
ചെയ്ത പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നേരിട്ട് നടത്തിയ 
പ്രവൃത്തികൾക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെലവായ തുകയ�ോ, ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തിയുള്ള അളവ് പ്രകാരമുള്ള തുകയ�ോ ഏതാണ�ോ കുറവ്, അത് മാത്രമേ 
നല്‍കാവൂ.

2.23	 റിക്കവറികള്‍
•	 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കരാറുകാരന്റെ ലാഭം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ 

നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ റിക്കവറികളും നിർവഹണം നടത്തിയ ഏജ
ന്‍സിയില്‍ നിന്ന് / കരാറുകാരന് നൽകുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്.

•	 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി നിർവഹണ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ 
ബില്ലിൽ വാറ്റ്, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതാണ് ഈ തുക നിർവഹണ ഏജൻസികൾ നൽകേണ്ട തുകയില്‍ 
നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ട തുകകള്‍ തദ്ദേശഭരണ 
സ്ഥാപനം നേരിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതും അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർവഹണ 
ഏജൻസിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്.

•	 ടെണ്ടര്‍ വെരിയേഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് അനുസ
രിച്ചായിരിക്കണം റിക്കവറികള്‍ നടത്തേണ്ടത്.

•	 താഴെ പറയും പ്രകാരം റിക്കവറികൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

GST	 -	 1% CGST

		  1% SGST

ഇന്‍കം ടാക്സ്	 -	 1% + സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് + വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്

KCWWF	 -	 1%

റിട്ടന്‍ഷന്‍	 -	 2.5%

മ�ൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് ആനുപാതികമായി 
യഥാസമയം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിരക്കിൽ നികുതി റിക്കവറികൾ നട
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ത്തേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ GST, ഇൻകം ടാക്സ് വകുപ്പുകളു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2.24	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട്
ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പണി പൂർത്തീകരിച്ചാല്‍ സൂപ്പർവിഷൻ ചുമതലയുള്ള 

എഞ്ചിജിനീയർ KPW Form 42 ല്‍ ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ റിപ്പോർട്ട് 
നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച ഒരു പെർഫ�ോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് (ച
ട്ടം 15 (7)) കൂടി എഞ്ചിനീയർ നൽകേണ്ടതാണ്.

2.25	ഫൈനല്‍ ബില്‍
•	 ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ബില്ലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരക്കു
കൾ, ഓര�ോ പ്രവൃത്തിക്കും നൽകുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ തുക, 
മ�ൊത്തം ക�ൊടുക്കുന്നതിനായി കണ്ടെത്തിയ തുക എന്നിവയുടെ കൃത്യ
തയും ബില്ലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതായ തുകകൾ, ഈടാക്കേ
ണ്ടതായ നികുതികൾ തുടങ്ങിയവ ബില്ലില്‍ റിക്കവറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെ
ന്നും നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം 
പണം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

•	 പാർട്ട് ബില്ലില്‍ നിന്ന് റിക്കവറി നടത്തിയ റിട്ടൻഷൻ തുക ഫൈനല്‍ 
ബില്ലില്‍ അനുവദിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്.

2.26	 സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ്
ഒരു മരാമത്ത് പണി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം അത് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കണ

ക്കുകളും ഉപയ�ോഗിച്ച സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും സാങ്കേതിക 
വിവരങ്ങളും ചെലവഴിച്ച തുകയും കൈവരിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളും ഗ്രാമസഭയിൽ വിശ
ദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങളില്‍ നിർദ്ദേശിച്ചി
രിക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ബ�ോർഡ് സ്ഥാപിക്കണം. പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ രേഖകളും പ�ൊതു രേഖയായിരിക്കും. ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത�ൊരു 
പൗരനും അത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2.27	പരിപാലനം തുടർ നടത്തിപ്പ്
കുടിവെള്ളം, ജലസേചനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ തുടർ നടത്തിപ്പ് നിർ

ബന്ധമായും ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ സമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കണം.

2.28	സംരക്ഷണ കാലവും ജാമ്യനിക്ഷേപ തുകയും
ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണ 

കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തകരാറുകളും പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഏജൻസി/
കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ പരിഹരിച്ചിരിക്കണം. സംരക്ഷണ കാലാവ
ധിക്കുശേഷം എൻജിനീയറുടെ പരിശ�ോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ജാമ്യ നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്.
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ഓര�ോ ഇനം പ്രവൃത്തിയുടേയും സംരക്ഷണ കാലം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 

കെട്ടിടം/പാലം നിർമ്മാണം 60 മാസം

പുതിയ റ�ോഡുകൾ
BMBC 36 മാസം 

Other 24 മാസം

റ�ോഡ് ഉപരിതലം പുതുക്കൽ
BMBC 24 മാസം

Other 18 മാസം

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആറുമാസം

2.29	പ�ൊതുമരാമത്ത് പണി പുനക്രമീകരണം (ചട്ടം 13 (4))
പ�ൊതുമരാമത്ത് പണി തൃപ്തികരമായി നടത്തുന്നതില�ോ പൂർത്തിയാക്കു 

ന്നതില�ോ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയാൽ നിർവഹണ ഏജൻസിയുടെ/ കൺവീനറുടെ 
നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ടോ, കരാറുകാരൻ മുഖേനയ�ോ 
പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോ
സിറ്റും റിട്ടെൻഷനും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് കണ്ടു കെട്ടുകയും വേണം.

2.30	പെറ്റി വര്‍ക്സ്
പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും തനത് ഫണ്ട് ഉപയ�ോ

ഗിച്ച് കെട്ടിടം, റ�ോഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പെറ്റിവർക്കുകൾ 
ആയി കണക്കാക്കി നടത്തുന്നതിന് ഓര�ോ തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 
സർക്കാർ താഴെ പറയും പ്രകാരം പരിധി നിശ്ചയിച്ചുണ്ട്. (സര്‍ക്കുലര്‍ 
നം.4678/പി3/99/ ത.സ്വ.ഭ.വതിയതി 10.01.2000) അവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	 - 	 10,000/- രൂപ 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 	 - 	 15,000 രൂപ 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 	 -	 25000 രൂപ 
ക�ോർപ്പറേഷൻ	 -	 75,000 രൂപ
ഈ പെറ്റിവർക്കുകൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ 

മരാമത്ത് പണികളുടെ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച്എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതിക 
അനുമതി വാങ്ങിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താവൂ. (സര്‍ക്കുലര്‍ 
നം.2800/പി3/99/ ത.സ്വ.ഭ.വതിയതി25.01.99) 

2.31	 അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 156-ാംവകുപ്പ് (5) ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം പഞ്ചായ

ത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് നാലാം ഉപവകുപ്പ് 
പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ക്കും/ക�ോർപ്പറേഷനുകള്‍ക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന 
അടിയന്തിരമായ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ടെൻഡർ ക്വട്ടേഷൻ കൂടാതെ 
നേരിട്ട് നടത്താവുന്നതാണ്
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2.32	സർക്കാർ വകുപ്പിലെ നടപടി ക്രമം പാലിക്കൽ
പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മരാമത്ത്ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പറ

ഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച 
കാര്യങ്ങൾക്ക്സർക്കാരിന്റെ പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ തൽസമയം അനുവർ
ത്തിച്ചു വരുന്ന നടപടിക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ്(ചട്ടം 18)

2.33	ഓഡിറ്റ് പരിശ�ോധനക്ക് നല്‍കേണ്ട വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 
കാര്യങ്ങളും

2.33.1 ഓഡിറ്റിൽ പരിശ�ോധിക്കേണ്ട രേഖകൾ

•	 ബജറ്റ്, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്, ഭരണാനുമതി, ഡി.പി.സി അംഗീകാരം, 
എസ്റ്റിമേറ്റ്, സാങ്കേതിക അനുമതി

•	 ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതിയുടെ ഹാജർ/മിനിറ്റ്സ്, വരവുചെലവു കണക്കുകൾ
•	 ടെണ്ടര്‍ഫയൽ, വർക്ക്ഫയൽ
•	 കരാർ ഉടമ്പടികൾ
•	 ലെവൽ ഫീൽഡ് ബുക്ക്, എം.ബുക്ക്, മസ്റ്റർ റ�ോൾ
•	 മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ട്, മുൻകൂർ തുകയുടെ അക്കൗണ്ട്, ഡിപ്പോസിറ്റ് 

അക്കൗണ്ട്
•	 പാർട്ടിബില്ലുകൾ, ഫൈനൽ ബില്ല് 
•	 മ�ോണിറ്ററിങ് സമിതി റിപ്പോർട്ട്, കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ,പെർഫ�ോർമൻ

സ് റിപ്പോർട്ട് 

2.33.1.1 ഡാറ്റ അനാലിസിസ്

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഡാറ്റ ബുക്കും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് 
റേറ്റും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്. ഓര�ോ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെയും ഡാറ്റയും റേറ്റും 
ശരിയാണ�ോ എന്ന് ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശ�ോധിക്കണം. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാ
റാക്കാന്‍ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടത് തൽസമയം നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് 
ആണ്. കൺവേയൻസ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ�ോ എന്നും പരി
ശ�ോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റേറ്റ് പ�ൊതുമ
രാമത്ത് വകുപ്പിലെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ എഞ്ചിനീയറാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ട
ത്. ഈ അംഗീകൃത റേറ്റിന്റെ ഒരു ശരിപകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

2.33.2 ഒബ്സർവ്ഡ് ഡാറ്റാ

ഡാറ്റാ ബുക്കിലും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് ഒന്നും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു 
ഇനം പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ പണി ചെയ്ത്, അതിനാവശ്യമായ 
മെറ്റീരിയൽസും, കൂലിയും നിശ്ചയിച്ച് കണക്കാക്കുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഒബ്സർ
വ്ഡ് ഡാറ്റയില്‍ വക ക�ൊള്ളിക്കുന്നത്. 
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2.33.3 ഭരണാനുമതി, ഡി.പി.സി അംഗീകാരം, സാങ്കേതിക അനുമതി 
ഒരു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ നിർവഹണം ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമപ്ര

കാരം ഭരണാനുമതി, ഡി.പി.സി, അംഗീകാരം, സാങ്കേതിക അനുമതി എന്നിവ 
അതാത് അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

2.33.4 ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും നിയമാനുസൃതമാണ�ോ എന്നും റീടെൻ
ഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ അതിനു സാധൂകരണം ഉണ്ടോ എന്നും പരിശ�ോ
ധിക്കണം. ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാലയളവിനെ ഫ�ോം പിരീഡ് എന്ന് 
പറയുന്നു. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ടെൻഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ 
കഴിയാതെ പ�ോയാൽ അതിനുത്തരവാദി ആയവരിൽ നിന്നും (തദ്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥാപനമ�ോ. കരാറുകാരന�ോ) നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ 
എന്നും പരിശ�ോധിക്കണം. 

2.33.5 കരാര്‍ ഉടമ്പടി 

കരാർ ഉടമ്പടി നിയമാനുസൃതമാണ�ോ എന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ�ോ എന്നും വിശകലനം 
ചെയ്യണം. കരാര്‍ നിശ്ചിത ഫ�ോറത്തിൽ ആണെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ കാ
ര്യങ്ങളും ഫ�ോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യവസ്ഥകൾ സുതാര്യമാ
ണ് എന്നും ഉറപ്പു വരുത്തണം. കരാറിൽ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പിന്നീട് മാറ്റാ
വുന്നതല്ല.

2.33.6 സ്ഥല ലഭ്യത / മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യത
ഏതു മരാമത്ത് പണിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആവശ്യമുള്ള 

സ്ഥലവും സാധന സാമഗ്രികളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശ�ോധിക്ക
ണം.

2.34	പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ�ൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ 

നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത് 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് / കേരള മുൻസി
പ്പാലിറ്റി (പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ) ചട്ടങ്ങൾ, 2012 ലെ പുതു
ക്കിയ കേരള പ�ൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മാനുവൽ (ജി. ഒ (പി)13/2012 
PWD/1/2/2012) എന്നിവയുടെയും കാലാ കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കു
ന്ന പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ, മറ്റു സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ എന്നിവയുടെയും അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ്. പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കൽ 
മുതൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ നടപടി ക്രമ
ങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.
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1.	 തയ്യാറാക്കൽ

2.	 എസ്റ്റിമേറ്റ്

3.	 സാങ്കേതികാനുമതി

4.	 നിർവഹണം

5.	 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം

2.34.1 പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കൽ
ഓര�ോ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനവും ഓര�ോ വർഷവും നടത്താൻ ഉദ്ദേ

ശിക്കുന്ന പ�ൊതു മരാമത്ത് പണികളുടെ ലിസ്റ്റ് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ സാമ്പ
ത്തിക വർഷാരംഭത്തിൽ തയ്യാറാക്കണം (മരാമത്ത് ചട്ടം3(1). ഗ്രാമസഭ/ വാർ
ഡ്സഭ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് 
ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് (പദ്ധതി മാർഗരേഖ). ഇതിലുൾപ്പെട്ട ഓര�ോ പ്രവൃ
ത്തികൾക്കും rough cost estimate തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം3-1), സൈറ്റ് 
പരിശ�ോധന നടത്തി നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരം rough cost 
estimate തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ചുമതലയാണ് (പ�ൊ
തുമരാമത്ത് മാനുവൽ 1601.1.1). കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കു
മ്പോൾ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളായ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, പ്ലംബിങ് എന്നീ 
ഘടകങ്ങൾ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 6.6-4). 
ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഓര�ോ വർഷവും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികളും അതിന്റെ അടങ്കലും മ�ൊത്തം അടങ്കലിനു പുറമെ വെവ്വേറെ രേഖ
പ്പെടുത്തണം. (മാർഗ്ഗരേഖ 6.7-2). ഇപ്രകാരം rough cost estimate തയ്യാറാക്ക
പ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ പ്രവൃത്തികളാണ്  
വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭരണസമിതിക്ക് ഭരണ അനുമതിക്കായി നൽ
കേണ്ടത് (AS & FS). ഭരണാനുമതി നൽകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ട 
രീതി, കരാറുകാർ / ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി വഴിയ�ോ നേരിട്ടോ എന്നിവ തീരുമാ
നിക്കേണ്ടത്.(ചട്ടം 3-3). 

2.34.2 എസ്റ്റിമേറ്റ്

2.34.2.1 പ�ൊതുമരാമത്ത്ചട്ടങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
•	 ചട്ടം 6-1 പ്രകാരം മതിയായ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്താതെയും, ഭരണാനുമ

തി ലഭിക്കാതെയും, വിശദമായ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാകാതെയും, 
അതിനു സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കാതെയും ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത്പ
ണിയും ആരംഭിക്കുവാൻ പാടില്ല

•	 വിശദമായ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും പഞ്ചായത്ത്/ എൻജിനീയറുടെ മേൽ
ന�ോട്ടത്തിലും ചുമതലയിലും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 6(2))

•	 എസ്റ്റിമേറ്റ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ക�ോഡിൽ നിർദേശിക്കുന്ന ഫാറത്തിൽ ആയി
രിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന�ോട�ൊപ്പം
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	പ്രോജക്ട്റിപ്പോർട്ട്
	സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
	വിശദമായ മെഷർമെന്റ്യും ക്വാണ്ടിറ്റിയും
	ഓര�ോ ഇനത്തിലും വരുന്ന മ�ൊത്തം മതിപ്പു ചെലവും പ്രവൃത്തിയുടെ 

ആകെ ചെലവും കാണിക്കുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് 
	ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് പ്ലാൻ, ലെവൽ ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട

താണ് (ചട്ടം 6-3)
•	 എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെ അളവ്, 

അവയുടെ ഗുണനിലവാരവും വിലയും, കണക്കാക്കപ്പെട്ട ത�ൊഴിൽ ദിന
ങ്ങളുടെ എണ്ണം, അതിനുള്ള കൂലി, മതിപ്പു ചെലവ് എന്നിവ മലയാള
ത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കേണ്ടതാണ് (ചട്ടം 
6-6)

•	 എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ�ൊ.മ.ച.ചട്ടം 5 പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച വാർഷിക മരാമത്തു നിരക്കുകൾള�ോ അതില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിശ്ച
യിച്ച നിരക്കുകള�ോ അതുമില്ലെങ്കിൽ പ�ൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുകള�ോ ആധാരമാമാക്കേണ്ടതാണ്. 

2.34.2.2 വിവിധ തരം എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ

A) പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ്

PWD manual അനുസരിച്ച് രണ്ട് ക�ോടി രൂപ വരെ മതിപ്പു ചെലവ് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നേടുന്നതിനാണ് പ്രിലിമി
നറി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട 
അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രോജക്ടിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു 
വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് പ്രവൃത്തിയുടെ മറ്റ് അനിവാര്യ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ
ക്കുറിച്ച് ഏകദേശം കൃത്യമായ വിവരം നൽകുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാ
ക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് 
എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പ്രവൃത്തിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, 
ആവശ്യകത എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പ്രവൃത്തിയുടെ തൃപ്തികരമായ പൂർത്തീകരണ 
ത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. സൈറ്റ്ക
ണ്ടീഷൻ, സൈറ്റ്പ്ലാൻ, ലേഔട്ട്ഡ്രോയിങ് എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകേ
ണ്ടതാണ്.

കുറിപ്പ്:- GO (P)8/2018/fin. Dated 15/1/2018 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 50 
ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യം വരുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കണ
മെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

B) ഡീറ്റെയിൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

എല്ലാ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് 
വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. വിശദമായ സൈറ്റ് പരിശ�ോധനയ്ക്കു 
ശേഷം പ്രവർത്തിയുടെ ഡിസൈൻ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, സാധനങ്ങളുടെയും 
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സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത, ത�ൊഴിലാളികളുടെ കൂലി എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് 
തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തൃപ്തികരമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കു 
ന്നതിന് ആവശ്യമായ ചെലവ് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക 
ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ആണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഡിസൈൻ, ലേഔട്ട്, നില
വിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്, ഡാറ്റാ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി അസിസ്റ്റ
ന്റ്എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

പദ്ധതിയുടെ പ്ലാൻ, ഡിസൈൻ എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകത, പ്ര
ത്യേകതകൾ, ആകെ ചെലവ്, ഏകദേശം പൂർത്തീകരണ കാലം, സ്ഥലം 
ഏറ്റെടുക്കൽ, അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർ
ട്ടുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതുണ്ട്.

C) വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്

ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ (LS) ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് വരുന്ന 
ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ആണ് വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഡീറ്റെയ്ൽഡ് എസ്റ്റി
മേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതിക അനുമതി തേടിയ ശേഷം എന്നാൽ പ്രവൃത്തി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാ
യി വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 
എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് recast 
എസ്റ്റിമേറ്റ്. എന്നാൽ ആദ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ചെലവ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ recast തയ്യാറാക്കാൻ ആവില്ല. ഇതിനു 
പകരം റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തയ്യാറാ
ക്കേണ്ടത്. സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് നടന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിന് 
ഒരു വിപുലീകരണം, വികസനം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അധികമായി ചെയ്യേ
ണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഒറിജി
നൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും തയ്യാറാ
ക്കേണ്ടത്. ആദ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയ അധികാരസ്ഥാനം 
തന്നെയാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ സപ്ലിമെന്ററി 
എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദമായ 
ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

2.34.3 ജ�ോലിയുടെ നിലവാരം
ജ�ോലിയുടെ നിലവാരവും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മേന്മയും സാങ്കേതിക വി

ദഗ്ധർ പരിശ�ോധിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടണം.

2.34.4 വര്‍ക്ക് ബില്ലുകളുടെ പരിശ�ോധന
വർക്ക് ബില്ലില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അളവുകളും റേറ്റുകളും എം 

ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ�ോ എന്ന് പരിശ�ോധിക്ക
ണം. വര്‍ക്ക് ബില്ലില്‍ നിന്നും നിയമാനുസൃതം റിക്കവറി നടത്തേണ്ട തുകകള്‍ 
ഈടാക്കിയിട്ടണ്ടോ എന്നും മുൻകൂർ നൽകിയ തുക തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
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എന്നും പരിശ�ോധിക്കണം. ഫൈനൽ ബില്‍ ക�ൊടുത്ത പ്രവൃത്തിയിലും വർക്കി
ന്റെ സംരക്ഷണ കാലം കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് റിലീസ് 
ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

2.34.5 ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ 
പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികൾ ഭാഗികമായി മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 

നിലയിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത കരാറുകാരന്റെ/ ഏജൻസിയുടെ നഷ്ടോത്തര
വാദിത്വത്തില്‍ അവശേഷിച്ച പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥാപനം വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശ�ോധിക്ക
ണം.

2.34.6 പണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഉപയ�ോഗശൂന്യമായ അവസ്ഥ
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചാലും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ (ഉദാ- കെട്ടിടം വൈ

ദ്യൂതീകരിക്കാത്തത് മൂലം, റ�ോഡിന് പാലം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, പാലത്തിന് 
അപ്രോച്ച് റ�ോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍) ഉപയ�ോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു എങ്കിൽ 
അത് പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിലെ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കണം.

2.35	കാലാവധി ദീർഘീകരണം (Extension of Time) & പിഴ 
കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം 

പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ദീർഘീകരണത്തിനുള്ള 
അപേക്ഷ കരാറുകാരൻ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ മുഖേന കാലാവധി തീരു
ന്നതിനു മുമ്പായി നൽകേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രവർ
ത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ 25 ശതമാനം ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആയി 
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. 

കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ�ൊതു
മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 
ഘട്ടത്തിൽ കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന അപേക്ഷ നൽ
കേണ്ടതും, പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിൽ ഭരണ സമിതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി PAC 
യുടെ ഒരു ശതമാനം ഫൈൻ ഈടാക്കി ക�ൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയു
ടെ 25 ശതമാനംവരെ (പരമാവധി ആറു മാസം ഏതാണ�ോ കുറവ് ) ഒറ്റത്തവണ 
ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്. തുടർന്നും കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം 
രണ്ട് ശതമാനം പിഴ ഈടാക്കണം. എന്നാൽ പരമാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ, 
ആകെ പൂർത്തീകരണ സമയത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാവുന്ന
തല്ല. ഈ കാലാവധിക്കുശേഷം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവർത്തി ആധികാരിക
മല്ല.ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ക്രമീകരിച്ച ശേഷമേ കരാറുകാരനു തുക 
നൽകാവൂ.(പ�ൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് മാന്വൽ -2012 ജി o(പി ) 13/2012/PWD /1.2 
2012, സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം)

കുറിപ്പ്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 
18.8.2018ലെ എ സി 2.223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം കരാറുകാ
രൻ യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നാലുള്ള പിഴ ആദ്യത്തെ 
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മൂന്ന് മാസക്കാലയളവിൽ ഒരു ശതമാനം നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓര�ോ മൂന്നു 
മാസത്തിൽ രണ്ടു ശതമാനം നിരക്കിലും ഈടാക്കണം എന്നാണ് നിർദേശിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. 

2.36	കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യൽ
കരാറുകാരൻ മരണപ്പെടുകയ�ോ, മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് അടിപ്പെടുകയ�ോ, 

പാപ്പരാകുകയ�ോ ചെയ്താൽ അയാളുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അവകാശികൾ/പ്ര
തിനിധി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാവുകയും അയാൾക്ക് അത് 
പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരാർ ചമച്ച അധികാര സ്ഥാനത്തിനു 
ബ�ോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മുമ്പുള്ള കരാറിലെ അതെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടു
ത്തി പുതിയ കരാർ ചമച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 
ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിലവിലു
ള്ള അവസ്ഥയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും പിഴയ�ൊന്നും ചുമത്താതെയും രണ്ടു
പേർക്കും നഷ്ടമില്ലാത്ത വിധത്തിലും പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 
നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരൻ ഈ കരാർ മൂലം സർക്കാരിലേക്ക് 
അടക്കേണ്ട തുക കരാറുകാരന്റെ ആസ്തിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 

2.37	കരാറുകാരന്റെ പിഴവ്
കരാറുകാരന്റെ കുഴപ്പം മൂലം കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ 

അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കാ
വുന്നതാണ്. താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദി
ത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 
മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

a)	 കരാർ ചമച്ച് നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞും കരാറുകാരൻ സൈറ്റ് ഏറ്റെടു
ത്ത് പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാതിരിക്കുക

b)	 സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയ ശേഷവും കരാറുകാരൻ പ്രവർത്തി
യിൽ ആനുപാതികമായ പുര�ോഗതി കൈവരിക്കാതിരിക്കുക 

c)	 കാരണമില്ലാതെ പ്രവർത്തി ഇടയ്ക്കുവെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയും നിർദ്ദേശം 
നൽകിയിട്ടും പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക

d)	 നിശ്ചിത സമയത്തിനകം കരാർ പൂർത്തീകരണത്തിനു ഉള്ള സമയപരി
ധി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.

കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെ
യ്യുകയും അയാളെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
തിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും വേണം. 

2.38	നഷ്ടം ഈടാക്കൽ
പ്രവർത്തിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് 

അംഗീകൃത നിരക്ക് പ്രകാരം ഉള്ള ആകെ മൂല്യത്തിന്റെ 30 ശതമാനം വരുന്ന 
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തുക ഇത്തരത്തിൽ കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാ
ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തുക മൂന്നു മാസത്തിനകം അടവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തര
ത്തിൽ ഇടയ്ക്കുവെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച പ്രവർത്തി മറ്റ് രീതിയിൽ 
പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയതിൽ കൂടുതൽ തുക 
സ്ഥാപനത്തിന് അധികച്ചെലവ് വന്നുവെങ്കിൽ പ്രസ്തുത തുക പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ
കരിച്ച ശേഷം കരാറുകാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാവു
ന്നതാണ്. 
a)	 EMD/സെക്യൂരിറ്റി 
b)	 കരാറുകാരന് നൽകാനുള്ള ബില്ല് തുക/ റീടെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്നും 
c)	 സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കരാറുകാരന് നൽകാനുള്ള മറ്റ് തുകകളിൽ നിന്ന് 
d)	 ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി /പെർഫ�ോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നിന്ന് സിവിൽ കേസ് 

മുഖേന 

2.39	 Revoking of termination 
കരാർ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരൻ പിന്നീട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ 

തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന 
ഭാഗത്തിന് അംഗീകൃത നിരക്ക് പ്രകാരം ഉള്ള ആകെ മൂല്യത്തിന്റെ 30 
ശതമാനം വരുന്ന തുക അയാളിൽനിന്നും പെർഫ�ോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ആയി 
ഈടാക്കി ആദ്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിരക്കിൽ തന്നെ പ്രവർത്തി പൂർ
ത്തീകരിക്കുന്നതിന് പുതുതായി കരാർ ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീക
രിച്ച് ശേഷം മേൽപ്പറഞ്ഞ പെർഫ�ോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി തിരികെ നൽകാവുന്ന
താണ്. 

2.40	 സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക്‌ 
ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി അപാകത 

ഉള്ളതാണ് എന്നോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമല്ല എന്നോ എൻജിനീയർ
ക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ പ്രവർത്തി ഒഴിവാക്കി പുതുതായി നിർമിക്കാന�ോ 
അപാകത പരിഹരിക്കാന�ോ നിർദ്ദേശം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം നിർദ്ദേ
ശം സ്വന്തം ചെലവിൽ പാലിക്കാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. എൻജി
നീയർ ഇക്കാര്യം കരാർ ചമച്ച അധികാരസ്ഥാനത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതും 
അവർ പ്രവർത്തി അംഗീകരിക്കുകയ�ോ അപാകത പരിഹരിക്കുകയ�ോ ഒഴിവാ
ക്കുകയ�ോ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തി അം
ഗീകരിക്കാൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തിക്കു നൽകാവു
ന്ന നിരക്കും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. 

2.41	പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തൽ 
കരാർ ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ മാസത്തെയും പ്രവർത്തന 

പുര�ോഗതി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ തയ്യാറാക്കി നൽ
കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തി നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം പുര�ോഗമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 
കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്. 
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2.42	പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ബ�ോർഡ് 
നിർമാണപ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അട

ങ്ങിയ ബ�ോർഡ് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം.

•	 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 

•	 അടങ്കൽ തുക 

•	 കരാറുകാരന്റെ പേര്, ഫ�ോൺ നമ്പർ

•	 എൻജിനീയറുടെ പേര്, ഫ�ോൺ നമ്പർ 

•	 പ്രവൃത്തി ഇനങ്ങള്‍, അളവ്

•	 ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾ എന്തെല്ലാം, എത്ര

2.43	പൂർത്തീകരണ ശേഷം ബ�ോർഡ് 
പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ 

ഒരു സ്ഥിര ബ�ോർഡ് പ്രവർത്തി നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കണം.

•	 പ്രവർത്തിയുടെ പേര്

•	 പൂർത്തീകരിച്ച വർഷം

•	 ചെലവഴിച്ച തുക 

•	 ഫണ്ടിന്റെ ഇനം

•	 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് 

2.43.1	മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

•	 പ്രവൃത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ�ോ?

•	 ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

•	 അംഗീകൃത ഏജന്‍സി ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ടോ?

•	 കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ക്കനുസരിച്ചാണ�ോ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്?

•	 അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ/അക്രെഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയെ 
നിർവ്വഹണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, അത്തരം ഏജൻസി
കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളവയാണ�ോ?

•	 മെഷർമെന്റ് കൃത്യമായിട്ടാണ�ോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്?

•	 ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനങ്ങളും നിർദേശ
ങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ�ോ?

•	 അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കരാറുകാരന്/ നിർവഹണ ഏജൻസിക്ക് 
നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?
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•	 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല്/വൗച്ചർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചി 
ട്ടുണ്ടോ?

•	 പദ്ധതി ശരിയായി മ�ോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

2.44	മ�ോണിറ്ററിംഗും സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റും 
പ്രോജക്റ്റ് മ�ോണിറ്ററിംഗ് അതാതു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലയാണ്. 

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർ
മാൻ. പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനുശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മ�ോണിറ്ററിംഗ് 
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാസമയം യ�ോഗം ചേർന്ന് മ�ോ
ണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നൽകേ
ണ്ടതാണ്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെ
ങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മ�ോണിറ്ററിംഗ് സമിതി 
കൺവീനർ ആയി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമ സഭ മുഖേന ജനങ്ങൾ നട
ത്തുന്ന ഓഡിറ്റിംഗാണ് സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാ 
വിശദാംശങ്ങളും അറിയാൻ ഗ്രാമ സഭക്ക് അവകാശമുണ്ട്. സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റി
ങ്ങിനായി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ ഗ്രാമ സഭക്ക് നിയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 
സബ് കമ്മിറ്റി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമ സഭയി‍ല്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ 
ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.
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3 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

3.1	 അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - സംരക്ഷണം
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഓര�ോ വർഷവും നിരവധി മരാമത്ത് 

പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ
പ്പണികൾ യഥാസമയം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പണികൾ 
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രയ�ോജനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവ നശിച്ചു 
പ�ോകാൻ ഇടയാകുന്നു. എൻജിനീയർ ഈ വിവരങ്ങൾ എഴുതി തദ്ദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ് പണി പൂർത്തിയാക്കി അവിടെ ചുമ
തലയുള്ള എൻജിനീയർ ഓര�ോ പ്രോജക്റ്റിന്റെയും വിവരങ്ങൾ എഴുതി തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നൽകേണ്ട
താണ്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കാ
യി തുടർ നടത്തിപ്പിനുള്ള ഏകദേശ ചെലവുകൾ കണക്കാക്കി വാർഷിക അറ്റ
കുറ്റപ്പണികളുടെ ചുമതല ജലസേചനം, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട 
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ പ�ൊതുയ�ോഗം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം വിളിച്ചു 
ചേർത്ത് ഏഴ് മുതൽ 15 വരെ അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നല്കണം. 
കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്നില�ൊന്ന് വനിതകൾ ആയിരിക്കണം. കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് 
ഒരു പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കണം ആവ
ശ്യമെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ�ോയിൻ സെക്രട്ടറിയും ആകാം. കമ്മിറ്റി രജി
സ്റ്റർ ചെയ്യണം. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ട് ഗുണഭ�ോക്തൃ 
സമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കരാർ ഒപ്പിടണം.

കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ 
ജ�ോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികൾ സംരക്ഷണ 
നടത്തിപ്പുകാരുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം അവരുടെ 
ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്ത് നട
ത്തേണ്ടതും ചെലവിലേക്കായി ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ നിന്നും ന്യായമായ നിര
ക്കിൽ യൂസ് ചാർജ് ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.
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3.2	 സംരക്ഷണം വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പ
ണികളും-റ�ോഡ്

പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പുതിയ നിയമപ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 
റ�ോഡുകളും പഞ്ചായത്ത് റ�ോഡുകളും ഗതാഗത യ�ോഗ്യമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന
തിനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷണത്തിനും വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 
പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ സാ
ധാരണയായി മൂന്നു തരത്തിലുള്ള പണികളാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. 

3.2.1 സാധാരണ റിപ്പയർ
ഗതാഗത യ�ോഗ്യമായ റ�ോഡുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് പതിവായി എല്ലാ 

വർഷവും ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പയർ, കാടുവെട്ട്, ചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, ഇടിഞ്ഞു
വീണ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ഇത്തരം പണികൾക്ക് റ�ോഡിൻന്റെ 
നീളം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക തുക വകയിരുത്തണം

എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയും സാ
ങ്കേതിക അനുമതിയും നൽകിയ ശേഷം നിർവഹണത്തിനായി കരാർ ക�ൊടു
ക്കുന്നതിനു പകരം യഥാസമയം തന്നെ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി ഗുണഭ�ോ
ക്താക്കൾക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താം. 
റ�ോഡുകൾ കേടാകാതിരിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായകരമായിരിക്കും. 

3.2.2 ഉപരിതലം പുതുക്കൽ
പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റ�ോഡുകളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാ

ക്കി താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉപരിതലം പുതുക്ക
ണം.

ടാർ ചെയ്ത റ�ോഡ്	 -	 അഞ്ചു വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ 
മെറ്റൽ റ�ോഡ്	 -	 മൂന്നു വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ
ചരൽ റ�ോഡ്	 -	 രണ്ടു വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ

3.2.3 പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
പാർശ്വഭിത്തികളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, പുതിയവയുടെ നിർമ്മാണം, 

റ�ോഡ് ഉയർത്തൽ, താഴ്ത്തൽ, വീതി കൂട്ടൽ, ഉപരിതലം വീതി കൂട്ടൽ, വളവുകൾ 
തീർക്കൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ എന്നിവ 
ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാ 
ക്കണം. 

3.3	ച െറുകിട ജലസേചന പ്രോജക്ടുകളുടെ സംരക്ഷണവും 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

ചെറുകിട ജലസേചന പ്രോജക്റ്റുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു 
ശേഷം സംരക്ഷണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് പങ്കാളി
ത്തമുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാടശേഖര സമിതി, ക�ോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റി 
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എന്നിവയെ രേഖാമൂലം ഏൽപ്പിക്കണം. അത്തരം പ്രോജക്ടുകൾ പ്രവർത്തന 
ക്ഷമമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
ചുമതല പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റികൾക്ക് ആയിരിക്കും. വൈദ്യുത ചാർജ് ഉൾപ്പെടെയു
ള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും ആ കമ്മിറ്റികൾ വഹിക്കണം. കമ്മിറ്റികൾ അതിന് 
തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതും അതിനുള്ള ചെല
വിലേക്കായി ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ നിന്ന് യൂസ് ചാർജ് പിരിക്കേണ്ടതുമാണ്

3.4	 കുടിവെള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ സംരക്ഷണവും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ
പ്പണികളും

പണി പൂർത്തിയാക്കിയ കുടിവെള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ സംരക്ഷണം, നടത്തി
പ്പ്, വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുടങ്ങിയവ ഗുണഭ�ോക്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമത
ലയാണ് (വൈദ്യുതി ചാർജ്, ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വേതനം, പമ്പ് മ�ോട്ടോർ 
എന്നിവയുടെ ചെലവ് തുടങ്ങിയവ). ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ കമ്മിറ്റി പ�ൊതുയ�ോ
ഗത്തിൽ വച്ച് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മാസ
ത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം യ�ോഗം ചേരേണ്ടതും വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ പുതിയ 
ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുമാണ്. കമ്മിറ്റിക്കു വേണ്ടി സെക്രട്ടറിയു
ടെയും പ്രസിഡണ്ടിന്റെയും പേരിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജ�ോയിന്റ് അക്കൗ
ണ്ട് തുടങ്ങണം. സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ നിന്നും ന്യാ
യമായ തുക സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ്ഗകാരിൽ 
നിന്നും വളരെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും തുക പിരിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം 
കമ്മിറ്റികൾ സംരക്ഷണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായ
ത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതാണ്. ചെലവിലേക്കായി ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ 
നിന്നും ന്യായമായ നിരക്കിലുള്ള വ�ോട്ടർ യൂസർ ചാർജ് പിരിക്കേണ്ടതുമാണ്

3.5	ക െട്ടിടങ്ങളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ
പ്പണികൾ

കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യേണ്ടുന്ന 
പെയിന്റിങ്, വൈറ്റ് വാഷിംഗ്, കെട്ടിടം വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും ഉപയ�ോഗ 
യ�ോഗ്യമായി നിലനിർത്താനാവശ്യമായ മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 
റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക 
തയ്യാറാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എൻജിനീയറെ ക�ൊണ്ട് 
പരിശ�ോധിപ്പിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. 

സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും നടത്തേണ്ടുന്ന പെയിന്റിംഗ്, വൈറ്റ് വാഷിംഗ് 
തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലാതെ പ്രത്യേകമായി വേണ്ടിവരുന്ന റിപ്പയർ ആവ
ശ്യമായി വരുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യേക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം
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4 
ചെലവ് കുറഞ്ഞ  

നിർമ്മാണ രീതികൾ

4.1	 സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതി : ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ 
സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ

വികസനപദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവ സുസ്ഥിരമായ പുര�ോഗ
തിയിലേക്കാണ�ോ പ്രാദേശിക ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് പ്ര
ത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന പല പദ്ധതികളും 
ഭാവിയിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വ്യവസായം തുട
ങ്ങിയാൽ പ്രാരംഭത്തിൽ കുറെ പേർക്ക് ജ�ോലി ലഭിക്കാനും തൽക്കാലത്തേക്ക് 
കുറെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചേക്കാം.. പക്ഷേ കാലക്രമേണ അസംസ്കൃത 
വസ്തുക്കളുടെ വില വർധിക്കുകയ�ോ അവർ ലഭ്യമല്ലാതാകുകയ�ോ ചെയ്താൽ വ്യവ
സായം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരാം. എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായത�ോ ലഭ്യ
മാകുന്നത�ോ ആയ വസ്തുക്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്നും 
നിലനിൽക്കുകയും പ്രദേശത്തിന് ശാശ്വത പുര�ോഗതി നേടി ക�ൊടുക്കുകയും 
ചെയ്യും 

4.2	പാര ിസ്ഥിതികാഘാത വിശകലനം (EIA- Environment Impact 
Analysis)

മനുഷ്യനും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. നാം 
ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രവർത്തിയും പരിസ്ഥിതിയിൽ ആഘാതവും അതുപ�ോലെ 
പരിസ്ഥിതിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെയും പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു 
ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പരസ്പരം 
ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നില നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 
മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി 
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ബാധിച്ചേക്കാം. അതുക�ൊണ്ട് ചെറുത�ോ വലുത�ോ ആയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്ര
ണം ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലും അന്തരീക്ഷ 
വായുവും ജലവും മണ്ണും പരിധി വിട്ട് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ആദ്യ
മായി പരിശ�ോധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യത
കളും ആരായണം. എന്നിട്ടും അനുവദിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആഘാതം സംഭവി
ക്കും എന്ന് കണ്ടാൽ അത് അനുയ�ോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയ�ോ 
ഉപേക്ഷിക്കുകയ�ോ ചെയ്യണം. താൽക്കാലിക ലാഭത്തെക്കാൾ ദീർഘകാല 
പാരിസ്ഥിതിക നേട്ടങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഓര�ോ പദ്ധതിയെ പറ്റിയും ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തി ഉചി
തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ പുര�ോഗതിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും 
ഒരേ സമയം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ഓര�ോ പ്രത്യേക പദ്ധതിക്കും ആവശ്യ
മായ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിന് ഉള്ള പ്രാമാണിക സമ്പ്രദായങ്ങൾ 
ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താൻ എൻജിനീയർമാർ സന്നദ്ധനായിരി
ക്കണം.	

4.3	 മൂല്യ പര്യാപ്തത (Cost Effectiveness), പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ, 
നാട്ടറിവ് 

പ്രാദേശിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ�ൊതു മരാമത്ത് 
പണികളിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കണം. ഓര�ോ പദ്ധതിയും ലക്ഷ്യ
മിടുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക 
എന്നതായിരിക്കണം. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും പ്രയ�ോജന 
പ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ഉപയ�ോഗിച്ചാൽ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ കഴിയും 

നാട്ടറിവ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും. നിർ
മ്മിതി കേന്ദ്രം, ക�ോസ്റ്റ് ഫ�ോർഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെലവു കുറഞ്ഞ 
നിർമ്മാണ രീതികൾ പണികൾക്ക് വിപുലമായി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താവു 
ന്നതാണ്. നിർമ്മാണ ചെലവ് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക, പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ 
നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യപ്രയത്നവും ഉപയ�ോഗിക്കുക, നിർമ്മാണ 
രീതികൾ ഉപയ�ോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇത്തരം സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെയും ദൗത്യം.

4.4	ക െട്ടിട നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിലയും കൂലിയിലു

ണ്ടായ ഭീമമായ വർധനവും മൂലം വീടുപണി സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പേടി സ്വ
പ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൽ തല 
ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. കേരളത്തിൽ നാം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരി
ക്കുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ്. പ�ൊതുമരാമത്തു പണികൾക്ക് ചെലവു 
കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രാദേശികമായി 
ലഭിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും നിർമ്മാണ ശൈലികളും പ്രയ�ോജന 
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പ്പെടുത്തുക വഴി ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ പ്രാദേശിക
മായി കൂടുതൽ ത�ൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനു 
പുറമേ ആഗ�ോളതാപനം പ�ോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചെലവുകുറ
ഞ്ഞ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സഹായിക്കും.

4.5	ച െലവു ചുരുക്കൽ എളുപ്പം
പ്രാദേശികമായ ടെക്നിക്കുകളും നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും അനുയ�ോജ്യമായ 

വിധം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് ഓര�ോ ഇനവും അതിന്റെ ധർമ്മം 
ന�ോക്കി വിശകലനം ചെയ്ത് നിർമ്മാണച്ചെലവ് 30% കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിർമ്മാണ കാര്യ
ത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം. ഈ തത്വം എല്ലാ തലങ്ങളിലും 
അവസരങ്ങളിലും പ്രയ�ോഗിച്ചാൽ അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ എല്ലാം ഒഴിവാ
ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചെലവു കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്നതും ജന
ങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസൃതവുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മെ 
സഹായിക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഹൗസിങ് അർബൻ ഡെവല
പ്മെന്റ് ക�ോർപറേഷൻ (HUDCO) ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ 
ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പഠനങ്ങളും റിപ്പോർട്ടു
കളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 
ചെലവു കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണം എന്നാൽ ബലം കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണം ആണെന്ന് 
തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെലവു കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണത്തിൽ യാത�ൊരു വിട്ടുവീഴ്ച
യും ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിയായി നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേ 
ണ്ടതുണ്ട്.

4.6	 വിഭവങ്ങളുടെ ശുഷ്ക വ്യാപനം (Thin Spread of Resources)
ഒരു വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 

പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മുതൽ മുടക്ക് നടത്തിയിരിക്കണം. പലപ്പോഴും പ്രാദേ
ശിക ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് 
ആവശ്യമായ പണം മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ പ്ര
യ�ോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വിഭവങ്ങളുടെ ഇത്തരം ശുഷ്‌ക വ്യാപനം 
വരുത്തുന്ന വിനകൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട നിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്തികളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ തുക 
നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വികസന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ.

4.7	 സമയ ബന്ധിതമായ പദ്ധതി നിർവഹണം 
ദശാബ്ദങ്ങൾ നീളുന്ന നിർമ്മാണ കാലദൈർഘ്യം ക�ൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധമായ 

ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ 
ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാം പ്രാദേശികമായി തന്നെ തീരു
മാനിക്കുന്നത് ക�ൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി തന്നെ നിർവഹണം പൂർത്തി 
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യാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം വകയിരുത്തുകയും കാര്യക്ഷമമായ നിർവ
ഹണം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പദ്ധതി 
പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. 

4.8	 സാങ്കേതികത്വം പുകമറ ഇല്ലാതാക്കൽ
സാങ്കേതികത്വം എന്ന പേരിൽ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ജന

ങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാക്കേണ്ടതില്ല. എൻജിനീയർമാർ മനസ്സുവെച്ചാൽ പദ്ധതി
യുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. പ�ൊ
തുവിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ന�ോട്ടീസ് ബ�ോർഡ് പണിസ്ഥലത്ത് 
പ്രദർശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം 
ഉറപ്പാക്കുന്ന വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു കേരള മ�ോഡൽ 
വികസന തന്ത്രം തന്നെ ല�ോകത്തിനു സമ്മാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. 
എങ്കിലും അതിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ പലതും നാം ആഗ്രഹിച്ച 
അത്ര വിജയിച്ചില്ല എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണ
ങ്ങളില�ൊന്നായി പറഞ്ഞിരുന്നത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേ
തിക പരിജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സേവനം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 
എഞ്ചിനീയർ വിഭാഗം വിന്യസിച്ചത�ോടെ ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. 
ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനും ഏറ്റവും കാ
ര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും അതുവഴി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സമ
യബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും.

കൈമാറിക്കിട്ടിയ എൻജിനീയർമാരുടെ സേവനം ഫലപ്രദമായി പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻകൈ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു 
നിന്നും ഉണ്ടാകണം. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേ എഞ്ചിനീയർ
മാർക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം. 

സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ രാഷ്ട്ര ശില്പികൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ�ോലെ രാഷ്ട്ര പുനർനിർമാണത്തിൽ എൻജിനീയർമാരു
ടെ സേവനം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അവരും യഥാർത്ഥ ജനസേവകർ തന്നെ
യാണ് സമൂഹത്തോട് ആയിരിക്കണം അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത. വികസന 
ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനങ്ങളും 
തമ്മിൽ സഹവർത്തിത്വവും സമഭാവനയും സഹകരണവും കൂടിയെ കഴിയൂ. 
തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക കഴിവുകൾ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ശരിക്കും പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുത്തിയാൽ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം 
നേടിയെടുക്കാനും എൻജിനീയർമാർക്ക് സാധിക്കും

4.9	ച െലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ രീതികളും പ്രീകാസ്റ്റ് നിർമ്മാണവും
ഇന്ത്യ പ�ോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, ജനസംഖ്യയുടെ 20% മാത്രമാണ് 

ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവർ. അവർക്ക് സാധാരണ ഭവന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ 
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താങ്ങാൻ കഴിയും. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്ക് പ�ൊതുവെ 
ഭവന വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭവന നിർ
മ്മാണം ഒരു ആപേക്ഷിക ആശയമാണ്. കൂടാതെ ബജറ്റിംഗുമായി കൂടുതൽ 
ബന്ധമുണ്ട്, മികച്ച മാനേജ്മെന്റ്, പ്രാദേശിക സാമഗ്രികളുടെ ഉചിതമായ 
ഉപയ�ോഗം, കഴിവുകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലൂടെ പ്രകടനവും ഘട
നാപരമായ ജീവിതവും ബലിയർപ്പിക്കാതെ നിർമാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാ
ധിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിലവാരമില്ലാത്ത വിലകുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ 
ക�ൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകളല്ല കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള വീടുകൾ എന്ന കാര്യം 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റേത�ൊരു വീടും പ�ോലെ അടിസ്ഥാനം, ഘടന, ശക്തി എന്നിവയുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഫലപ്രദമായ ഉപയ�ോഗത്തിലൂടെ ചെലവ് കുറയുന്നു. ഘടനയുടെ 
കരുത്തും പ്രകടനവും ജീവിതവും ത്യജിക്കാതെ മെച്ചപ്പെട്ട കഴിവുകളും സാങ്കേ
തികവിദ്യകളും ഉപയ�ോഗിച്ച് പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോ
ഗത്തിലൂടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ 
ബജറ്റിംഗും ടെക്നിക്കുകളും പിന്തുടരുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് കുറഞ്ഞ ചെ
ലവിലുള്ള ഭവനം.

നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ (എൻ‌ബി‌ഒ), ബിൽഡിംഗ് മെ
റ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രമ�ോഷൻ കൗൺസിൽ (ബി‌എം‌പി‌ടി‌സി) 
സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമുള്ള ഹഡ്‌ക�ോ, ക�ോസ്റ്റ്‌ഫ�ോർഡ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആഭിമു
ഖ്യത്തിൽ നാഷണൽ ശൃംഖലയായ നിർമ്മിതികേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ രാജ്യ
ത്തെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച നൂതന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക 
വിദ്യകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയ�ോഗപ്രദമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 

മ�ോർട്ടാറുകൾക്കും പ്ലാസ്റ്ററുകൾക്കുമായി കെമിക്കൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ 
സ്വീകരിക്കുന്നത്, നിരവധി പരീക്ഷണാത്മക പ്രോജക്ടുകളിൽ പരീക്ഷിച്ചതു
പ�ോലെ, സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തുടനീളമു
ള്ള നിരവധി ഭവന ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയ ത�ോതിലുള്ള ഭവന 
പദ്ധതികൾക്ക് [(EWS), കുറഞ്ഞ വരുമാന ഗ്രൂപ്പ് (LIG) എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ]
കീഴിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിവാണ്. ചെലവ് 
കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ റാറ്റ്-ട്രാപ്പ് ബ�ോണ്ട്, ഫില്ലർ 
സ്ലാബ്, ബ്രിക്ക് ആർച്ചുകൾ, മേൽക്കൂരയ്ക്കുള്ള വാഫിൾ ഷെൽ സംവിധാനം 
എന്നിവയുടെ ഉപയ�ോഗം നിർമിതി കേന്ദ്രവും ക�ോസ്റ്റ്‌ഫ�ോർഡും പ്രോത്സാഹാ
ഹിപ്പിക്കുന്നു

4.9.1	 നിലവിൽ ഉപയ�ോഗത്തിലുള്ള ചെലവ് ചുരുക്കൽ  
സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 

•	 Thinner walls or single brick thick walls 
•	 Load bearing brick work
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•	 Brick-on-Edge Cavity Wall
•	 Precast stone masonry block
•	 Modular Brick Masonry Walls
•	 Hollow Clay Blocks For Shell Tvpe Houses
•	 Sundried Brickwalls with Waterproof Treatment
•	 Precast Hvperbolic shell for roofing

4.9.2	കേര ളത്തിലെ നിർമ്മാണ രീതികൾ
വിവിധ തരം കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികൾ സാധാരണയായി ഉപയ�ോഗി

ക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ രീതികളിൽ 
ചിലത്, (i) മ�ോഡുലാർ‌ നിർ‌മ്മാണങ്ങൾ‌ (ii) വുഡ് - ഫ്രെയിം മ�ോഡുലാർ‌ കൺ
‌സ്‌ട്രക്ഷൻ‌സ് (iii) ക�ൊത്തുപണി (മേസൺറി) മ�ോഡുലാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, (iv) 
പ്ലാന്റ്, ബീം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ്.

4.9.3	 കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
മെച്ചപ്പെട്ടതും നൂതനവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ, നിർമ്മാണ സാമ

ഗ്രികളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, നിർമ്മാണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനു പുറമെ, 
മെച്ചപ്പെട്ട ഭവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന
തിലും വലിയ പങ്കു വഹിക്കാൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ബദൽ നിർമ്മാണ സാങ്കേ
തിക വിദ്യകൾക്കും കഴിയും.. ചെലവ് കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ
കൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള 
കെട്ടിട ക�ോഡുകൾ പിന്തുടരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. 

4.9.4	 പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺക്രീറ്റ് 

പുനരുപയ�ോഗിക്കാൻ‌ കഴിയുന്ന അച്ചിൽ‌ ക�ോൺ‌ക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 
നിയന്ത്രിത പരിതസ്ഥിതിയിൽ‌ (പ്രീകാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ) സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യു
ന്ന നിർമ്മാണ രീതിയെ പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺ‌ക്രീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഘടനാപ
രമായ അംഗങ്ങളായ ക�ോൺക്രീറ്റ് ഫ്രെയിം, ക�ോൺക്രീറ്റ് മതിൽ, ക�ോൺക്രീ
റ്റ് നിലകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺക്രീറ്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ 
കഴിയും 

കാസ്റ്റ്-ഇൻ-സിറ്റു ക�ോൺക്രീറ്റിന് പകരമാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺക്രീറ്റ്. കാ
സ്റ്റ്-ഇൻ-സിറ്റു ക�ോൺക്രീറ്റ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യു
മ്പോൾ, പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺക്രീറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്, കെട്ടിട സൈറ്റില�ോ ഫാക്ട
റിയില�ോ ഇട്ടശേഷം അതിന്റെ അവസാന വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർത്തി 
സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം കാസ്റ്റ്-ഇൻ-സിറ്റു നിർമ്മാണ
ത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മ�ോണ�ോലിത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായത്, 
പ്രീകാസ്റ്റ് ക�ോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രത്യേക കഷണങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാ
ണ്, അവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. .
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4.10	വ്യത്യസ്ത തരം പ്രീകാസ്റ്റ് ഘടനകൾ

4.10.1	 പ്രീകാസ്റ്റ് പാനൽ
വളരെ പെട്ടെന്ന് പുതിയ�ൊരു വീട് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം 

പ�ോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ കേടുവന്ന ഭാഗം അടിയന്തരമായി പുതുക്കി 
പണിയേണ്ടി വരിക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ധൈര്യമായി ആശ്രയിക്കാ
വുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പ്രീകാസ്റ്റ് പാനൽ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള കെട്ടിട നിർ
മ്മാണം. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പാനലുകൾ സൈറ്റിൽ ക�ൊണ്ടു വന്ന് കൂട്ടിയ�ോ
ജിപ്പിച്ച് വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. വളരെ വേഗം വീടു പണി 
പൂർത്തിയാകുമെന്നതും സാധാരണ കെട്ടിടനിർമ്മാണ രീതിയേക്കാൾ 35 ശത
മാനത്തോളം ചെലവ് കുറയും എന്നതുമാണ് പാനലുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു 
ക�ൊണ്ടുള്ള മെച്ചം. അടിത്തറ, ഭിത്തി, മേൽക്കൂര, സ്റ്റെയർകെയ്സ്, കൗണ്ടർ 
ട�ോപ് തുടങ്ങി ഓര�ോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയ�ോജ്യമായ പാനലുകൾ ലഭ്യമാ
ണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. മാനുഫാക്ചർസ് ആൻഡ് സിമന്റ് കമ്പി റീഇൻ
ഫ�ോഴ്സ്ഡ് ഫൈബർ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നിവ ചേർത്ത് ഫാക്ടറി
യിൽ നിർമ്മിക്കുന്നവ യാണ് ഇത്തരം പാനലുകൾ. ഇന്റർല�ോക്ക് രീതിയിലുള്ള 
പാനലുകൾ സൈറ്റിൽ എത്തിച്ച ശേഷം പ്രത്യേകതരം ഗ്രൗണ്ടിലെ സഹായ
ത്തോടെ കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാതിലിനും ജനലിനു 
മുകളിൽ നൽകാനുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ലിന്റൽ ബീമുകൾ ലഭ്യമാണ്. പാനലു
കൾക്ക് വലിപ്പക്കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു മെച്ചം. അതിനാൽ ദുർഘട
മായ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് പ�ോലും ഇവ പ്രയ�ോജന 
പ്പെടുത്താൻ ആകും. 60 സെന്റീമീറ്റർ മുതൽ ഒന്നര മീറ്റർ വരെ നീളവും 14 മുതൽ 
45 സെന്റീമീറ്റർ വരെ വീതിയുമുള്ള പാനലുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. പാനലു
കൾക്ക് മിനുസമുള്ള പ്രതലം ആയതിനാൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ആവശ്യമായി വരുന്നി
ല്ല ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ചുമരുകൾക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രമാ
ണ് കനം ഉണ്ടാക്കുക അതിനാൽ സ്ഥലം ലഭിക്കാൻ ആകും എന്ന മെച്ചവുമുണ്ട്. 
സാധാരണ ഭിത്തിക്ക് 9 ഇഞ്ച് ആണ് കനം. 

പാനലുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തട്ട് അടിക്കുകയ�ോ 
വെള്ളം നനച്ചു ക�ൊടുക്കുകയ�ോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിങ് 
പൈപ്പുകൾ കടത്തി വിടാനുള്ള സൗകര്യത്തോടെ ഉള്ള പാനലുകൾ ലഭ്യമാണ് 
എന്നതിനാൽ അതിനായി ചുമര് വെട്ടി പ�ൊളിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല 
പാനലുകൾ കൂട്ടിയ�ോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി ആർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടു
ക്കാം അതിനാൽ വീട്ടുകാർക്കും വീടുപണിയിൽ സജീവ പങ്കാളികളാകാം. 

മേന്മകൾ
1.	 വളരെ വേഗം വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കാം ചെലവും കുറയും. 
2.	 വലുപ്പം കുറവായതിനാൽ ഏത് സൈറ്റിലും എത്തിക്കാൻ കഴിയും. 
3.	 ഓര�ോ ഉപയ�ോഗത്തിനും പ്രത്യേകം പാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്. 
4.	 ചുമര് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട പൈപ്പുകൾ കടത്തിവിടാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. 
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4.10.2	ജി എഫ് ആർ ജി പാനലുകൾ
ഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയും മാത്രമല്ല വീടിന്റെ തറയും സൺഷേഡ് മുതൽ 

മതിൽ വരെ ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽ ക�ൊണ്ട് നിർമിക്കാം. റാപ്പിഡ് വാൾ 
എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിവേഗത്തിലുള്ള ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്ന പ്രീഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ല�ോഡ്ബെയറിങ് പാനൽ ആണ് ജി എഫ് ആർ 
ജി. ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫ�ോഴ്സ്ഡ് ജിപ്സം എന്നതാണ് ജി എഫ് ആർജി 
യുടെ പൂർണ്ണരൂപം. രാസവളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉപ�ോൽപ്പന്നമായ 
ജിപ്സം പുനരുപയ�ോഗ ച്ചാണ് ജി എഫ് ആർ ജി പാനൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 12 
മീറ്റർ നീളവും 3 മീറ്റർ പ�ൊക്കവും ആണ് ഒരു പാനലിനു ഉള്ളത്. അഞ്ച് 
ഇഞ്ചാണ് കനം. 1.6 ടൺ ഭാരം വരും. ഓര�ോ ചുമരിന്റെയും കൃത്യമായ അളവും 
ജനൽ വാതിൽ വെന്റിലേഷന്‍ എന്നിവയുടെ സ്ഥാനവും വലിപ്പവും രേഖപ്പെടു
ത്തിയ ഡ്രോയിങ് നൽകിയാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ മുറിച്ച് പാനൽ 
ഫാക്ട് എത്തിച്ചു നൽകും. വാതിലും ജനലുമ�ൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയ 
രീതിയിലാണ് ചുവരിന് ഉള്ള പാനൽ ലഭിക്കുക. ട്രെയിലർ ല�ോറിയിലാണ് 
പാനൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ അടിത്തറയ്ക്ക് 
മുകളിൽ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കും. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കാം എന്നതു തന്നെയാണ് ജി എഫ് ആർ ജി പാനലി
ന്റെ മുഖ്യസവിശേഷത അതിനാൽ പണിക്കൂലി ഇനത്തിൽ കാര്യമായ ലാഭം 
നേടാനാകും. 

വെള്ള നിറവും നല്ല മിനുസവുമുള്ള പ്രതലമാണ് ജി എഫ് ആർ ജി പാനലിന്. 
അതിനാൽ ചുമര് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് പുട്ടി ഇടുകയ�ോ പെയിന്റ് അടിക്കു
കയ�ോ ചെയ്യാം. ഒരു മീറ്ററിനുള്ളിൽ 4 എന്ന കണക്കിൽ പാനലിന് ഉള്ളിൽ 
ഉള്ള് പ�ൊള്ളയായ കാവിറ്റികൾ ഉണ്ടാകും. സാധാരണ രീതിയിൽ പണിത 
അടിത്തറക്ക് മുകളിൽ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ കമ്പികൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന 
രീതിയിൽ ക�ോൺക്രീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർമ്മിച്ച ശേഷം പാനലിന് ഉള്ളിലെ കാവി
റ്റികളിലേക്ക് കമ്പികൾ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തുവയ്ക്കുക. പിന്നീട് ഈ 
കാവിറ്റികൾക്കുള്ളിൽ ക�ോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതം നിറയ്ക്കും. ഇത�ോടെ പാനലിന്റെ 
ബലം കൂടും ഇടവിട്ട് പാനൽ നിരത്തിയശേഷം അതിനു മുകളിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് 
കനത്തിൽ ക�ോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താണ് മേൽക്കൂര തയ്യാറാക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ മീറ്ററി
ന് 1200 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് പാനലിനു വില. 1500 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള 
ഇരുനില വീടിന് ചുമരിനു മേൽക്കൂരയും കൂടി ഏകദേശം 400-500 സ്ക്വയർ 
മീറ്റർ പാനൽ ആവശ്യമായി വരും. 

മേന്മകൾ
1.	ദി വസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീട് പൂർത്തിയാക്കാം
2.	 സാധാരണ വീടിനെ അപേക്ഷിച്ച് 40 ശതമാനം വരെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാം
3.	 ചുമര് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയും
4.	 മതിൽ, പാരപ്പെറ്റ്, സൺഷേഡ് തുടങ്ങിയവയും നിർമ്മിക്കാം. 
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4.10.3	ഹുരുഡീസ് ബ്ലോക്കും സ്റ്റീൽ പൈപ്പും
ഇവ രണ്ടും മാത്രം മതി വീടിന്റെ സ്ട്രക്ച്ചർ പൂർത്തിയാക്കാൻ. ആകെ 

വേണ്ടത് നാല�ോ അഞ്ചോ പണിക്കാർ മാത്രം. ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസ
ത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീട് നിർമിക്കാം. 1500 ചതുരശ്ര അടി വലിപ്പമുള്ള വീടിന്റെ 
സ്ട്രക്ച്ചർ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തുക 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ 
മാത്രം. സാധാരണ വീടുകളുടെ ഇതുപ�ോലെയുള്ള അടിത്തറയും കട്ട കെട്ടിയ 
ചുമരുകളും ക�ോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയും ഒന്നും ഇത്തരം വീടുകളിൽ ഇല്ല. സ്റ്റീൽ 
ഫ്രെയിമിൽ കുരുഡീസ് ബ്ലോക്ക് ഉറപ്പിച്ചാണ് വീടിന്റെ തറയും ഭിത്തിയും 
മേൽക്കൂരയും എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ക�ൊണ്ടുള്ള പില്ലറുകൾ 
ആണ് വീടിന്റെ അടിത്തറ ഇതിനു മുകളിൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരടി മുതൽ 
ഒരു മീറ്റർ വരെ പ�ൊക്കത്തിൽ ജിഐ ഫ്രെയിം പിടിപ്പിച്ച അതിൽ ഹുരുഡീസ് 
ബ്ലോക്ക് ഉറപ്പിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വീടിന്റെ തറയ്ക്കും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ ഉള്ള 
സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ കുന്നിൻ ചരിവുകളിലും മറ്റും സ്വാഭാവിക 
നീര�ൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടില്ല. വെള്ളം പ�ൊങ്ങാൻ സാധ്യതയുളള ഇടങ്ങളിൽ 
പില്ലർ ഉയരം കൂട്ടി വീട് സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യാം. 4*4 ഇഞ്ച് അളവിലുള്ള 
എംഎസ് സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളാണ് പില്ലർ ആയി ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ഉത്തമം. 
ഇതിൽ 2*4 ഇഞ്ച് അളവിലുള്ള ജി ഐ പൈപ്പ് ഫ്രെയിം പിടിച്ചാണ് തറ നിർ
മ്മിക്കുന്നത്. പില്ലറുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഡിസെക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എൽ 
ആംഗിൾ നൽകി ഇതിനിടയിൽ എൽ ആംഗിൾ നൽകി ഹുരുഡീസ് ബ്ലോക്ക് 
ആക്കിയ ശേഷം ജി ക്ലാമ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ച് മുറുക്കുകയാണ് ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാ
ണം. ജി ഐ ട്രസ്സിൽ പഴയ ഓട് മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും നിർമ്മിക്കാം. ആദ്യംത
ന്നെ മേൽക്കൂര പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പിന്തുടരേണ്ടത് 
അതിനാൽ ബാക്കി ജ�ോലികളെല്ലാം സുഗമമായി നടക്കും. 

വേണമെങ്കിൽ ഹുരുഡീസ് ബ്ലോക്കിന് പകരം ഫൈബർ സിമന്റ് ബ�ോർഡ് 
പിടിപ്പിച്ചും തറയും ചുമരും നിർമ്മിക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും പുനരുപയ�ോഗിക്കാൻ ആകും എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവി
ശേഷത ഓര�ോന്നായി അഴിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വീട് പുനർനിർമ്മിക്കാം. 

മേന്മകൾ
1.	പ്ലോ ട്ടിന് സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല നീര�ൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടി

ല്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറില്ല. 
2.	 മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും പുനരുപയ�ോഗിക്കാം. വീട് അപ്പാടെ മറ്റൊരിട

ത്തേക്ക് മാറ്റാം
3.	 ചതുരശ്രയടിക്ക് 750 രൂപയ്ക്കടുത്ത് മാത്രമാണ് നിർമ്മാണച്ചെലവ്
4.	ബ ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ള് പ�ൊള്ളയായതിനാൽ വീടിനുള്ളിലെ ചൂട് കുറയും.



66 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

5 
ആസ്തികളുടെ പരിപാലനവും  

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിപ്പും 

5.1	 ആസ്തി പരിപാലനം - പ്രസക്തി 
ഏത�ൊരു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമായി 

അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യ
മായ ആസ്തികളുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും ചെയ്യുക എന്നത്. ആർജ്ജി
ച്ച ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണവും കാര്യക്ഷമമായ പരിപാലനവും അതുപ�ോലെ 
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഉപയ�ോഗരഹിതമാകുകയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ബാധ്യ
തയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ആസ്തികൾ കയ്യൊഴിയുക എന്നതും തദ്ദേശഭരണസ്ഥാ
പനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 

5.2	 ആർജ്ജിത ആസ്തികൾ
1997-98-നു മുമ്പും അതിനു ശേഷവും സ്വയാര്‍ജ്ജിത വരുമാനത്തിലൂടെ 

ആര്‍ജ്ജിച്ചവയും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തോടെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 
സര്‍ക്കാരുകളി‍ല്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ഫണ്ടുക‍ള്‍‍ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ആര്‍ജ്ജിച്ചവ
യുമായ ആസ്തിക‍ള്‍. ഇതിൽ സ്ഥാവരവും ജംഗമവുമായി ആസ്തികളുണ്ട്.

5.3	കൈമാ റിക്കിട്ടിയ ആസ്തികൾ 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച സംഗതികളും ആയി 

ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ആസ്തികളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റു വസ്തുവകക
ളും സ്വത്തുക്കളും ബാധ്യതകളും എല്ലാം തന്നെ സർക്കാർ അതാത് തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആശുപത്രികൾ,  കൃ
ഷിഭവനുകൾ, മൃഗാശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ആസ്തികളുടെ 
മേൽന�ോട്ട ചുമതല ഇപ്രകാരം കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട്.
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5.4	 ആസ്തി ആർജിക്കലും കയ്യൊഴിക്കലും
പുതുതായി ആസ്തി ആർജിക്കലും കയ്യൊഴിക്കലും പ�ോലുള്ള സംഗതികൾ 

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമങ്ങളിലെയും ചട്ടങ്ങളിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ 
പാലിച്ച് ക�ൊണ്ട് ആയിരിക്കണം 

5.5	 വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്ക‍ല്‍ രീതികൾ 
1.	 ഭൂമി വിലക്കെടുക്ക‍ല്‍ നിയമം (Land Acquisition Act) പ്രകാരം വസ്തു 

ആ‍ജ്ജിക്ക‍ല്‍ - ഇപ്രകാരമുള്ള വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്ക‍ല്‍ സംഗതിയിൽ തത്സമ
യം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഭൂമി വിലക്കെടുക്ക‍ല്‍ ആക്ടിലെ (Land Acquisition 
Act) വ്യവസ്ഥകളും അതിന്റെ കീഴിലെ ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2.	 ഉഭയ സമ്മത പ്രകാരമുള്ള വസ്തു ആർജിക്കൽ 

5.6	 വസ്തു കയ്യൊഴിക്ക‍ല്‍ രീതിക‍ള്‍
•	 വില്പന വഴിയുള്ള കൈമാറ്റം

•	 ലൈസന്‍സിന്മേല്‍/കരാറിന്മേല്‍ വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിന�ോ നല്ക‍ല്‍

•	 കടമുറിക‍ള്‍, ബങ്കുകള്‍, സ്റ്റാളുകള്‍ മുതലായവ എസ്.സി./എസ്.ടി.വിഭാഗ
ക്കാര്‍ക്ക് 10% സംവരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

•	 വില്പന, പാട്ടത്തിന് നൽക‍ല്‍, വാടകയ്ക്ക് നൽകൽ എന്നിവ പരസ്യ 
ലേലമ�ോ, ടെണ്ടറ�ോ മുഖാന്തിരം ആയിരിക്കണം.

•	 സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ വസ്തു ഒരു കാരണവശാ
ലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

5.7	 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക വഴി നിരവ

ധിയായ ആസ്തികൾ ആണ് ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നത്. ഇവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി 
സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവ
ല�ോകനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ . പ�ൊതു മുതൽ മുടക്കി ആർജിക്കുന്ന ആസ്തികൾ 
നഷ്ടപ്പെടാതെയും, കേടുവരാതേയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും കൈവശത്തി
ലുമുള്ള ആസ്തികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ആസ്തി 
രജിസ്റ്റർ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടാതെ 
പ�ോകുകയ�ോ, ബന്ധപ്പെട്ട പേജുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയ�ോ മൂലം ഭൂമി ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള പല ആസ്തികളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ആയതിനാൽ 
ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സത്വരമായ 
ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ്. ആസ്തികളെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളെന്നും ജംഗമ വസ്തുക്ക
ളെന്നും തരംതിരിക്കാം.
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5.8	 സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ 
ഭൂമിയും, വൃക്ഷങ്ങളും, കെട്ടിടങ്ങളും (ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ, ഷ�ോപ്പിംഗ് 

ക�ോംപ്ലക്സുകൾ, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാളുകൾ, അറവുശാല, കംഫ‍ര്‍‍ട്ട്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ബസ് 
സ്റ്റാൻഡ്, മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, പ�ൊതു കക്കൂസുകള്‍, വെയിറ്റിംഗ് 
ഷെഡുക‍ള്‍, പമ്പ് ഹൗസ്, റസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ, ആശുപത്രികൾ, 
ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, വ്യവസായ ഷെഡ്ഡുകൾ, ലൈബ്രറി, ടൗൺ ഹാൾ, ഓഡിറ്റോറി
യം, സാംസ്കാരികനിലയം, അങ്കണവാടികൾ, ബ�ോട്ടു ജെട്ടികൾ) തുടങ്ങിയവ 

റ�ോഡുകൾ ,പാലങ്ങൾ, കലുങ്കുകൾ, ചങ്ങാടം, മൈക്രോ ഹൈഡൽ പ്രോജ
ക്റ്റുകൾ, ടി.വി., കിയ�ോസ്ക്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, സ്റ്റേ
ഡിയം, വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകൾ, ശുദ്ധജല വിതരണം, പൈപ്പുകളും ടാപ്പുകളും.

•	 ഇറിഗേഷന്‍ വർക്കുകൾ 

•	 കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ (ട്യൂബ് വെല്‍, ബ�ോര്‍വെല്‍ ഉൾപ്പെടെ), കുളിക്കടവു
കൾ 

•	 ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെന്ററുകൾ 

•	 കന്നുകാലി പൗണ്ടുകൾ 

•	 കയറ്റിറക്ക് കടവുകൾ 

•	 മറ്റുള്ളവ 

5.9	ജ ംഗമ വസ്തുക്കൾ 
•	 മ�ോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, മ�ോട്ടോർ ബ�ോട്ടുകൾ, വള്ളങ്ങൾ, സൈക്കിളു

കൾ, മുതലായവ 
•	 കാർഷിക�ോപകരണങ്ങൾ ,ട്രാക്ടറുകൾ, ട്രില്ലറുകൾ, മെതി യന്ത്രങ്ങൾ, 

സ്പ്രെയറുകൾ, പെട്ടികൾ, പറ, മ�ോട്ടോറുകൾ, പമ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ 
•	 ഉച്ചഭാഷിണി 
•	 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകള്‍, ഫ�ോട്ടോക�ോപ്പിയറുക‍ള്‍, ഡ്യൂപ്ലികേ

റ്റിംഗ് മെഷീൻ, ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ്, ക്യാഷ് കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവ 
•	 ടെലിവിഷൻ, വി സി ആർ, വി സി പി, എൽ സി ഡി പ്രോജക്ടർ
•	 റ�ോഡ് റ�ോളർ, ക�ോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ പ്ലാന്റ്, ഹ�ോട്ട് മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ്
•	 ഫ�ോഗിംഗ് മെഷീനുകൾ, പവർ സ്പ്രെയറുകൾ 
•	 ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ
•	  ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ (ഡംപര്‍ പ്ലേസ‍ര്‍ ഉൾപ്പെടെ)

5.10	ആസ്തി രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 
•	 എല്ലാ ആസ്തികളും (സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ) രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

ണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം,
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•	 പുതിയ ആസ്തികള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കുമ്പോഴും നിലവിലുള്ളവ കയ്യൊഴിക്കു
മ്പോഴും നിലവിലുള്ള വയില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തുമ്പോഴും അത്തരം മാറ്റ
ങ്ങൾ അതാത് സമയത്തുതന്നെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

5.11	 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിന്റെ നിശ്ചിത മാതൃക
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 

നിശ്ചിത മാതൃക സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ 
(ഐ.കെ.എം) വികസിപ്പിച്ച “സചിത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ” സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ് നിലവി‍ല്‍ ഇക്കര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രകാരം ഒരു തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നാല് ആസ്തിരജിസ്റ്ററുകളും വിവിധ രജിസ്റ്ററുകളി
ലുമായി 10 ഫ�ോറങ്ങളും താഴെ പറയും പ്രകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

5.12	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ
ഫ�ോറം 1 ഭൂമി – ഫ�ോറം 1 -നെ എ,ബി,സി,ഡി,ഇ,എഫ്,ജി എന്നിങ്ങനെ 

ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ പട്ടികയിൽ പട്ടിക ഒന്നിൽ ക�ൊ
ടുക്കുന്നു.

പട്ടിക – 1 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ - ഫ�ോറം 1 - ഭൂമി 

എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി

മാർക്കറ്റു
കൾ

ബസ് 
സ്റ്റാൻ
ഡുകൾ

കശാപ്പു 
ശാലകൾ

ശ്മശാന
ങ്ങള്‍

ശവ 
പറമ്പു
കള്‍

മറ്റു
ള്ളവ

പുറമ്പോ
ക്ക് ഭൂമി

ഫ�ോറം 2 കെട്ടിടങ്ങ‍ൾ – ഫ�ോറം 2 - നെ 5 ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കു
ന്നു.

പട്ടിക – 2 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ - ഫ�ോറം 2 – കെട്ടിടങ്ങള്‍

എ ബി സി ഡി ഇ

മാർക്കറ്റിലെ 
കെട്ടിടങ്ങള്‍

ബസ് 
സ്റ്റാൻഡി
ലെ കെട്ടിട
ങ്ങള്‍

കശാപ്പു 
ശാലയിലെ 
കെട്ടിടങ്ങ‍ള്‍

ശ്മശാനത്തിലെ 
കെട്ടിടങ്ങ‍ള്‍

മറ്റുള്ള കെട്ടി
ടങ്ങള്‍

ഫ�ോറം - 9 - ചവർ സംസ്കരണം 

5.13	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 2 
ഫ�ോറം – 3 - റ�ോഡുകൾ 
ഫ�ോറം – 4 ലെയിനുകൾ 
ഫ�ോറം – 5 - കലുങ്കുകളും പാലങ്ങളും 
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5.14	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ 3 
ഫ�ോറം – 6 – കുടിവെള്ളം
ഫ�ോറം – 7 - ജലസേചനം 
ഫ�ോറം – 8 - വൈദ്യുതി

5.15	ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ - 4
ഫ�ോറം – 10 - ജംഗമ വസ്തുക്കൾ 
(വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ജി.ഒ.എം.എസ് നമ്പർ 363 /2005/ തസ്വഭവ തീയതി 

2005 സർക്കുലർ നമ്പർ 58609/ഡിബി2/2009 തസ്വഭവ തീയതി 13.1. 2010 
എന്നിവ കാണുക
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6 
മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ

ഓര�ോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം 
ആസ്തി സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിരേഖ
യുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ നിഷ്ക്കര്‍ഷിക്കു
ന്നു. സ്വയാര്‍ജ്ജിത ആസ്തികള്‍,. കൈമാറി കിട്ടിയ ആസ്തികള്‍, സാമൂഹ്യ 
ആസ്തികള്‍ എന്നിവയുടെയെല്ലാം സംരക്ഷണവും, പരിപാലനവും ഉള്‍പ്പെട്ടതാ
യിരിക്കണം ഈ പ്രത്യേക മെയിന്റനന്‍സ് പ്ലാന്‍. ഓര�ോ വർഷവും നടത്തേണ്ടു
ന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക പദ്ധതിരേഖയ�ോട�ൊ
പ്പം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി (ഡി.പി.സി.)യുടെ അംഗീകാരം തേടേണ്ടതാണ്. 
ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാവർഷവും മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. 
ഇത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് നൽകുന്നത്.
•	 റ�ോഡ് മെയിന്റന്‍സ് ഗ്രാന്റ് - റ�ോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും അറ്റകു

റ്റപ്പണികൾക്കും വേണ്ടി 
•	 റ�ോഡിതര മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് – റ�ോഡ് ഒഴികെയുള്ള ആസ്തികളുടെ 

പുനരുദ്ധാരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും വേണ്ടി 

6.1	 മെയിന്റനന്‍സ് പ്ലാനിന്റെ ഫണ്ടുക‍ള്‍
•	 സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റ് മുഖേന ലഭ്യമാകുന്ന മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്
•	 അതാത് മേഖലയിലെ വികസന ഫണ്ടിന്റെ പരമാവധി 15 ശതമാനം 

വരെയുള്ള തുക കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് എന്നി
വയും വിനിയ�ോഗിക്കാം. 

•	 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ആയുള്ള ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്.

6.2	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള  
പ്രധാന നിബന്ധനകൾ 

•	 രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആസ്തികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണി
കള്‍ക്കും മാത്രമേ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാവൂ. രജിസ്റ്ററിൽ 
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ഉൾപ്പെടാത്ത ആസ്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ 
ചേർത്തശേഷമേ മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാവൂ. 

•	 പുതിയ റ�ോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് വിനിയ�ോ
ഗിക്കാൻ പാടില്ല.

•	  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ റ�ോഡു
കളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് റ�ോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഉപ
യ�ോഗിക്കാം.

•	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റുവാൻ പാടില്ല.
•	 മുറ്റത്ത് ടൈൽ വിരിക്കുക, എയർകണ്ടീഷണിംഗ് തുടങ്ങിയ ആഡംബര 

പണികൾക്ക് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
•	  ഷ�ോപ്പിങ് ക�ോംപ്ലക്സ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം തുട

ങ്ങിയ തനത് ആസ്തികൾക്ക് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കണം.

•	 നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നിലകൾ നിർമ്മിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള വിപു
ലീകരണത്തിന് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടില്ല .

•	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ 
വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ 
അംഗീകാരം നേടണം.

•	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് അതാത് വർഷം തന്നെ ചെലവഴിക്കണം.
•	 വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അതാത് വർഷം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം.

6.3	റ�ോഡ ് മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർ
ത്തികൾ 

നം. ഇനം പ്രവര്‍ത്തിക‍ള്‍

1 റ�ോഡുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ മെറ്റൽ 
റ�ോഡ് ടാർ ചെയ്യൽ

2 ഓട ഓടകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, പുതുക്കിപ്പണി.
യല്‍, ഓട നിര്‍മ്മാണം.

3 നടപ്പാത അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍

4 സംരക്ഷണ ഭിത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, പുതുക്കിപ്പണിയല്‍

5 കലുങ്ക്, പാലം, നട
പ്പാലം

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, പുതുക്കിപ്പണിയല്‍

6 ക്രോസ് ബാർ, ചപ്പാ
ത്ത്,പടികെട്ട്

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, പുതുക്കിപ്പണിയല്‍
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1.	 സർക്കുലർ നമ്പർ 47836 /എഫ്എം/2011 തസ്വഭവ 29.12.2011 പ്രകാരമുള്ള 
അധിക വിശദീകരണം 
•	 റ�ോഡ് മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി

കളിൽ അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം സ�ോളിങ് എന്ന ഇനം കൂടി ഉൾപ്പെടു
ത്താവുന്നതാണ്.

•	 പഴയ റ�ോഡുകളിൽ റ�ോഡ് നശിച്ച് സ�ോളിംഗ് ആവശ്യമായി വരുന്ന 
ഭാഗത്ത് മാത്രം സ�ോളിംഗ് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാ
ക്കുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയർ ഇക്കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട
താണ്. റ�ോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതിനുശേഷവും റ�ോഡ് 
മെിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, ക�ോൺ
ക്രീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. 
(റ�ോഡുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന ഭരണസമിതി ഏകക
ണ്ഠമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാണ് )

6.4	റ�ോഡ ിതര മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന 
പ്രവർത്തികൾ 

•	 സ്കൂളുകളുടെ മേൽക്കൂര മാറ്റുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

•	 ആശുപത്രികളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

•	 അങ്കണവാടികളുടെയും കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഹ�ോസ്റ്റലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റ
പ്പണികൾ

•	 പ�ൊതു കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, വിപുലീകരണം

•	 കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് വിതരണ പൈപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പ
ണികൾ, വിപുലീകരണം

•	 സൗര�ോർജ്ജ പാനലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

•	 കെട്ടിടങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം 

•	 ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം 

കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ - കക്കൂസ്, അടുക്കള, സ്റ്റോർ, മൂ
ത്രപ്പുര മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണം,

6.5	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ
കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ചെലവുകൾക്ക് സർക്കാർ 

നൽകുന്ന പ�ൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ് തികയാതെ വരുമ്പോൾ, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാ
ന്റിന്റെ 10 ശതമാനം കൂടി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ
ത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
•	 കേരള വാട്ടർ അത�ോറിറ്റിക്ക് നൽകേണ്ട പ�ൊതുവിതരണത്തിനുള്ള വെ

ള്ളക്കരം.
•	 കെ.എസ്.ഇ.ബി തെരുവു വിളക്കിന് നല്കേണ്ട വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്
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•	 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഓഫീസുകളുടെയും 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ടെലിഫ�ോൺ ചാർജ് (സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളി
ലായി നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധിക്കു വിധേയമായി)

•	 കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങലിലേക്ക്/ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ള വാഹനങ്ങളുടെ 
ഇന്ധനച്ചെലവ്, മറ്റു പ്രവർത്തന ചെലവ്, മെയിന്റനൻസ് ചെലവ് 
എന്നിവ – സര്‍ക്കാര്‍ കാലാകാലങ്ങളിലായി നിശ്ചയിക്കുന്ന പരിധിക്ക് 
വിധേയമായി. 

•	 സ്റ്റേഷനറി, പ�ോസ്റ്റേജ് ചെലവുകള്‍
•	 പ�ൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം അടക്കാൻ 
•	 കുടിവെള്ള പദ്ധതിക‍ള്‍ ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതികൾക്ക് കൈമാറുന്നത് വരെ

യുള്ള നടത്തിപ്പ്
•	 പ�ൊതു ടാപ്പുകൾ മാത്രമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും മെ

യിന്റനൻസിനും (ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതിക്ക് കഴിയാത്ത പക്ഷം) (സ.ഉ.പി.
നമ്പർ 1276/2009/തസ്വഭവ തീയതി 30.5.2009 കാണുക)

•	 തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള പ്രൈമറി/സെക്കണ്ടറി/ഹയർ
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ട‍ര്‍ ലാബുക‍ള്‍ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ 
ലാബുക‍ള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ലാബുകളുടെ സൗകര്യം മെ
ച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും.

•	 ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ/ കണ്‍സ്യൂമബള്‍സ് വാങ്ങുക, ഉപകരണങ്ങളുടെ
യും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക, കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും അനുബന്ധ ഉപകര
ണങ്ങളുടെയും Annual Maintenance Contract (AMC). പുതുക്കുക (ലാബുക
‍ള്‍ക്കായി പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് മെയിന്റനൻസ് 
ഗ്രാന്റ്ഉപയ�ോഗിക്കരുത് ) സര്‍ക്കുല‍ര്‍ നമ്പര്‍ 5621/എഫ്.എം.1/2009/
തസ്വഭവ തീയതി 21.5.2009 കാണുക)

•	 താഴെ ക�ൊടുത്ത 25 ഇനം പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂടി ന�ോ‍ണ്‍ റ�ോഡ് മെയി
ന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാം.

സ.ഉ.(എം എസ് )നമ്പർ 300/ 2010 സ്വഭവ തിയതി 10.12.2010 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ�ൊതുസേവനം ഗണ്യമായി ഉയർത്തുക എന്ന  
ലക്ഷ്യത്തോടെ 25 പുതിയ പ്രവർത്തികൾക്ക്/ഇനങ്ങൾക്ക് കൂടി  

മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്

1 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്ക് ഫർണിച്ചർ (വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കു
ന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി)

2 കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ട�ോയ്‌ലറ്റുകളുടെ ശുചീകരണത്തി
ന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ
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3 കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളി‍ല്‍ മേൽക്കൂരയിലെ വെള്ളം സംഭരിക്കു
ന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമാണം. 

4 മൃഗാശുപത്രികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ

5 ആശുപത്രികൾക്ക് കട്ടിൽ കിടക്ക, ടവല്‍, ബെഡ് ഷീറ്റ്, മുതലായവ

6 സ്കൂളുകൾ/ അങ്കണവാടികൾ/ ബാലവാടികൾ/ ശിശു മന്ദിരങ്ങൾ/ പ്രീ 
പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ഐ.ടി.ഐ/ ഐ.ടി.സി കൾ, 
ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ ,സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറിക്കിട്ടിയ 
ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തു
ന്നതിന�ോ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന�ോ ഉള്ള ചെലവുകള്‍

7 സ്കൂളുകളി‍ല്‍ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയ�ോഗപ്രദമായ ട�ോയ്‌ലറ്റുകൾ ഉൾ
പ്പെടെയുള്ള ട�ോയ്‌ലറ്റുകൾ

8 അങ്കണവാടികൾ/ ബാലവാടികൾ/ ശിശു മന്ദിരങ്ങൾ/ പ്രീ പ്രൈമറി 
സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശിശു സൗഹൃദ ട�ോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാ
ണം.

9 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സികള്‍, ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളുകൾ 
എന്നിവയുടെ ലാബുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും 
അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ്.

10 സ്കൂളുകൾ ഐ.ടി.ഐ.കൾ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങ
ളിലെ അധ്യയനത്തിന് ആവശ്യമായ ചാർട്ടുകൾ മാപ്പുകൾ മാതൃകകൾ 
മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന്

11 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സിക‍ള്‍, ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളുകൾ, 
അങ്കണവാടികൾ/ ബാലവാടികൾ/ ശിശു മന്ദിരങ്ങൾ/ പ്രീ പ്രൈമറി 
സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപന സഹായികൾ വാങ്ങുന്നതിന്

12 അങ്കണവാടികൾ/ ബാലവാടികൾ/ ശിശു മന്ദിരങ്ങൾ/ പ്രീ പ്രൈമറി 
സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഗീതം, ചിത്രരചന, പെയിന്റിങ് എന്നി
വയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന്.

13 സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, സാമഗ്രികൾ 
വാങ്ങുന്നതിന്

14 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ./ഐ.ടി.സി.കൾ, ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ 
വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറിക്കിട്ടിയ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 
ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 

15 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ./ഐ.ടി.സി.കൾ, ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ 
വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറിക്കിട്ടിയ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയി
‍ല്‍ ഗെയിമുകള്‍ക്കും സ്പോര്‍ട്സിനും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങ‍ള്‍ വാങ്ങു
ന്നതിന്

16 അങ്കണവാടികൾ /ബാലവാടിക‍ള്‍ /ശിശു മന്ദിരങ്ങൾ /പ്രീ പ്രൈമറി 
സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കളി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 
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17 ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നും കൈമാറിക്കിട്ടിയ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കിടക്കക‍ള്‍, ടവലുകള്‍, ബെ
ഡ്ഷീറ്റുകൾ, ഫർണിച്ചർ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന്

18 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി.കള്‍, അദ്ധ്യാപക ട്രെയിനിംഗ് സ്ഥാ
പനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതിമാസ ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ്ജ്. 
സ്കൂളുകൾ ഐടിഐ ടീച്ചർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയുടെ 
ലാബ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ക്കുള്ള ചെലവ്

19 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി.കള്‍, ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്ഥാപന
ങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണിക‍ള്‍ക്കുള്ള 
ചെലവ്.

20 സ്കൂളുകൾ, ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി.കള്‍, ടീച്ചര്‍ ട്രെയിനിംഗ് സ്ഥാ
പനങ്ങൾ, ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവയുടെ ലാബ് ഉപകരണങ്ങളുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണിക‍ള്‍ക്കുള്ള ചെലവ്.

21 ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളുടെയും മെഷീനുകളുടെയും വാർഷിക അറ്റകുറ്റ
പ്പണികൾ ക്കുള്ള ചെലവ്

22 സ്കൂളുകൾ, ഹ�ോസ്റ്റലുകൾ, അങ്കണവാടികൾ/ ബാലവാടികള്‍ /ശിശു 
മന്ദിരങ്ങൾ/ പ്രീ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നും 
കൈമാറിക്കിട്ടിയ ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്റ്റൗ, എൽ.പി.
ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ധനവും, അടുക്കള സാമഗ്രികളും, പാത്രങ്ങളും 
വാങ്ങുന്നതിന്

23 പ�ൊതു ശൗച്യാലയങ്ങളുടേയും കംഫര്‍ട്ട് സ്റ്റേഷനുകളുടേയും നിര്‍മ്മാണ
വും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.

24 പ�ൊതു കിണറുകളുടെ സംരക്ഷണം.

25 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫെറികൾ, 
മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക‍ള്‍.

സർക്കുലർ നമ്പർ 22 312/ഡിഎ2/2011/തസ്വഭവ 11.05.2011 പ്രകാരമുള്ള ഇളവ്

1 ക�ൊയ്ത്ത് മെതി യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന് മെയിന്റനൻ
സ്, ജനറ‍ല്‍ പര്‍പ്പസ്, തനത് ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

സർക്കുലർ നമ്പർ 63384/ഡി.ബി2/2011യതസ്വഭവ 19.12 .2011 പ്രകാരമുള്ള ഇളവ്

1 എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ട�ോയിലറ്റ് സൗകര്യവും ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും ലഭ്യമാ
ക്കുന്നതിന് ഗ്രാന്റ് (റ�ോഡിതരം) ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
 സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ വികസന ഫണ്ട് മേഖലാ വിഭജന
ത്തിന് അതീതമായി ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതാണ്
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6.6	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന വാങ്ങലുകൾ 
•	 ആശുപത്രിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ, സ്കൂളുകൾക്കു

ള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ (30.12.2005ലെ 49776/P1/ 05/തസ്വഭവ നമ്പർ സർ
ക്കുലർ കാണുക)

•	 ആശുപത്രികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ. എന്നാൽ 
ഒരു ഉപകരണത്തിന് പരമാവധി 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആകരുത്. 
(14.3.2005-ലെ 12245//P1/05/തസ്വഭവ സർക്കുലർ) 

•	 സ്കൂൾ ലബ�ോറട്ടറിക‍ള്‍ക്കുള്ള പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെയുള്ള ഉപകര
ണങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ (22.3.2007 ലെ 9484/P1/ 07/തസ്വഭവ നമ്പർ സർ
ക്കുലർ)

6.7	 മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ
•	 കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുമതലയുള്ള 

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യ�ോഗം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചേർ
ക്കണം.

•	  ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിനും/ ഓഫീസിനും ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളു
ടെ വിവരങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തണം.

•	 വേണ്ടി വരുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശം രേഖാമൂലം നൽകുവാൻ ആവശ്യ
പ്പെടണം.

•	 ഓര�ോ സ്ഥാപനത്തിനും/ ഓഫീസിനും ചെയ്യേണ്ട അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ 
മുൻഗണന വിഭവലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം 
തീരുമാനിക്കണം.

•	 പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പ�ൊതുമരാമത്ത് 
പ്രവർത്തികളുടെ നടത്തിപ്പും വാങ്ങലും ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാ
രമാണ് റ�ോഡുകള്‍, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നട
ത്തേണ്ടത്.

•	 ഓര�ോ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അനുവദിച്ച തുകയുടേയും അതിന്റെ 
വിനിയ�ോഗത്തിന്റെയും കണക്കുകളുടെ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷി
ക്കണം.

•	  ഓര�ോ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓര�ോ മാസത്തെയും മെയിന്റനൻ
സ് ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയ�ോഗം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്തമാസം 
അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

•	 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയ�ോഗം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും 
ഫയലുകളും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃത്യതയ�ോടെ തയ്യാറാക്കി സൂ
ക്ഷിക്കണം.

•	 റ�ോഡ്, കലുങ്ക്, പാലം, നടപ്പാലം, ക്രോസ് ബാര്‍, പ�ൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ, 
കുടിവെള്ള/ ജലസേചന പ്രോജക്ടുകൾ, ചന്ത, സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങിയ 
ആസ്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് വർ
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ഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം (ഏപ്രിൽ/ സെപ്റ്റം
ബർ).

ഏപ്രിൽ/സെപ്റ്റംബർ മാസം പരിശ�ോധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ:- 
•	 റ�ോഡ്, കലുങ്ക്, പാലം, നടപ്പാലം, പ�ൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആസ്തി

കൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടോ എന്നും അവ എന്തൊക്കെ ആണെന്നും.
•	 അതിൽ ഉടനെ വേണ്ടിവരുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്തെല്ലാമാണ്. 
•	 വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
•	 ആസ്തികൾ പ്രവർത്തന യ�ോഗ്യമാണ�ോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനു കാരണം.
•	 ആസ്തികൾ ഉപയ�ോഗയ�ോഗ്യം ആണ�ോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള 

കാരണം.
ഈ പരിശ�ോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ഉദ്യോഗ

സ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കണം.
മേയ് / ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉൾപ്പെടെയു

ള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.
യഥാസമയത്ത് മെയിന്റനൻസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ജൂൺ/നവംബർ മാസ

ങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് മാർച്ചിൽ തീർക്കുവാൻ കഴിയും.
ആദ്യ പരിശ�ോധന റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കൃത്യമാ

യി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധ വാർഷികത്തിൽ പരിശ�ോധി
ക്കേണ്ടത്.

അർദ്ധവാർഷിക പരിശ�ോധന റിപ്പോർട്ട് മെയിന്റനന്‍സ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ 
സഹായകമായ ഒരു രേഖയാണ്.

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1.	 കാലാകാലങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിശ�ോധന നടത്തി ആസ്തികൾ നഷ്ടപ്പെടു
ന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇതിനായി പ്രസിഡന്റ് / സ്റ്റാൻഡിംഗ് 
കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായി ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗ
സ്ഥരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാം.

2.	 ഉപയ�ോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പ�ൊതു ആവശ്യത്തിന് ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തണം.

3.	  അധീനതയിലുള്ളതും, കൈമാറി കിട്ടിയതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമ
തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചുറ്റുമതി‍ല്‍ നിർമ്മാണത്തിനായി വികസന 
ഫണ്ട്, തനത് ഫണ്ട്, മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് എന്നിവ ഉപയ�ോഗിക്കാം.

പുതിയ നിർമ്മിതികളുടെ സംരക്ഷണ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തക
രാറുകളും പ്രവൃത്തി നടത്തിയ ഏജൻസി/കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ 
പരിഹരിച്ചിരിക്കണം. 
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ഓര�ോ തരം പ്രവർത്തികളുടെയും സംരക്ഷണകാലം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:-

പ്രവർത്തി സംരക്ഷണ കാലം

കെട്ടിടം 60 മാസം

പുതിയ റ�ോഡുകൾ	 BMBC 36 മാസം

	 Others 24 മാസം

ഉപരിതലം പുതുക്കൽ	 BMBC 24 മാസം

	 Others 18 മാസം

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 6 മാസം

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണ
ത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു 
വിഹിതം നൽകുന്നുണ്ട്. ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മെ
യിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കൂ എന്നതിനാൽ ആസ്തി രജിസ്റ്ററുക‍‌ള്‍ കാലികമാക്കേ
ണ്ടത് അതിപ്രധാനമാണ്.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കേണ്ട ചുമതല സാങ്കേതിക വിഭാഗം ചുമതല
ക്കാർക്കാണ്. സ്ഥാപനമേധാവികൾ, പുതുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവര
ങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

റ�ോഡുകൾ, കലുങ്ക്, പാലം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ:-
1.	റ�ോ ഡ് സ്ഥലം കൈയേറി പെട്ടിക്കടകൾ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുക.
2.	 ചാലുകളിൽ മണ്ണും ,കല്ലും, ചപ്പും ചവറും നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക.
3.	 മലം, മൂത്രം, ചാണകം എന്നിവ ചാലുകളിൽ കൂടി ഒഴുക്കാതിരിക്കുക.
4.	റ�ോ ഡ്, കലുങ്ക്, പാലങ്ങൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ എന്നിവ കേട് വരു

ത്താതിരിക്കുക.
5.	റ�ോ ഡി‍ല്‍ കല്ല്, മരം, മണൽ എന്നിവ നിക്ഷേപിച്ച് വാഹനഗതാഗതം തട

സ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. പാലങ്ങൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ എന്നിവ കേട് 
വരുത്താതിരിക്കുക

6.	റ�ോ ഡിൽ വാഹനങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിർത്തിയിടുകയും റിപ്പയ‍ര്‍ നട
ത്തുകയും, കഴുകുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക.

7.	 ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അധികൃതരെ 
അറിയിക്കുക.

8.	 മഴക്കാലത്ത് ഓവുചാലുകളിൽ വല്ല തടസ്സവും കാരണം വെള്ളം കെട്ടിനിൽ
ക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക.

9.	 ഗ്രാമ സഭയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുകയും, വാർഡ് 
മെമ്പർ ചെയർമാനായി റ�ോഡ് സംരക്ഷണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും 
ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (എല്ലാ റ�ോഡുകള്‍ക്കുമായ�ോ/ ഓര�ോ റ�ോഡിനും വെ
വ്വേറെയ�ോ)
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10.	റ�ോ ഡ് സംരക്ഷണ സമിതികള്‍ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ വാർഷിക അറ്റ
കുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താവുന്നതാണ്.

റ�ോഡുകളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ആണെ
ങ്കിലും വാഹന ഉടമകൾക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാ
ദിത്വമുണ്ട്.

6.8	ക െട്ടിടം
മേല്‍ക്കൂര, സണ്‍ഷേയ്ഡ്, സ്ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചപ്പുചവറും പായലും 

പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും മഴവെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കുകയും, ചെടിക‍ള്‍ വളരുകയും ചെയ്യുന്ന
തു ക�ൊണ്ട് ച�ോര്‍ച്ചയുണ്ടായി കെട്ടിടം ഉപയ�ോഗ ശൂന്യമാകുന്നു. സ്ലാബ്, 
സണ്‍ഷേയ്ഡ്, ക�ോളം എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വിള്ളലുകള്‍ യഥാസമ
യം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കി‍ല്‍ അവ വികസിച്ച് കമ്പിക‍ള്‍ തുരുമ്പ് പിടിക്കുകയും 
ക�ോണ്‍ക്രീറ്റ് അട‍ര്‍ന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും.

അസ്ഥിവാരം, ഭിത്തി, ക�ോളം എന്നിവയിലെ കേടുപാടുകള്‍ കണ്ടെത്തണം. 
കെട്ടിടങ്ങളും അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം.

6.9	ജ ലസേചനം/കുടിവെള്ളം
ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ (കിണറുകള്‍, കുളങ്ങള്‍, ത�ോട്, അരുവി) കയ്യേറ്റങ്ങ

ളും നികത്തലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാര നടപടികൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജലസ്രോതസ്സ് മാപ്പ് ചെയ്ത് ശൃംഖല പൂർത്തീകരിക്കണം. 
പുറമ്പോക്കു കയ്യേറ്റങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കുകയും ജലസ്രോതസുകളുടെ 
ആഴവും വ്യാപ്തിയും കൂട്ടി സ്രോതസ്സ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, കയ്യേറ്റം ഒഴിവാക്കുക
യും ചെയ്യുക. നിർമ്മിതികളുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായും ഗുണ
ഭ�ോക്തൃ സമിതികൾക്കാണ് നൽകേണ്ടത്.
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7 
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  
സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങൽ

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചുമതലകൾ നിറവേ
റ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആസ്തികളും സമാ
ഹരിക്കുന്നതിനായി പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലും പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് മാനുവലും അനുസരിച്ച് 
ഇപ്രകാരം വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധി
കൾ, ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ, സ�ോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റർ എന്നിവർക്ക് എല്ലാം ഉത്തരവാ
ദിത്വമുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാ
ഹരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള മാർഗരേഖ (ജി.ഒ.(പി)നം.259/2010/ത. സ്വ.ഭ.വതീയതി 
08.11.2010) പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചുണ്ട്.

7.1	 സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും
•	 പണം, രേഖകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഒരു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാ

പനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സാമഗ്രികളും സാധ
നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

•	 പ്രത്യേക ത�ൊഴിൽപരമായ വൈദഗ്ധ്യവും ത�ൊഴിൽ പരിജ്ഞാനവും പ്ര
സക്തമായ യ�ോഗ്യതയുമുള്ള വ്യക്തികള�ോ സ്ഥാപനങ്ങള�ോ നൽകുന്ന ബു
ദ്ധിപരമായ സ്വഭാവമുള്ള സേവനങ്ങളെ സേവനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. 

7.2	 സാധനങ്ങൾ 
•	 അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, മൃഗങ്ങൾ, യന്ത്ര ഭാഗ

ങ്ങൾ വിത്തുകൾ, തൈകൾ, പണി സാമഗ്രികൾ, ജലവിതരണത്തിനുള്ള 
സാമഗ്രികൾ, ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, ഫ�ോറ
ങ്ങൾ, മ�ോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, ട്രാക്ടറുകൾ, പ�ൊതുവായ മെഷിനറികൾ. 
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•	 സ്റ്റേഷനറി, പ്രിന്റിംഗ് ഇനങ്ങൾ, ഡ്രോയിങ്നുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഓഫീസ് 
ഫർണിച്ചർ, മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഹാർഡ്‌വെയർ, 
പണിയായുധങ്ങൾ, കെട്ടിട സാമഗ്രികൾ, റ�ോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള സാമ
ഗ്രികൾ.

7.3	 സമാഹരണചക്രം (Procurement Cycle)
•	 ആവശ്യം തിരിച്ചറിയൽ
•	 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ രൂപീകരിക്കൽ
•	 ചെലവിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, അനുമതിയും, ഫണ്ടും ഉറപ്പാക്കൽ 
•	 സമാഹരണ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തൽ
•	 സമാഹരണ നടപടി ക്രമം തീരുമാനിക്കൽ
•	 സേവന ദാതാക്കളെയും വിതരണക്കാരെയും കണ്ടെത്തൽ
•	 ക�ൊട്ടേഷൻ /ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കൽ
•	 സമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം അനുവദിക്കൽ
•	 ടെണ്ടർ രേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ
•	 ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കലും തുറക്കലും
•	 ആവശ്യമെങ്കിൽ ലഭ്യമായവയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരുത്തൽ
•	 വിലയിരുത്തൽ, കരാർ നൽകൽ
•	 പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തലും കരാറിന്റെ നിയന്ത്രണവും
•	 സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ
•	 വിലയിരുത്തലും കരാർ അവസാനിപ്പിക്കലും

7.4	 സമാഹരണ പദ്ധതികൾ (Procurement Plans)
സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്:-
•	 താരതമ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം വാർഷികപദ്ധതിക്ക് പരമാവധി നേട്ടമു

ണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ വാങ്ങൽ നടത്തുക.
•	 ഓഫീസ് ഉപകരണം, ഫർണിച്ചർ എന്നിവ വാർഷിക ആവശ്യം മുൻനിർ

ത്തി മതിയായ എണ്ണം കണക്കാക്കി ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുക
•	 ചെലവുകൾക്കായി തൻ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ മതിയായ തുക വകയിരു

ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
•	 വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മ�ൊത്തത്തിലു

ള്ള കണക്കെടുപ്പ്സാമ്പത്തിക വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ നടത്തുകയും 
ബാധകമായ നടപടി ക്രമമനുസരിച്ച് സമാഹരണ നടപടി ആരംഭിക്കുക
യുംചെയ്യുക.

•	 മത്സരാധിഷ്ഠിത നിരക്കുകൾ മതിയായ എണ്ണം കണക്കാക്കി ഒന്നിച്ച് 
വാങ്ങുക.
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•	 വാർഷിക ആവശ്യകതയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ള അനാമ
ത്ത് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അതതു സമയത്തെ യഥാർഥ ആവശ്യം 
മുൻനിർത്തി അംഗീകൃത ബജറ്റ് വകയിരുത്തലിനുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് 
വാങ്ങുക.

7.5	 വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുടെ (Procurement Plan) ഘടകങ്ങൾ
•	 നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ സാധ

നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും സവിശേഷ കരാറുകൾ.
•	 അത്തരം കരാറുകൾ പ്രകാരം വാങ്ങലിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, 

അടങ്കൽതുക, സമാഹരണത്തിനുള്ള പട്ടിക. 
•	 അവല�ോകന നടപടിക്രമങ്ങൾ

7.6	 സാധനങ്ങളുടെ സമാഹരണ രീതികൾ
വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ സങ്കീർണത, വില, വിപണി ലഭ്യത എന്നിവ 

ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ വാങ്ങൽ രീതി അവലംബിക്കേണ്ടതാണ്.

7.7	 വിവിധ തരം വാങ്ങൽ രീതികൾ

1.	പെറ്റി  പർച്ചേസ് (നേരിട്ട് )- എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കും ബാധകം 

•	 മതിപ്പുവില 5000 രൂപയിൽ താഴെ
•	 സ്റ്റേഷനറി, മറ്റു നിത്യോപയ�ോഗ വസ്തുക്കൾ, നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ മു

തലായവ.
•	 മത്സരാധിഷ്ഠിതമല്ലാതെ നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
•	 ചിലവഴിക്കാവുന്ന തുകയ്ക്ക് പരമാവധി പരിധി ബജറ്റിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ട

താണ്.
•	 മതിയായ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

2.	ല�ോക്കൽ  ഷ�ോപ്പിംഗ് (ക്വട്ടേഷൻ മുഖേന)

എ) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ
മതിപ്പു വില 5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 25,000 രൂപയിൽ താഴെയും.
ബി) ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & നഗരസഭ
•	 മതിപ്പു വില 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 100000 രൂപയിൽ താഴെയും.
•	 അറിയപ്പെടുന്ന വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 3 ക�ൊട്ടേഷനുകൾ 

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
•	 ക്വട്ടേഷൻ അറിയിപ്പ്: ന�ോട്ടീസ�്ബോർഡ്, വെബ്സൈറ്റ്
•	 വിതരണക്കാർക്ക് നേരിട്ടും ന�ോട്ടീസ് അയക്കാവുന്നതാണ്.
•	 ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം- 7 ദിവസം
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ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ചവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ 
സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പര
സ്യമായി ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കേണ്ടതാണ്.
•	 സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും, നിരക്കും, വിതരണ നിബന്ധനകൾ, 

വാറണ്ടി നിബന്ധനകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങൽ ഉത്തരവ് 
നൽകേണ്ടതാണ്.

•	 മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തികരമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കു
ന്നതിനായി രേഖാ മൂലമുള്ള ഉറപ്പ്മുൻകൂട്ടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3.	 ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ

എ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മതിപ്പുവില 25000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 100000 രൂപയിൽ താഴെയും

ബി) ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്&നഗരസഭ

മതിപ്പുവില 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 100000 രൂപയിൽ താഴെയും 

•	 കരാറുകാരുടെയ�ോ വിതരണക്കാരുടെയ�ോ വിപുലമായ സാന്നിധ്യം നില 
നിൽക്കുന്ന, എന്നാൽ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ നടത്തിയാലും വിലയിൽ കാര്യ
മായ വ്യതിയാനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രീതി അവ
ലംബിക്കാവുന്നതാണ്. 

•	 അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നിർവഹണ�ോദ്യോഗസ്ഥന്റെ ത�ൊട്ടു മുകളിലുള്ള 
അധികാരിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയ�ോടെയും ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാവു
ന്നതാണ്.

•	 8-10 പേരിൽ നിന്നും (കുറഞ്ഞത് 5) മത്സരാധിഷ്ഠിത നിരക്കുകൾ ക്ഷണി
ക്കേണ്ടതാണ്. 

•	 4 മുതൽ 6 വരെ എണ്ണം മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടറുകൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ട
താണ്.

അംഗീകൃതകരാറുകാരുടെ/ വിതരണക്കാരുടെ പട്ടികയിലുള്ള കഴിയുന്നത്ര 
പേർക്ക് ടെൻഡർ രേഖകൾ അയച്ചു ക�ൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

•	 ടെണ്ടർ രേഖകളുടെ വിൽപ്പന ആവശ്യമില്ല.

•	 ടെണ്ടറുകളുടെ സമർപ്പണത്തിനായി 14 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിക്ക
ണം. 

•	 ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രതിനിധികളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന
ത്തിലെ സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യ
ത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തും തീയതിയിലും ടെണ്ടറുകൾ പരസ്യമായി തു
റക്കേണ്ടതാണ്.

•	 ലഭ്യമായ ടെൻഡറുകൾ പരിശ�ോധിച്ച്ക്ഷമതയുള്ള അധികാരിയുടെ അം
ഗീകാരത്തോടെ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകേണ്ടതാണ്.
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•	 സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, നിരക്ക്, വിതരണ നിബന്ധനകൾ, 
വാറണ്ടി നിബന്ധനകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങൽ ഉത്തരവ് 
നൽകേണ്ടതാണ്.

•	 മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തികരമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കു
ന്നതിനായി വ്യക്തി/ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖാ മൂലമുള്ള ഉറപ്പ് മുൻ
കൂട്ടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

4.	 ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ

•	 എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബാധകം. 
•	 മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡർ നടപടി. സമാഹരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കാര്യ

ക്ഷമവും ലാഭകരവുമായ രീതി. 
•	 മതിപ്പുവില 100000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ യുക്തി സഹമായ നിരക്കുകൾ 

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മതിയായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
•	 ടെണ്ടറുകളുടെ വിലയിരുത്തലും കരാർ നൽകലും എല്ലാ കരാറുകാർക്കും 

മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
•	 വ്യാപക പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലും മലയാളം ദിനപത്ര

ത്തിലും പരസ്യം നൽകേണ്ടതാണ്.
•	 ടെണ്ടർ ഫ�ോറത്തിന്റെ വിൽപന- പരസ്യത്തിന്റെ തീയതി മുതൽ 21 

ദിവസം.
ടെണ്ടർ ഫ�ോറത്തിന്റെ വില
മതിപ്പ് വില (രൂപ)
1000000 രൂപ വരെ 200
1000000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 2000000 വരെ 500
2000000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 1000
ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയും സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മി

റ്റിയിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകൾ പരസ്യമായി തു
റക്കേണ്ടതാണ്. 

വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടർ തിര
ഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

7.8	 സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ്മാർഗ
ങ്ങൾ

1.	 പ്രാദേശിക ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി മുഖേന പ്രവർത്തികളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിർ
വഹണം

ഗുണഭ�ോക്തൃ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
•	 പ്രവർത്തികളുടെ മതിപ്പു ചെലവ്- 5 ലക്ഷം വരെ (പദ്ധതി മാർഗരേഖ

കൾ പ്രകാരം നിലവിൽ 50,000 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് )
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•	 ഗുണഭ�ോക്‌തൃ സമിതി, ഉപപ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കണം.
•	 സാധന സാമഗ്രികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായ സ്വന്തം വിഭവങ്ങൾ ഉപ

യ�ോഗിച്ച് വിദഗ്ധ, അവിദഗ്ധ ത�ൊഴിലാളികൾ നിർവഹണം നടത്തേ
ണ്ടതാണ്.

7.8.1 നടപടിക്രമങ്ങൾ
•	 ജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നു.
•	 ഗുണഭ�ോക്താക്കളിൽ നിന്ന്സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
•	 നിർവഹണ പദ്ധതിയും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങൽ പദ്ധതിയും 

തയ്യാറാക്കുന്നു.
•	 നിർവഹണ പദ്ധതികൾ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിനു വേണ്ടി 7 

ദിവസം ന�ോട്ടീസ് ബ�ോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
•	 പ്രവർത്തി പുര�ോഗതിയും വരവ് ചെലവും മാസം ത�ോറും ന�ോട്ടീസ് 

ബ�ോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
•	 ഉപ പ്രോജക്റ്റ്, ഗുണ നിലവാരം, ചെലവ് എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 

സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്കമ്മിറ്റി അവല�ോകനം ചെയ്യേണ്ട
താണ്.

7.9	 ഏക ടെണ്ടർ
•	 തുകയുടെ പരിധി ബാധകമല്ല.
•	 നേരിട്ട് ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്മാത്രം വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
•	 മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡർ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നൽകിയ നിലവിലുള്ള 

കരാരിൽ ഉൾപ്പെട്ട അതേ സാധനം വാങ്ങുന്നതിന്.
•	 മറ്റൊരു മത്സരാധിഷ്ഠിത രീതി ക�ൊണ്ട്പ്രയ�ോജനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരു

ത്തേണ്ടതാണ്.
•	 നിലവിലുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അസ്സൽ ഉപകരണത്തിന്റെ 

വിതരണക്കാരനിൽ നിന്നു തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ.
•	 വാങ്ങേണ്ട സാധനം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാത്രം കുത്തകയാണെങ്കിൽ.
•	 പ്രകൃതി ദുരന്തം പ�ോലുള്ള ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ.
•	 വാങ്ങലുകൾക്ക്തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻ കൂട്ടിയുള്ള 

അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
•	 നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ന്യായീകരണ കുറിപ്പ്തയ്യാറാക്കി ഭരണ 

സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

7.10	റേറ്റ്  ക�ോൺട്രാക്ടുകൾ 
•	 ഒരു കരാറിന്റെ മൂല്യം 500000 രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല
•	 നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ സാധനങ്ങളുടെയും സേ

വനങ്ങളുടെയും വിതരണത്തിനുള്ള കരാർ
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•	 ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്

•	 കരാറുകാർക്ക് കരാർ വിഭജിച്ചു നൽകാവുന്നതാണ്
•	 റേറ്റ് ക�ോൺട്രാക്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം 

സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
കുറിപ്പ്: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ DGS&D ക�ോൺട്രാക്ട് നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് 

ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് (GeM) എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ 
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് GeM മുഖേന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നി
ബന്ധനകൾ 2013-ലെസ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് മാന്വലിലെ അധ്യായം 19 ൽ ഉൾ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
•	 ജി. ഒ(പി) നം. 6/2019/എസ്. പി. ഡി. തിയതി 10-04-2019 പ്രകാരം 

കേരള സർക്കാരിന്റെ റേറ്റ്കോൺട്രാക്ട്സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കുവാൻ 
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമായ നിബന്ധനകൾ സ്റ്റോർ പർച്ചേ
സ് മാന്വലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

•	 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും കേരള സർക്കാരിന്റെ 
ഓൺലൈൻ പ�ോർട്ടൽ മുഖേന നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടതാണ് 
(cprcs.kerala.gov.in)

•	 വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ കരാറുകാർ മുഖേന സേവനങ്ങൾ സമാഹ
രിക്കൽ 

•	 ഗവേഷണം, വിലയിരുത്തൽ കരാറുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങൾ, 
പരിശീലനപരിപാടികൾ, വർക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ സേവനങ്ങളിൽ 
ഉൾപ്പെടുന്നു.

7.11	സേ വനങ്ങളുടെ സമാഹരണത്തിനുള്ള രീതികൾ 

7.12	 Quality and Cost Based Selection (QCBS) 
•	 ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണമേന്മ

യും വിലയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധിഷ്ഠിതമാക്കിയു
ള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 

•	 മതിപ്പു മൂല്യം 500000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥാപന പരമായ സേവന
ങ്ങൾക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ 

•	 ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (TOR ), എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി 
പരസ്യം ചെയ്യണം കൺസൾറ്റന്റുമാരുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക 

•	 പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കുക 
•	 പ്രൊപ്പോസലുകൾ സ്വീകരിക്കുക സാമ്പത്തിക പ്രൊപ്പോസൽ തുറക്കുക, 

വിലയിരുത്തുക 
•	 നിരക്കുകൾ വിലയിരുത്തി നെഗ�ോസിയേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം 

തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ നൽകുക 
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7.12.1 Fixed Budget / Least Cost Selection (FBS/LCS)
200000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 500000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ മതിപ്പു മൂല്യമുള്ള സ്ഥാപന

പരമായ സേവനങ്ങൾക്ക് 
1.	സേ വന കരാറുകൾക്കുള്ള പ�ൊതു ആവശ്യകതകൾ 
2.	 ഉയർന്ന ഗുണ നിലവാരമുള്ള സേവനം
3.	 മിതവ്യയത്വവും കാര്യക്ഷമതയും
4.	യ�ോഗ ്യരായ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകുക
5.	ദ േശീയ തല സേവന ദാതാക്കളുടെ സേവനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക 
6.	തെ രഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ സുതാര്യത 
7.	 സമാഹരണ നിയന്ത്രണവും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും 
ചുമതലകളുടെ വിഭജനം എന്ന പ്രധാന തത്വമാണ് സമാഹരണ നടപടിക

ളിൽ പിന്തുടരുന്നത്. വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമു
ള്ള ആവശ്യങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ടെൻഡർ നടപടി
കൾ നിർവഹിക്കുന്ന വാങ്ങൽ സമിതിക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

7.13	കരാ ർ നിർവഹണത്തിനുള്ള വിവിധ ടീമുകളുടെ ഘടനയും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

1.	 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ - പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 12 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂ
പ്പുകൾ നിർബന്ധമായും രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 

2.	 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടീം (വാങ്ങൽ ടീം) - വാങ്ങൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതി
ന്റെയും അന്തിമമാക്കുന്നതിന്റെയും പ്രധാന ചുമതല പ്രൊക്യൂർമെന്റ് 
ടീമിനാണ്. സെക്രട്ടറി / നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 
ഒരു വാങ്ങൽ ടീം രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

7.14	പ്രൊക് യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ കമ്മിറ്റി / പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി
•	 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി / പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി (വാങ്ങൽ സമിതി) 
•	 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ
•	 പ്രസിഡന്റ്
•	വൈ സ് പ്രസിഡന്റ്
•	സെക്രട്ട റി കൺവീനർ
•	 എല്ലാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരും അംഗങ്ങൾ
•	 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ / ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറി

മാർ അംഗം
•	സ�ോ ഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ 

(പ�ൊതു ആവശ്യത്തിനു മാത്രം) അംഗങ്ങൾ



89-s]mXp-a-cm-a-¯p -{]-h-r¯n-I-Ä

7.14.1  ചുമതലകൾ 
വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക, അപായ ഘടകങ്ങൾ പരിശ�ോധി

ക്കൽ, വിതരണക്കാരെയും സേവനദാതാക്കളെയും തിരിച്ചറിയൽ, തുക നിശ്ച
യിക്കൽ, അംഗീകാരവും ഫണ്ടുകളും ഉറപ്പാക്കൽ, സമാഹരണ തന്ത്രവും നടപടി 
ക്രമങ്ങളും തീരുമാനിക്കൽ, ക�ൊട്ടേഷൻ/ ടെണ്ടർരേഖകൾ അയയ്ക്കൽ, പ്രസിദ്ധ
പ്പെടുത്തൽ, സമർപ്പണത്തിനു സമയം അനുവദിക്കൽ, ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരി
ക്കൽ, തുറക്കൽ, ലഭ്യമാകുന്ന രേഖകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യക്തത വരുത്തൽ, 
വിലയിരുത്തൽ, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം 
കരാർ നൽകൽ, കരാർ നിയന്ത്രണം, കരാറുകൾ വിലയിരുത്തൽ, കരാർ അവ
സാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ. പ്രൊ
ക്യൂർമെന്റിനായി ഭരണ സമിതി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഓഫീസർ ചെയർമാനും വാ
ങ്ങലിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൺവീനറും രണ്ട് പരിചയ 
സമ്പന്നരും (ഒരാൾ വനിത) ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് 
പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി.

7.15	പ്രൊക് യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ/ അധികാരങ്ങൾ
•	 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടീമിനെ നയിക്കൽ / മേൽന�ോട്ടം

•	 രേഖകളുടെ വസ്തുതാപരമായ കൃത്യത സെക്രട്ടറിയ�ോ നിർവഹണ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥന�ോ പരിശ�ോധിച്ചതിനു ശേഷം പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ കമ്മിറ്റി 
മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

•	 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധന നടത്തുകയും 
ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുത്ത് ശുപാർശ നൽകുന്നതുമാണ്

•	 ഭരണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി അടങ്കൽ പരിധി
യില്ലാതെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകാനു
ള്ള അധികാരമുണ്ട്.

•	 നിശ്ചയിച്ച തുകയിൽ നിന്നും വ്യതിയാനം ഉണ്ടായാലും കമ്മിറ്റിയുടെ 
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. അംഗീകാരത്തിൽ ടെൻഡറിൽ സൂ
ചിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

•	 ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചെയർപേഴ്സൺ നിശ്ചയിക്കു
ന്ന സമയത്ത് യ�ോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. യ�ോഗം കഴിയുന്നതും തദ്ദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ആകേണ്ടതാണ്,

7.16	 ധനകാര്യ ടീം (Financial Team)
•	 തുക നിശ്ചയിക്കുക, അംഗീകാരവും ഫണ്ടുകളും ഉറപ്പാക്കുക, തുക അംഗീ

കരിക്കുക, തുക നൽകുക
•	 സ്ഥാപനത്തിലെ ഫിനാൻസ്സെക്ഷനിലെ ഓഫീസർമാരും അസിസ്റ്റന്റ്മാ

രും അധികാരികളും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്
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7.17	സ�ോ ഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്കമ്മിറ്റി
വാങ്ങൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക, അന്തിമമാക്കുക, ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരി

ക്കുക. കരാറുകൾ വിലയിരുത്തുക. കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ജനങ്ങൾ
ക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പ�ൊതുവിഭവ
ങ്ങൾ വിനിയ�ോഗിക്കുന്നതിൽ വർദ്ധിച്ച കാര്യക്ഷമതയും ഗുണഫലവും 
ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബ്ലോക്ക് 
പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഒരു തദ്ദേശ ഭരണ കൂടത്തിന് അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരി
ക്കാൻ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് സ്ഥിരമായ മേൽന�ോട്ടത്തിലൂടെ 
ഈ കമ്മിറ്റി പരിശ�ോധിക്കുന്നതാണ്.

7.18	ര േഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്
•	 വാങ്ങലുകളുടെ എല്ലാ രേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കേ

ണ്ടതാണ്
•	 എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരാതികളും ഇനം തിരിച്ച് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേ

ണ്ടതാണ്
•	 കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ ക�ോഡിലെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി 

പർച്ചേസ് ഫയൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്

7.19	 ഓഡിറ്റ്
•	 തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വാങ്ങലുകൾ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി 

ഓഡിറ്റിനും ഗുണഭ�ോക്തൃ സമൂഹത്തിലെ സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിനും വിധേയ
മാക്കേണ്ടതാണ്

•	 സ്ഥാപനം നൽകുന്ന എല്ലാ കരാറുകളും സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ
യും അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെയും ഓഡിറ്റിൽ പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതാണ്

•	 പരിശ�ോധന സംവിധാനത്തിൽ സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാ 
കാലങ്ങളിലുള്ള അവല�ോകനം, പൗരാവകാശ രേഖ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് 
മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു

7.20	ഫലപ്രദമായ സമാഹരണ നിർവഹണത്തിനുള്ള പ്രധാന 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹ
രിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാന നിബന്ധനകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു
•	 സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകളുടെയും കാറ്റല�ോഗുകളു

ടെയും പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ അഥവാ, 
തത്തുല്യമായ എന്നു കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണ്

•	 ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ സാധനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയ�ോട�ൊപ്പം 
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ചെലവുകൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ട
താണ്
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•	 .കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം രൂപീകൃതമായ മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ 
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 
വിലയിൽ 10% പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ്

ചില സ്റ്റോക്കുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട
താണ്
•	 മരുന്നുകൾ :- സർക്കാർ കമ്പനികൾ/ ക�ോർപ്പറേഷനുകൾ, മറ്റ്ഏജൻസി

കൾ
•	 ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ :- മാവേലി സ്റ്റോർ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് ക�ോർപ്പറേഷൻ, 

നീതി സ്റ്റോർ, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ
•	 കാർഷികാവശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ: സർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 
കൃഷി ഫാമുകൾ, മറ്റ്സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ ബിറ്റുമിൻ :ഭാര
ത്പെട്രോളിയം ക�ോർപ്പറേഷൻ, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ക�ോർപ്പറേഷൻ, 
സിഡ�്കോ

7.21	പര സ്യം
•	 ക്വട്ടേഷനുകൾ: സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന�ോട്ടീസ് ബ�ോർഡിലും വെബ്സൈറ്റി

ലും അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം
•	 ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ / ക്യൂ.സി.ബി.എസ് സേവനങ്ങൾ :_ കുറഞ്ഞത് ഒരു 

ദേശീയ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിലും ഒരു മലയാളം ദിനപത്രത്തിലും 
പരസ്യം നൽകണം

•	 ടെണ്ടർ സമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം :- ക�ൊട്ടേഷൻ 7 ദിവസം, ലിമിറ്റഡ് 
ടെണ്ടർ സേവനങ്ങൾ :- 14 ദിവസം, ഓപ്പൺ ടെൻഡർ :- 21 ദിവസം

•	 ദ്വിതല ടെൻഡർ രീതി :- വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ വാങ്ങലുകൾ ദ്വിതല 
ടെൻഡർ രീതി അവലംബിക്കണം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതിക 
ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ച് സാങ്കേതിക വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. യ�ോഗ്യത 
നേടിയവരിൽ നിന്നും മാത്രം ടെൻഡറുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വാണിജ്യ 
പ്രൊപ്പോസലുകൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ്. 

7.22	ക്വട്ടേഷൻ/ ടെൻഡർ തുറക്കൽ - നടപടി ക്രമങ്ങൾ
•	 ടെൻഡർ സമർപ്പണ സമയം കഴിഞ്ഞയുടൻ ടെൻഡറുകൾ, ക്വട്ടേഷനു

കൾ തുറക്കേണ്ടതാണ്
•	 ബിഡ്ഡർമാരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരസ്യമായി തുറ

ക്കേണ്ടതാണ്
•	 വൈകി ലഭിക്കുന്നവ തുറക്കാതെ തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്
•	 ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ച ആളുടെ പേര്, തുക, വിതരണ കാലയളവ്, കിഴിവ്, 

പ്രധാന നിബന്ധനകൾ മുതലായ വിവരങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കേണ്ട
താണ്
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•	 ടെൻഡറിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടതാണ്
•	 ടെൻഡർ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 

സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരും ഒപ്പു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്
•	 കവറുകൾ ടെൻഡർന�ോട�ൊപ്പം രേഖയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
•	 തുറക്കുന്ന സമയത്ത് യാത�ൊരു കാരണവശാലും ടെൻഡറുകൾ നിരസി

ക്കരുത്

7.23	മാതൃക സമർപ്പിക്കൽ (Sample submission) 
•	 ടെൻഡർന�ോട�ൊപ്പം മാതൃക സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഡർ 

സമയത്ത് സമർപ്പിക്കണം.
•	 മാതൃകയില്ലാതെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെൻഡറുകൾ നിരാകരിക്കുന്ന 

താണ്
•	 മാതൃകാകൾ സൗജന്യ നിരക്കിൽ സ്ഥാപനം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

7.24	ടെൻഡറിന്റെ സാധ്യത കാലയളവ്
•	 ക്വട്ടേഷനുകൾക്ക് പ�ൊതുവേ 30 ദിവസം
•	 ടെൻഡർ/ സേവന കരാറുകൾക്ക്- പ�ൊതുവേ 90 ദിവസം

7.25	ടെൻഡർ സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം യ�ോഗ്യതയില്ലാത്ത 
ടെൻഡർ നിരസിക്കൽ

•	 ഒപ്പുവയ്ക്കാത്ത ടെൻഡറുകൾ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്

•	 ടെണ്ടർ തുകയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ടെണ്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ടെൻഡറിന�ോട�ൊ
പ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ (ടെൻഡർ രേഖകള�ോട�ൊപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ) 

•	 ടെണ്ടർ രേഖകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യ�ോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലെ
ങ്കിൽ

•	 മുഴുവൻ ടെൻഡർ പട്ടികയിലും നിരക്കുകൾ ക�ോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
(ടെൻഡർ രേഖകളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)

•	 ടെണ്ടർ രേഖകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കറൻസിയിൽ നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടു
ത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ

•	 ടെണ്ടർ വിലയിരുത്തൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക 
സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ

7.26	ടെൻഡർ സെക്യൂരിറ്റിയും കരാറും
•	 ടെൻഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണ്
•	 സിവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ കരാറുകൾക്ക് റീടെൻഷൻ തുക ഈടാക്കാവു

ന്നതാണ്
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•	 കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉള്ള നഷ്ട പരിഹാര വ്യവസ്ഥ കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്തേണ്ടതാണ്

•	 എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്
കുറിപ്പ്:- EMD, പെർഫ�ോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2013ലെ സ്റ്റോർ പർച്ചേ
സ് മാന്വലിലെ അധ്യായം എട്ടിൽ ഇ.എം.ഡി, പെർഫ�ോമൻ സ്സെക്യൂരിറ്റി 
എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ.എം.ഡി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം, പെർഫ�ോമന്‍സ് സെക്യൂരിറ്റി 5% എന്നിങ്ങനെ നിജപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ 2013-ലെ 
അധ്യായം 8 പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതാണ്.

7.27	വില പേശൽ (Negotiation)
•	 കരാറുകാരും ആയി വിലപേശൽ നടത്തുവാൻ പാടില്ല
•	 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക�ൊട്ട് ചെയ്ത ടെണ്ടറിലെ നിരക്ക് മുൻ ടെൻഡർ 

നിരക്കിനേക്കാൾ സാരമായ ത�ോതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ 
കാരണം വിശകലനം ചെയ്ത് പുനർ ടെൻഡർ നടപടി പരിഗണിക്കേണ്ട
താണ്. അതേ സമയം തന്നെ കുറഞ്ഞത് 3 സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി 
അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക�ോട്ട് ചെയ്ത ലേലക്കാരനുമായി കൂടിയാല�ോചന നടത്തി 
നിരക്കിൽ കുറവിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനു ശേഷം പുനർ 
ടെൻഡർ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

7.28	മത്സര സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ
•	 ബജറ്റ് തുകയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ
•	 ടെൻഡർ ന�ോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭാഗികമായി രേഖപ്പെടു

ത്തിയ ടെൻഡറുകൾ നിരസിക്കാൻ പാടില്ല.
•	 ഒരു ടെൻഡർ മാത്രം ലഭ്യമായാലും മതിയായ പരസ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെ

ങ്കിലും നിരക്കുകൾ യുക്തി ഭദ്രം ആണെങ്കിലും (Reasonable prices) 
ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കാവൂന്നതാണ്

7.29	പരാതി പരിഹാരം
•	 ഒരു പരാതി പരിഹാര രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്
•	 ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാ ബേസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
•	 ഓഫീസറ�ോ ഉദ്യോഗസ്ഥര�ോ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ 

അവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട
താണ്.
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8 
കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത  

പദ്ധതികൾ

ഇന്ത്യ 1951 മുതൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വികസന 
പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട റെയിൽവേ സംവിധാ
നവും ഒട്ടേറെ തുറമുഖങ്ങളും പ�ൊതുവിൽ സഞ്ചാരയ�ോഗ്യമായ റ�ോഡ് നെറ്റ് 
വർക്ക് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്ന റ�ോഡുകളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. 

8.1	പ്ര ധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യ�ോജന (പി.എം.ജി.എസ്.വൈ)
ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ വികസനം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ കാലാവ

സ്ഥയിലും ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്നതായ ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് മാ
റ്റിനിർത്തി ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രാമീണ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി
പ്പാർക്കുന്ന ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ റ�ോഡ് 
നിർമാണവും നിലവിലുള്ള റ�ോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും ആണ് ഈ പദ്ധതി
യിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. നാളിതുവരെയായി വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 
ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 10% 
വരുന്ന രാജ്യത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയ�ോ
ഗിക്കാവുന്ന റ�ോഡുകളും ആയി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് പരി
ഹാരമായാണ് 25 ഡിസംബർ 2000 - ൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി 
ഗ്രാമ സഡക് യ�ോജന എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഈ പദ്ധതി 100% 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ധനസഹായത്തോടെ കൂടിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതി
നുള്ള ധനം സമാഹരിക്കുന്നത് ഹൈസ്പീഡ് ഡീസലിന് ചുമത്തുന്ന ടാക്സ് 50 
ശതമാനം വിഹിതം മാറ്റി വച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ അധികരിക്കുന്ന തുകയും, 
യൂട്ടിലിറ്റികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുകയും, കാലതാമസം 
മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അധിക ചിലവുകളും, നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച റ�ോ
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ഡുകളുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള മെയിന്റനൻസ് ചെലവും സംസ്ഥാന 
സർക്കാരാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. 

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലവി
ലുള്ള റ�ോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് 
എന്നാൽ പുതിയതായി ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള റ�ോഡുകൾ
ക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്

8.2	പ ി എം ജി എസ് വൈ – 1 സവിശേഷതകൾ
•	 നൂറ് ശതമാനം :- കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ധനസഹായം ഹൈസ്പീഡ് 

ഡീസലിന് ചുമത്തുന്ന 50 ശതമാനം സെസ് തുക ഇതിനായി വക മാറ്റി
യിരിക്കുന്നു. 

•	 ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകളുടെ മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ :- ബ്ലോക്ക് 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു

•	 റ�ോഡുകളുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിവരണവും :- 
ഇന്ത്യൻ റ�ോഡ് ക�ോൺഗ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റൂറൽ റ�ോഡ് 
മാനുവൽ പ്രകാരം ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്

•	 സംസ്ഥാനതല ഗ്രാമീണ റ�ോഡ് വികസന ഏജൻസിയിലൂടെയാണ് 
പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രണവും നിർവ്വഹണവും നടത്തുന്നത്

•	 പദ്ധതി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നു. അതിനായി പദ്ധതി 
നിർവഹണ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്

•	 കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക 
നിർവഹണ കേന്ദ്രം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

•	 ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 9 
മുതൽ 12 മാസം വരെയാണ്

•	 റ�ോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് 5 വർഷക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തകരാറുകളും കരാറനുസരിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ട
താണ്

•	 അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ധന വിഹിതം സംസ്ഥാനസർക്കാർ വകയിരുത്തേ
ണ്ടതാണ്

•	 കേന്ദ്രീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ വെബ് ശൃംഖലയിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ ധനകാര്യവും 
പുര�ോഗതിയും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു

•	 മൂന്ന് തട്ടിലുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ 
പദ്ധതി നിർവഹണം വിലയിരുത്തപ്പെടണം

•	 കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതല ദേശീയ 
ഗ്രാമീണ റ�ോഡ് വികസന ഏജൻസിക്കാണ്. 
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8.3	 ഗ്രാമീണ റ�ോഡ് ആസൂത്രണം

8.3.1 മുഖ്യ ശൃംഖല
ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണം ഗ്രാമീണ റ�ോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപായി 

ഈ പദ്ധതിയിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നു. ജില്ലാതല ഗ്രാമീണ റ�ോഡ് പ്ലാനും ആവാസ
കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രണത്തിന് മുഖ്യ ശൃംഖല തയ്യാറാ
ക്കലും ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 
ആസൂത്രണത്തിന് ആയി മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെയും സംസ്ഥാനതല സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലകൾ എടുത്തുപറയേ
ണ്ടതാണ്. റ�ോഡുകളുടെ മുഖ്യ ശൃംഖല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എം.പി, എം.
എൽ.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കു
ന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്

8.3.2 കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റ�ോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യ�ോജന 

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഏജൻസി
യാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റ�ോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി. ഗ്രാമവികസന 
കമ്മീഷണർ ആണ് ഈ ഏജൻസിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി. ഈ പദ്ധതിയുടെ 
മേൽന�ോട്ടത്തിനായി ഒരു മുഴുവൻ സമയ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും ഗ്രാമവികസന 
വകുപ്പിൽ അഡീഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലുള്ള എംപ
വേർഡ് ഓഫീസറും എൽ.എസ്.ജി.ഡി എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിലെ സൂ
പ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറും ഗുണനിലവാര പരിശ�ോധനയുടെ മേൽന�ോട്ടം വഹി
ക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റ് ക�ോളിറ്റി ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററും ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പിലെ 
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ജനറൽ മാനേജറും ടെക്നി
ക്കൽ കാര്യങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി എൽ.എസ്.ജി.ഡി എൻജിനീയറിങ് 
വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരും രണ്ട് 
അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർമാരും ഉണ്ട്. 

ജില്ലകളിലെ പി.എം.ജി.എസ്.വൈ ഏറ്റെടുക്കുന്ന റ�ോഡുകളുടെ നിർവ്വഹ
ണം നടത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ദാരിദ്ര ലഘൂകരണ യൂണിറ്റിന്റെ 
ഭാഗമായി പ്രോഗ്രാം ഇമ്പ്ലിമെന്റെഷൻ യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എൻജിനീയറെ അതിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാങ്കേ
തിക കാര്യങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന തല നടത്തിപ്പിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും ഗു
ണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന ക്വാ
ളിറ്റി ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി 
എംപവേർഡ് ഓഫീസറും നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഈ ഓഫീസിന്റെ സുഗമമായ 
നടത്തിപ്പിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധം തരം തിരിച്ചിരി
ക്കുന്നു.

•	 ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകളുടെ പദ്ധതി രൂപീകരണം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 
ഏക�ോപിപ്പിക്കും
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•	 ധനകാര്യ വിനിയ�ോഗം
•	 പുതിയ പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പണവും
•	 നിലവിലുള്ള ജ�ോലികളുടെ നടത്തിപ്പും മേൽന�ോട്ടവും
•	 കരാർ നൽകിയ ജ�ോലികളുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പ്
•	 സാമ്പത്തിക വിനിയ�ോഗവും മേൽന�ോട്ടവും
•	 റ�ോഡുകളുടെ വർഷാവർഷമുള്ള പരിപാലനം
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗരേഖകളും നിർവ്വ

ഹണ രീതികളും അടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് 
ഓൺലൈൻ മാനേജ്മെന്റ് മ�ോണിറ്ററിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. പദ്ധതിയു
ടെ അംഗീകാരം, നിർവഹണം എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഭൗതിക സാ
മ്പത്തിക പുര�ോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. 
ജില്ലാ തലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പരി
ശ�ോധിക്കുകയും പ�ോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംവിധാനം 
പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും 
ഓര�ോ പ്രവൃത്തിയുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഹായി
ക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓര�ോ വർഷവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പദ്ധ
തിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന റ�ോഡുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട എം.പി
മാർക്കും ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലും നൽകുന്നതാണ്. 

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലൈനായി 
പുതുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ മാർക്കും അക്കൗ
ണ്ടന്റ്മാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2010 മുതൽ ഈ ടെൻഡർ മുഖേനയാണ് 
ഇ-ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേ
ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

8.4	പ ി എം ജി എസ് വൈ - 2
പി എം ജി എസ് വൈ ഒന്നിൽ നിർമ്മിച്ച റ�ോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ 

പുനരുദ്ധാരണം ആവശ്യമുള്ള ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകൾ കണ്ടെത്തി അത്തരം റ�ോ
ഡുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പി എം ജി എസ് 
വൈ 2 ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പി എം ജി എസ് വൈ പദ്ധതിയിൽ റ�ോഡുകൾ 
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖയായ ഡിസ്ട്രിക്ട് റൂറൽ റ�ോഡ് പ്ലാൻ നവീ
കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പി എം ജി എസ് വൈ, ആർ ഐ ഡി എഫ് എന്നിവ
യിൽ നിർമ്മിച്ച റ�ോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ജി.ഐ.എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 
പതിനാല് ജില്ലകളുടേയും ഡിസ്ട്രിക്ട് റൂറൽ റ�ോഡ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. പ്രധാന 
ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകളും ലിങ്ക് റ�ോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജില്ലയിലെ എല്ലാ 
റ�ോഡ് ശൃംഖലകളും ചേർന്നതാണ് ഡി. ആർ.ആർ.പി. പി.എം.ജി.എസ്.വൈ 
ഒന്നിൽ നിർമ്മിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്ര
വർത്തിയാണ് പി എം ജി എസ് വൈ 2. ഇതിലേക്കായി എല്ലാവർഷവും കേന്ദ്ര 
ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമീണ റ�ോ
ഡുകളുടെയും അവസ്ഥ പരിശ�ോധിച്ച് മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. 
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ഇതിൽ നിന്നും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയും എംപിമാർ എംഎൽഎമാർ എന്നിവരു
ടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഓര�ോ വർഷവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തികൾ 
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 

ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ റ�ോഡുകളുടെയും ഭൂപടം ആയ 
ബ്ലോക്ക് റൂറൽ റ�ോഡ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അം
ഗീകാരത്തോടെ എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവ
രുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനു ശേഷം ജില്ലാതല
ത്തിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഡി പി സി യുടെയും 
അംഗീകാരത്തോടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡി
ങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി നൽകുന്നു. തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് റൂറൽ റ�ോഡ് 
ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിക്കും നാഷണൽ റൂറൽ റ�ോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് 
ഏജൻസിക്കും അംഗീകാരത്തിനായി നൽകുന്നു. 75 : 25 അനുപാതത്തിലാണ് 
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ പി എം ജി എസ് വൈ രണ്ടിന് ഫണ്ട് വക
യിരുത്തേണ്ടത്. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് പി എം ജി എസ് 
വൈ പദ്ധതികൾ ആയി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയുടെ 15 മുതൽ 20 ശതമാനം 
ആണ് പി എം ജി എസ് വൈ 2 - ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്. 
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും പി എം ജി എസ് 
വൈ രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ പങ്കു ചേരാം. എങ്കിലും പി എം ജി എസ് വൈ ഒന്നിൽ 
അനുവദിച്ച 100% പുതിയ റ�ോഡുകളും 75% പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 
ആരംഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആനുപാ
തികമായ സംസ്ഥാന വിഹിതവും മെയിന്റനൻസിന് ഉള്ള ഫണ്ടും വകയിരു
ത്തേണ്ടതാണ്. കേരളം പി എം ജി എസ് വൈ 2 - ന് അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

8.5	 റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്റ്റ്റക്ടൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (ആർ ഐ ഡി 
എഫ് )

ദേശീയ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് (നബാർഡ് ) ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളുടെ 
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 1995-96 - ൽ ആരംഭി
ച്ചതാണ് ആർ ഐ ഡി എഫ്. പദ്ധതി

നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾ സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ�ോണിറ്റർ ചെയ്യു
ന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സംസ്ഥാനതല എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി 
ആണ്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് ആണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ന�ോഡൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. 
നബാർഡ് സഹായം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ വിഹിതം സംസ്ഥാന
തല എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച് അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രോജക്ടുകളുടെ 
നിർദ്ദേശം ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി സർക്കാറിന്റെ അനു
മതിക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന പ്ര
വർത്തികൾക്ക് താഴെ തലത്തിൽ നിർവ്വഹണത്തിന് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർ
ദ്ദേശത്തോട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ന�ോഡൽ 
ഓഫീസർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ മൂന്ന് തലത്തിലും പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശ
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ങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും സർക്കാർ അനുമതി, ല�ോൺ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതും 
ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണറേറ്റ് വഴിയാണ്

8.5.1 ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ
•	 ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ
•	 മണ്ണ് സംരക്ഷണം
•	 വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണം
•	 നീർത്തട വികസനം
•	 വന വികസനം
•	 ഗ്രാമീണ മാർക്കറ്റുകളും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും
•	 ക�ോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്
•	 ത�ോട്ട വിളകളുടെയും പഴ വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും കൃഷി
•	 വിത്ത് ഉല്പാദനം വിതരണം
•	 ഗ്രേഡിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പരീക്ഷണശാലകൾ
•	 ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ�ൊതു കിണറുകൾ
•	 മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം
•	 നദീജല മത്സ്യബന്ധനം
•	 മൃഗസംരക്ഷണം
•	 ആധുനിക അറവുശാലകൾ
•	 ചെറുകിട ജല സേചന പദ്ധതികൾ
•	 വൻകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ
•	 ഗ്രാമ വിവര വ്യാപന കേന്ദ്രങ്ങൾ 
•	 തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വനവൽക്കരണം 
•	 ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗ

കര്യങ്ങൾ

8.5.2 സാമൂഹിക വിഭാഗം
•	 കുടിവെള്ളം
•	 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
•	 അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 
•	 സാമൂഹിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ 
•	 സ്കൂളുകളിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ട�ോയ്‌ലറ്റുകൾ 
•	 ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ശുചിത്വ സംവിധാനം
•	 അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
•	 ഗ്രാമ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ
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8.5.3 ഗ്രാമീണ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ
•	 ഗ്രാമീണ റ�ോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ

8.6	  ഫണ്ട് വകയിരുത്തൽ
റ�ോഡ്, പാലം എന്നിവയ്ക്ക് 80 ശതമാനം ല�ോണും 20 ശതമാനം പദ്ധതി 

വിഹിതവും ഉപയ�ോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. എംഎൽഎയുടെ പ്രത്യേക 
വികസന ഫണ്ട് സംസ്ഥാന വിഹിതമായി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 

8.7	 നിർവഹണ രീതി
പ്രോജക്ടുകൾക്ക് നബാർഡിന്റെ അംഗീകാരവും സർക്കാർ അനുമതിയും 

ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഭരണാനുമതിയും 
വാങ്ങി പദ്ധതി നിർവഹണം ആരംഭിക്കുന്നു. നബാർഡ് അംഗീകരിച്ച എസ്റ്റി
മേറ്റ് തുകയില�ോ ഡിസൈനില�ോ സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെ മാറ്റം വരു
ത്താൻ പാടില്ല.

എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് സൈറ്റ് ക�ോൺട്രാക്ടർക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടി 
രേഖകളുടെ പകർപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് അയച്ചുക�ൊടുക്കണം. ഓര�ോ പ്രോജക്റ്റി
ന്റെയും പ്രവർത്തനകലണ്ടറും പുര�ോഗതി കാണിക്കുന്ന ബാർ ചാർട്ട് പഞ്ചായ
ത്ത് അംഗീകരിച്ച കരാറിന്റെ ഭാഗമായി വെക്കേണ്ടതാണ്. അതനുസരിച്ച് 
പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി 
ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയും 
സൈറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ�ോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.

റ�ോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശ�ോധിക്കുന്നതിന് 
ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും

8.8	 ധന വിനിയ�ോഗം
കരാർ വെച്ച് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഉടമ്പടി രേഖയുടെ പകർപ്പോടെ 

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അഡ്വാൻസിനായി ഗ്രാമ വികസന കമ്മീഷണർക്ക് അപേക്ഷ നൽ
കാവുന്നതാണ്. ആർ ഐ ഡി എഫ് ല�ോൺ ഇതനുസരിച്ച് 20 ശതമാനം തുക 
സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് പാർട്ട് ബിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ
നിന്ന് മേഖലാ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മുൻകൂർ അനുവദിക്കാവുന്നതാ
ണ് അത്തരത്തിൽ നൽകുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള Re-imbursement Claim നബാർഡിൽ 
നിന്നും വാങ്ങി എടുക്കാവുന്നതാണ്.

8.9	 നിബന്ധനകൾ
•	 റ�ോഡുകൾക്ക് 6 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം
•	 പദ്ധതി അനുമതി ലഭിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പണി ആരംഭിച്ചില്ലെ

ങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടർ പ്രോജക്ടായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തി
നകം പണി ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയ പദ്ധതി റദ്ദാക്കപ്പെടു
ന്നതാണ്. 
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•	 50 ക�ോടിയ�ോ അതിനു മുകളില�ോ തുകയ്ക്കുള്ള വലിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് 
അഞ്ചു വർഷത്തെയും അതിനു താഴെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് രണ്ടോ 
മൂന്നോ വർഷത്തേയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ആണുള്ളത്

•	 രണ്ടു വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാ
റാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ തുക പ�ോസ്റ്റ് Excavation പ്രൊഫഷ
നായി വെക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടു വർഷത്തിലധികം ഉള്ള പ്രോജക്ടുകൾ
ക്ക് ഇത് 10 ശതമാനം വരെ ആകാം

•	 റീ ഇൻവെസ്റ്റ് മെന്റ് ക്ലെയിം ക്വാർട്ടർലി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയയ്ക്കുക
യും മുഴുവൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് തുകയും പരമാവധി നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്കളി
ലായി വാങ്ങി ഇരിക്കുകയും വേണം

•	 ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് 
റേറ്റ് മാറ്റം വഴിയും പ്രവർത്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം 
വരുന്നത് ക�ൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് മുഖേനയും മാറ്റം ഉണ്ടാ
കുമ്പോൾ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് അധിക തുക വഹിക്കണം എന്ന നിബ
ന്ധനയ�ോടെ നൽകുന്നതിനും പ്രവർത്തിയുടെ അളവിൽ കുറവ് 
വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയറുടെ ഫീസിബി
ലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് ഭരണസമിതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ അപേക്ഷ നൽകാ
വുന്നതാണ്

•	 നബാർഡ് അംഗീകൃത തുകയ്ക്കുള്ള ടെൻഡർ സേവിങ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി 
പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചശേഷം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പുതുക്കൽ അനുവ
ദിക്കുന്നതല്ല

•	 ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാ
ക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ അതിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം, പഞ്ചാ
യത്ത് സമിതി തീരുമാനം എന്നിവയടക്കം പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ സാ
ക്ഷ്യപത്രത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമവികസന 
കമ്മീഷണർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്

•	 സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ച കാരണം അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കി
ലും കാരണത്താൽ പ്രവർത്തി സ്വമേധയാ നിർത്തിവെച്ച ക�ോൺട്രാക്ടർ
മാർക്ക് യാത�ൊരു രീതിയിലുള്ള അധിക നിരക്കും നൽകുന്നതല്ല

•	 പ്രവർത്തികളുടെ മ�ോണിറ്ററിംഗ് ജില്ല ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തല
ത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിൽ 
പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലും നിർവഹിക്കുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടർ 
മാസം ത�ോറും പദ്ധതി അവല�ോകനം നടത്തുന്നു
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9 
മ�ോണിറ്ററിംഗ് & സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പാക്കി വരുന്ന 
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഓര�ോ വർഷത്തെയും വാർഷിക പദ്ധ
തികൾ ജനകീയവും സുതാര്യവുമായി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു 
വഹിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് 
ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇപ്രകാരം രൂപീകൃതമായ ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാ
ണ് തുടർന്ന് പദ്ധതികളുടെ ചിട്ടയായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടവർ എന്നിരി
ക്കെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയി ചുമതല 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലും മ�ോണിറ്ററിംഗ് 
കമ്മിറ്റി പരിശ�ോധന നടത്തേണ്ടതും ദിശാ നിയന്ത്രണം നടത്തി പദ്ധതി നട
ത്തിപ്പിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതും കൂടാതെ പൂർ
ത്തീകരിച്ച പദ്ധതി പരിശ�ോധിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരി
ച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും വിലയിരുത്തേണ്ടതും തുടർന്ന് പരിശ�ോധനാ റിപ്പോർട്ട് 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നൽകേണ്ടതും മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. 

9.1	മ �ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന
വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെ

യർമാനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കൺവീനർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാ
ണെങ്കിൽ മറ്റൊരംഗത്തെ കൺവീനറായി ചുമതലപ്പെടുത്തണം. മറ്റ് അംഗ
ങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർമാർ തന്നെയാണ്. പ്രോജക്ടിന്റെ വിവിധ 
നിർവഹണ ഘട്ടങ്ങളിൽ യ�ോഗം ചേർന്ന് വിലയിരുത്തിയും സ്ഥല പരിശ�ോ
ധന നടത്തിയും റിപ്പോട്ട് തയ്യാറാക്കണം. മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ യഥാസ
മയം യ�ോഗം ചേർന്ന് മ�ോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ചെയർമാനും 
കൺവീനറും ഒപ്പുവച്ച് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നൽകേ
ണ്ടതുണ്ട്. വർക്കിംഗ്കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെ
ങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മ�ോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 
കൺവീനറായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യ�ോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.
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9.2	സ�ോ ഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ്
ഗ്രാമ സഭ മുഖേന പ�ൊതു ജനങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതിയെ വിലയിരുത്തി നടത്തു

ന്ന ഓഡിറ്റ് ആണ് സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ഇതിലേക്ക് അനുയ�ോജ്യരായവരെ 
ഗ്രാമ സഭ യ�ോഗത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീം രൂപീ
കരിക്കണം. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയാൻ 
ഗ്രാമ സഭക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പദ്ധതി തുക, ചെലവഴിച്ച തുക, ശേഷിക്കുന്ന 
തുക, ഭൗതീകമായ നേട്ടം, പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതി
യുടെ ഗുണം ലഭിക്കുമ�ോ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കമ്മിറ്റി 
പരിശ�ോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പരിശ�ോധന നടത്തു
ന്നതിന് ഒരു സബ്കമ്മിറ്റിയെ ഗ്രാമ സഭക്ക് നിയ�ോഗിക്കാവുന്നതും ഈ 
സബ്കമ്മിറ്റി അതിന്റെ പരിശ�ോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമ സഭയിൽ അവതരിപ്പി
ച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

9.3	പ �ൊതുമരാമത്ത്പണികൾ - മ�ോണിറ്ററിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി പദ്ധതിയേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ധന

വിനിയ�ോഗവുമായി ചേർത്തു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭരണ ചെലവുകൾ കഴി
ഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് പ�ൊതുമരാമത്ത്പണിക
ളുടെ നിർവഹണത്തിന് ആണ്. ഇപ്രകാരം പ�ൊതു ഫണ്ടിന്റെ സിംഹഭാഗവും 
വിനിയ�ോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ�ൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ പ്രയ�ോജനക്ഷമതയും 
സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ മ�ോണിറ്ററിംഗിനും സ�ോഷ്യൽ ഓഡിറ്റി
നും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 

ഒരു പ�ൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനം തീരുമാനിച്ചു നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയാൽ 
അത് അവസാനിക്കുന്നതു വരെ അത് നടത്തുന്നവരും തീരുമാനിച്ചവരും പ്ര
യ�ോജനം ലഭിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്ന നടപടിയാ
ണ് മ�ോണിറ്ററിംഗ്. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും യഥാസമയം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ച് 
ശരിയായ ദിശാഗതി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക 
എന്നതാണ് മ�ോണിറ്ററിംഗിന്റെ പ്രസക്തി.

മരാമത്ത്പണിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മ�ോണിറ്ററിംഗ് ആരംഭിക്കണം. 
ഓര�ോ നിർവഹണ ഘട്ടത്തിലും ദിശാ ഗതി നിയന്ത്രണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് 
തയ്യാറാക്കുകയും പ�ോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും വേണം.

9.4	രീ തി സമ്പ്രദായം 
•	 നിർവഹണം ആരംഭിക്കുമ്പോ‍ള്‍ തന്നെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ മ�ോ

ണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക്നൽകുക. 
•	 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് മ�ോണിറ്ററിംഗ് കൺവീനറെ തെര

ഞ്ഞെടുക്കുക.
•	 മ�ോണിറ്ററിംഗ് ഘട്ടങ്ങളും, ഘടകങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കുക 
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•	 ആവശ്യാനുസരണം യ�ോഗം ചേരുക, വിലയിരുത്തുക, നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
നൽകുക. പ�ോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

•	 പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യ�ോഗം ചേർന്ന് അന്തിമമായി 
മ�ോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും നൽകുക. 


